

RAFA CAVA

RCA150306SL7
LORITO LT 7 MZ 16 Centro Tabasco
México C.P. 86031

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 558B1942-C6EC-4BF0-997E-7A26DC00F4FD

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508437622

Fecha y hora de emisión: 23/08/2023 14:57:04 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 23/08/2023 14:57:05 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: I01 - Construcciones.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 129

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TACOTALPA
RFC: MTA850101DS3
C.P. 86870
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
----------	--------	----------	----------	-----------------	---------

1	E48 - Unidad de servicio	CONSTRUCCION DE DRENAJE 80111618 - Servicios temporales de construcción 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$22,548.5728	\$140,928.58	\$140,928.58
---	--------------------------	---	--------------------------------------	--------------	--------------

RECIBI: DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS LA CANTIDAD DE \$ 235,569.56 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, DEL CONTRATO DOTSMTA-MTA-FAIS-RAMO33-031/2023, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 062-K003.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD DE TACOTALPA, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 5 DE MAYO. LOCALIDAD: 001.- C.D. TACOTALPA, TABASCO. (CORRESPONDIENTE AL 40% FAISMUN) ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CLAVE PROGRAMATICA: K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO. UBICADA EN LA LOCALIDAD: 001.- C.D. TACOTALPA, TABASCO. SEGÚN CONTRATO: No. DOTSMTA-MTA-FAIS-RAMO33-031/2023. MONTO CONTRATADO: \$ 1,475,322.44 MONTO CONTRATADO FAIS 40%: \$ 590,128.98 ESTIMACION 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS (03 AL 31 JULIO) SUBTOTAL: \$ 203,077.21 16 % IVA: \$ 32,492.35 TOTAL: \$ 235,569.56

1	E48 - Unidad de servicio	CONSTRUCCION DE DRENAJE 80111618 - Servicios temporales de construcción 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$0.000002	\$0.00001	\$0.00001
---	--------------------------	---	-----------------------------------	-----------	-----------

40% FAIS
AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO 30%: \$ 60,923.16
16% I.V.A.: \$ 9,747.71
IMPORTE TOTAL: \$ 70,670.87
SUB-TOTAL BRUTO: \$ 164,898.69
RETENCIONES:
0.5% V.I.C.O.P.: \$ 1,015.39
0.2% I.C.I.C.: \$ 406.15
TOTAL DE RETENCIONES: \$ 1,421.54

ALCANCE LIQUIDO: \$163,477.15

OPERADO

PROGRAMA: RAMO 33
CICLO: 2021 - 2024
PROCEDENCIA: FONDO III, FISE

Subtotal \$140,732.51

IVA Traslado
16.00% \$22,744.64

Total \$163,477.15

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 15/100 MXN

C. FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GABRIEL ANTONIO GUILLÉN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES