



**EZEQUIEL
MONTES**
Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

Oficio UT/0035/2024
Asunto: Respuesta a solicitud de
información.
Ezequiel Montes, Qro.
25 de octubre de 2024

C. Miguel Reséndiz Cerritos
PRESENTE.

Por medio del presente, entrego la respuesta a su solicitud de información recibida mediante Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 220457824000070, a la que se le dio el tratamiento con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro, tomando en cuenta los siguientes Artículos:

4° *"El derecho de acceso a la información se interpretará bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados. Esta información es pública y será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley."*

5° *"El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Por tanto, ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos."*

Derivado de lo anterior, hago entrega de la información de acuerdo a la búsqueda realizada en este Sujeto Obligado y que mediante oficios diversos se integró de la siguiente manera; para los efectos legales que usted determine.


Recibí mediante oficio diverso S.O.P./073/10/2024 signado y motivado por el Ing. Felipe Guillermo Leonar Pérez Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Querétaro, Administración 2024-2027, misma que contiene la información correspondiente a la respuesta de su solicitud.

Recibí mediante oficio diverso OF*34*19/10/2024 signado y motivado por la C.P. Griselda Pineda Feregrino Oficial Mayor del Municipio de Ezequiel Montes, misma que contiene la información correspondiente, a la respuesta de su solicitud.

Recibí mediante oficio diverso C.S./0041/2024 signado y motivado por la Lic. David González Soto Coordinador de Concertación del Municipio de Ezequiel Montes, misma que contiene la información correspondiente a la respuesta de su solicitud.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente


LEM. Miguel Sánchez Ramírez
Titular de la Unidad de Transparencia
Municipio de Ezequiel Montes, Qro.



UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y
ADMINISTRACIÓN

441 277 00 96 / 441 277 07 07 / 441 277 52 31

Belisario Domínguez 104, Col. Centro
C.P. 76650 Ezequiel Montes



**EZEQUIEL
MONTES**

Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

OFICIO: S.O.P./073/10/2024

ASUNTO: El que se indica.

Ezequiel Montes, Qro., A 18 de octubre de 2024

LEM. MISAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
PRESENTE. -

Por medio del presente envío un cordial saludo, y en respuesta a su oficio No. **UTN/0019/2024**, y en lo que refiere a la obra "**REHABILITACIÓN PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES**", me permito hacer entrega de la siguiente información solicitada:

- Concurso
- Contrato
- Estudio de impacto ambiental

Sin otro asunto en particular, agradezco su valiosa atención.

ATENTAMENTE



ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PÉREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027.



9:20 am. *[Firma]*
C.C.P. ARCHIVO

441 277 00 96 / 441 277 07 07 / 441 277 52 31

Belisario Domínguez 104, Col. Centro
C.P. 76650 Ezequiel Montes



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MEMO-SOP-PE-IR-2024-004 QUE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, REPRESENTADO POR:

CARGO	NOMBRE
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO	JULIAN FERREGRINO DORANTES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	OSWALDO TREJO MONTES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS	IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL (LA) ARG. MARTIN TREJO MORENO, REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. De "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes:

1. Que el Municipio de EZEQUIEL MONTES, Querétaro, es un órgano de gobierno libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, en virtud de las atribuciones que le confieren el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 1 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y los Artículos 1, 3, 5, 30, 31, 33, 38, 48, 129, 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.


2. Que dentro de sus finalidades se encuentran, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como ejecutar por sí o a través de concesiones y convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el Artículo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubrirán con recursos provenientes del programa PARTICIPACIONES FEDERALES 2024, mediante el OFICIO DE APROBACIÓN NUMERO SP/098/2024, con una inversión de \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA, incluido de aportación federal \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA, incluido de aportación Estatal y \$ 3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA, incluido de aportación municipal, para la obra: Rehabilitación de Pavimento de Empedrado Empacado Con Montero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro. Dando un total de \$ 3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA, incluido, para la obra citada.

4. Que el secretario de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, el secretario de tesorería y finanzas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, Secretario del M.



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, y Sindicato Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentran celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieren de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 3, fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII, 34, 47 fracción V y XI, 48 fracción XV, 60 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y el **ING. ADAN MONTES VEGA**, secretario de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.

5. Que el presente contrato se otorga a **"EL CONTRATISTA"** mediante el tipo de procedimiento de contratación **INVITACION RESTRINGIDA** con número **EMQ-COP-IR-PF-2024-004**, mismo que se adhiere al presente contrato como anexo I de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 fracción de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro en vigor, así como las bases emitidas para dicha licitación, siendo el contrato número **MEMQ-SOP-IR-2024-004** que **"EL MUNICIPIO"** celebra en el presente año.

6. Que su Registro Federal de Causantes es **MEM850101JMO** y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en **Belisario Domínguez, No. 104, Col. Centro, Ezequiel Montes, Querétaro**.

II. De **"EL CONTRATISTA"**:

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.**, que se encuentra legalmente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, tal y como se acredita con la copia certificada del original de la Escritura Pública número **7654 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** pasada ante la fe del Notario Público **LIC. GIL MENDOZA PICHARDO**, Titular de la Notaría **11 (ONCE)** de la Ciudad de **SAN JUAN DEL RIO**, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, estando vigente al momento de celebrar el presente contrato, documento que se agrega como **ANEXO II**.

2. Que el (la) **ARQ. MARTÍN TREJO MORENO**, en su carácter de representante legal, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato y cumplir con las obligaciones que se derivan del presente acuerdo de voluntades, de conformidad con la escritura Pública Número **7654 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** pasada ante la fe del **LIC. GIL MENDOZA PICHARDO** Notario Público Titular de la Notaría número **11 (ONCE)**, de la Ciudad de **SAN JUAN DEL RIO**, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y quien por sus generales manifiesta ser mexicano (a) por nacimiento, originario (a) y vecino de la ciudad **SAN JUAN DEL RIO** con fecha de nacimiento **10 DE DICIEMBRE DE 1969**, identificándose con la credencial para votar con fotografía número **0650013992559**, pertenecientes al (a) **ARQ. MARTÍN TREJO MORENO** mismas que se adhieren al presente en copia fotostática como **ANEXO III**, así mismo se manifiesta en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para celebrar el presente contrato.

3. Que su objeto principal es **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serrán En La Localidad De Ezequiel Montes, Gro.** Estando facultado conforme a su objetivo social para celebrar

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277,00.96 • 441 277,07.07 • 441 277,52.31



el presente contrato, quien manifiesta estar inscrito en el Padrón de Contratistas del Estado de Querétaro, que acredita con el registro número, **00002687** y en el Padrón de Contratistas del Municipio de **EZEQUIEL MONTES**, que acredita con el registro número, **231**, registros que a la fecha se encuentran vigentes y se agregan al presente como **ANEXO III**.

4. Que se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para celebrar el presente contrato, siendo su Registro Federal de Contribuyentes **CC1110630946**, cédula fiscal que se adhiere en copia simple como **ANEXO IV**.

5. Que, para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en **PLAN DE SAN LUIS Nº 20 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750 TEQUISQUIAPAN, QRO.**, agregando copia del comprobante como **ANEXO V**.

6. Que cuenta con la solvencia económica, capacidad técnica y experiencia necesaria para la eficiente realización de la Obra, materia de este contrato, además de conocer el contenido y requisitos de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como las normas de construcción vigentes, reglas de operación y mecánica operativa de "EL MUNICIPIO", las especificaciones de la obra, el proyecto, normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios técnicos vigentes; términos de referencia; catálogos de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; relación de los costos básicos de materiales así como mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores, relación de los materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporcione la contratante y su programa de utilización; análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de ejecución de los trabajos detallados por concepto, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción y procedimiento para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

7. Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.

8. Que ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto de este contrato, por lo tanto, conoce las condiciones y características topográficas, meteorológicas y geológicas del sitio donde se va a realizar la obra y por lo mismo ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes

CLASULAS

PRIMERA. OBJETO.- Mediante el presente contrato "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



Empacado Con Motero , Red De Agua Fria, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

Asimismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetará a la descripción pormenorizada de la obra, así como a los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, mismos que forman parte integral de este contrato y que se agregan como **ANEXO VI**, obligándose **"EL CONTRATISTA"** a realizar su total ejecución, acatando para ello lo establecido anteriormente, así como lo señalado en las declaraciones número 6 (seis) y 7 (siete) de **"EL CONTRATISTA"**, mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta cláusula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **\$ 3,939,352.75 (tres millones novecientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos 75/100 M.N.) IVA, incluido**, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsiguientes.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. - **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en **90** días naturales, iniciando el día **23 de Septiembre Del 2024**, concluyendo a más tardar en fecha **21 de Diciembre Del 2024**, de conformidad con el programa de la obra que se encuentra incluido en el **anexo I**, mismo que se tiene por reproducido a la letra y forma parte integral del presente acuerdo de voluntades.

CUARTA. "EL MUNICIPIO" pone a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el inmueble donde habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en domicilio conocido de la localidad de **Ezequiel Montes**, en **EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO**, así como los documentos que integran el expediente técnico.

QUINTA. VIGENCIA. - El presente contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma, con vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales por la parte.

SEXTA. ANTICIPO. - Para que **"EL CONTRATISTA"** inicie los trabajos objeto del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por única vez, sobre el monto indicado en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del presente contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$ 1,181,805.83 (un millón ochocientos treinta y un mil ochocientos cinco pesos 83/100 M.N.) IVA, incluido**, siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** presente el PROGRAMA en el cual se mencione y establezca la forma en que se habrá de aplicar dicho **ANTICIPO**, de igual manera **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizar el anticipo señalado única y exclusivamente para los trabajos que se habrán de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. De igual manera el **ANTICIPO** se otorgará por **"EL MUNICIPIO"** una vez que **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido en depositar la garantía del **ANTICIPO** que reciba, y su amortización se llevará a cabo con cargo del **30% (TREINTA POR CIENTO)** a los primeros pagos que se realicen.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 53 Fracción IV, 54 Fracciones I y II, 55 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"EL MUNICIPIO"** en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA" según Artículo 54 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

EL ANTICIPO QUE RECIBA, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo y por la totalidad de monto del anticipo.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos, objeto del presente

contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarquen de acuerdo al periodo de contrato o hasta **UN MES**, las que serán presentadas impresas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" en el domicilio indicado en las DECLARACIONES FRACCION I NUMERAL 6 de "EL MUNICIPIO" en las oficinas destinadas a Obras Públicas del Municipio de EZEQUIEL MONTES, Querétaro, dentro de los **6 (seis) días naturales** siguientes a la fecha de corte para la elaboración de los pagos correspondientes; Artículo 59 párrafo primero que a la letra dice Las estimaciones de los trabajos ejecutados serán elaboradas y presentadas por el contratista a la dependencia, entidad o municipio contratante por periodos acordados al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, para que "EL MUNICIPIO" inicie el trámite de pago.

Para la revisión y autorización de las estimaciones "EL MUNICIPIO" contará con un plazo no mayor de **10 (diez) días naturales** siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. "EL MUNICIPIO" cubrirá las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 párrafo 1 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

En caso de que "EL CONTRATISTA" reciba, en cualquier forma, pago de cantidades en exceso, las reintegrará a "EL MUNICIPIO" durante los 5 (cinco) días hábiles posteriores a dicho pago indebido, y de no hacerlo se entenderá como incumplimiento de contrato, sufriendo los efectos correspondientes y deberá de cubrir además de la cantidad pagada en exceso los intereses correspondientes que se aplicaran a razón de interés moratorio conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en vigor, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Artículo 65 fracción 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

OCTAVA. GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA" deberá garantizar:

EL ANTICIPO QUE RECIBA, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo y por la totalidad de monto del anticipo.

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los **DEFECTOS O VICIOS OCULTOS** que pudiera presentar el Proyecto durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepción. El documento que garantiza el cumplimiento del contrato deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir será del **10% (diez por ciento)** del monto total de este contrato I.V.A. incluido, las garantías deberán otorgarse mediante fianza expedida por

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

institución legalmente autorizada, mismos que deberán constituirse en favor de EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, las fianzas deberán contener como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

- A) Que se otorgue en los términos de este contrato.
- B) Que en caso de prórogas o suspensiones al contrato, la Institución Afianzadora, acepto continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prórroga o suspensión.
- C) Que la institución afianzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

D) Que en caso de subsecución de juicios o recursos legales, la fianza permanecerá en vigor hasta una resolución definitiva de los mismos.

E) Que estará vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido recibidas oficialmente en su totalidad por "EL MUNICIPIO" y dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a dicha recepción formal, deberá sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución, la cual tendrá vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos.

En este caso, la fianza estará vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades en las que incurrió.

F) Que se entregará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo y previo al otorgamiento del anticipo.

G) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como en las Reglas Generales aplicables.

H) Que la fianza garantice la deuda y correcta inversión del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, así como la devolución total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el contrato.

I) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista suspensión, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o suspensión, esta fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del presente contrato, así mismo, dicha fianza permanecerá en vigor durante la subsecución de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de la autoridad competente.

J) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable que el contratista solicite la cancelación y "EL MUNICIPIO" la valore y apruebe o rechace. Salvo en las cancelaciones por caso

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



fortuito o fuerza mayor, la dependencia procederá conforme a los acuerdos que haya entre las partes.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, el plazo para entregar la ampliación de la garantía no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del convenio. Art. 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

RESPECTO A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

1. Que se entregara dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo y previo al otorgamiento del anticipo.

2. Que el Título de Crédito garantice la deuda y correcto inversión del anticipo, así como la devolución total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el contrato.

3. Este Título de Crédito estará vigente hasta que las obras, materia de este contrato, hayan sido recibidas en su totalidad por "EL MUNICIPIO" y para responder por el incumplimiento de "EL CONTRATISTA".

4. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista suspensión, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o suspensión, este Título de Crédito garantiza la ejecución total de la obra materia del presente contrato, asimismo, dicho Título de Crédito permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de la autoridad competente.

5. Que para cancelar el Título de Crédito, será requisito indispensable que el contratista solicite la cancelación y "EL MUNICIPIO" la valore y apruebe o rechace.

6. Fundamento en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en vigor.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dicha revisión se realizará con la misma periodicidad de la publicación de los precios de insumos para la construcción, además de seguir con el procedimiento que se establece en los Artículos 63 y 64 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos se hará de conformidad a lo siguiente:

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 * 441 277.07.07 * 441 277.52.31

competence: 471 277.00.96 471 277.07.07 471 277.52.31

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni operado por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos por esta ley aplicable y ante la autoridad competente de este programa de desarrollo sustentable y ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales".

adicionalmente a la sanción anterior, si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra por causas imputables a él mismo en la fecha señalada en el programa aprobado, se aplicará adicionalmente también como pena convencional el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del

Si al efectuarse la comparación, procede aplicar alguna sanción por incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se retendrá el importe en favor de "EL MUNICIPIO", al momento de realizar el pago.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor a la que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a sancionar a "EL CONTRATISTA" con el equivalente al **0.5% (cero punto cinco por ciento)** del monto de los trabajos no ejecutados, por cada día de retraso. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si la obra, materia de este contrato, se está ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará periódicamente el avance de la obra ejecutada con la programada. Art. 53 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, inciso VII.

b) Determinado el saldo total "EL MUNICIPIO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato a efecto que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía correspondiente al anticipo cuando estos se encuentren totalmente amortizados.

(c) "EL MUNICIPIO" comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" sobre la validación de la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, una vez que se haya constatado la terminación de los mismos y de no existir inconveniente respecto a los trabajos realizados, comunicará por escrito la fecha en que habrá de llevarse a cabo la entrega formal, misma que no excederá de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Al momento de la entrega **"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrar el inmueble proporcionando, los planos de construcción actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecución y los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, así como las garantías correspondientes. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

b) "EL MUNICIPIO" verificará que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de comunicación de "EL CONTRATISTA" señalada en el inciso anterior y levantará el acta correspondiente. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

A) "EL CONTRATISTA" comunicará a "EL MUNICIPIO" la terminación de los trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) días naturales a partir de la fecha real de terminación, Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

441 277,00.96 • 441 277,07.07 • 441 277,52.31

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

"EL CONTRATISTA" deberá devolver los materiales, equipos, instalaciones e inmuebles proporcionados, en un plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha en que se le requiera, de lo contrario se procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes, por los daños y perjuicios ocasionados a "EL MUNICIPIO".

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, si transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste "EL MUNICIPIO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la resolución.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá rescindir el presente contrato sin ninguna responsabilidad para él, si "EL CONTRATISTA" incumple con cualquier obligación derivada de este contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos o por cualquier otra causa que implique contravención a los términos de este documento. Artículo 61 fracción II y párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, la suspensión por parte de "EL CONTRATISTA" sin causa justificada dará lugar a la rescisión administrativa independiente del cobro de la pena convencional. Artículo 61 fracciones I y II, y párrafo segundo, y artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminados los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, para tal efecto "EL MUNICIPIO" se lo hará saber a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación y en caso de que "EL CONTRATISTA" ya haya iniciado los trabajos "EL MUNICIPIO" deberá cubrir el importe de los mismos. Artículo 61 fracciones III y IV, y párrafo segundo, y artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

La aplicación de estas sanciones será sin perjuicio de la facultad que tiene "EL MUNICIPIO" de exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuará aplicándose en caso de rescisión.

Independientemente de estas penas convencionales, "EL CONTRATISTA" pagará el costo de la supervisión efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga que tenga que cubrir "EL MUNICIPIO", derivado del retraso de la obra, situación que se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA", cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de la última semana.

El monto total de los trabajos no ejecutados por cada día de retraso y hasta que las obras queden concluidas.

EZEQUIEL MONTES
CUMPLIR SIRVIENDO





DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Durante la vigencia de este contrato, de común acuerdo por las partes se podrán hacer modificaciones técnicas o administrativas mismas que deberán formalizarse a través de un convenio. Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra, objeto de este contrato, a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o terceros. Artículos 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" designa como residente de supervisión al **ARG. DONALDO ISAY ARTEAGA MEJIA**, quien tendrá la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, objeto del contrato, y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los materiales que hayan de usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, en los lugares de adquisición o de fabricación.


DÉCIMA OCTAVA. BITÁCORA. - "EL MUNICIPIO" a través de su representante de supervisión, llevará una bitácora, en la cual se deberá de registrar el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al día de la información, respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, así como suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, desde la fecha de iniciación hasta la conclusión, debiendo ser firmada dicha bitácora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formará parte de este contrato. Lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA NOVENA. EQUIPO. - "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener el equipo indispensable para la realización de la obra, señalada en la cláusula primera de este contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad en el sitio de realización de la misma.

VIGÉSIMA. SUBCONTRATACIÓN. - "EL MUNICIPIO" autorizará al "EL CONTRATISTA" la subcontratación parcial de parte de los trabajos objeto de este contrato, para lo cual se autorizará por escrito por parte de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, será cargo de **"EL CONTRATISTA"**.





VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES. - Queda expresamente estipulado que el presente contrato se suscribe en atención a que **"EL CONTRATISTA"** cuenta con el personal necesario para realizar los trabajos materia del presente contrato, por lo que en ningún caso **"EL MUNICIPIO"** será considerado como patrón sustituto, respecto de dicho personal, quedando liberado de cualquier responsabilidad que llegase a existir al respecto, así como de cualquier acción laboral, civil, administrativa, penal, etc., que se llegara a interponer en contra de **"EL MUNICIPIO"**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. - Para la ejecución y su debido cumplimiento del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** designa como representante al ING. ADAN MONTES VEGA, en su carácter de **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO**, por su parte **"EL CONTRATISTA"** se ratifica personalmente para los mismos efectos

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES. - **"EL CONTRATISTA"** acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción, de conformidad con lo establecido en los Artículos 92 y 109 fracciones XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro en vigor.

A) Por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución de obras, se retendrá el 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación de trabajo, sin IVA., en concepto de Supervisión Municipal; y

B) El 25% (veinticinco por ciento) del 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación sin IVA., por concepto del impuesto para la Educación.

VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente establecido en el mismo, las partes se someten a las disposiciones legales aplicables y la competencia de los tribunales de la Ciudad de Caderéyta de Montes, Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE **septiembre** DE 2024. CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES.

"EL MUNICIPIO"
JULIAN FEREGRINO DORANTES
SINDICO MUNICIPAL
DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

"EL CONTRATISTA"
ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



OSWALDO TREJO MONTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL
MONTES, QUERÉTARO.

IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS DE
EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-212-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 03 de septiembre del 2024

**ASUNTO: Valoración de Obra Pública
en materia de impacto ambiental.**

ING. MARCO ANTONIO DEL PRETE TERCERO
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento con el artículo 14 fracc. IX. De la ley de obras públicas del estado de Querétaro, solicito de la manera más atenta su apoyo para la Valoración de la Obra Pública en medida de impacto ambiental y si es que requieren contar con autorización en materia de impacto ambiental, de la obra:

Nº	NOMBRE DE LA CALLE	LOCALIDAD
1	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.	Ezequiel Montes

Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente

MUNICIPIO DE
EZEQUIEL MONTES



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C.c.p. Archivo
MVA/yntr*

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CARRIBERBARCO DOMINGUEZ, GREGORIO • CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES • QRO.

EZEQUIEL MONTES, QRO. ENERO 2024

Asunto: Solicitud de Obra

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente y en representación de todos los habitantes del barrio de la laguna en la cabecera municipal de Ezequiel Montes, Qro. Me permito enviarle un cordial saludo, así mismo hacerle llegar una petición por parte de la comunidad, para que se realice la rehabilitación de la calle Aquiles Serdán, ya que es una calle de las principales de la zona, ya que se encuentra en muy mal estado, el drenaje es muy viejo así como también propiciaría al deshago del tráfico hacia el centro del municipio, y así como al ser una de las calles principales del barrio mejora la vialidad así como la imagen urbana del centro de reunión social.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, y esperando contar con una respuesta favorable quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maria de Lourdes Cabrera Arceaga M. de Lourdes Cabrera A.
Representante de la Comunidad

EZEQUIEL MONTES, QRO. SEPTIEMBRE 2024.

Asunto: Aceptación de Obra

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente y en representación de todos los habitantes del barrio de la laguna en el municipio de Ezequiel Montes, me permito enviarle un cordial saludo, así mismo hago constar que no existe inconveniente alguno para que se Realice la obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maria de Lourdes Calzada A.
Maria de Lourdes Calzada Arceaga
Representante de la Comunidad



Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-212-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 03 de septiembre del 2024

ASUNTO: Valoración de Obra Pública
en materia de impacto ambiental,


ING. MARCO ANTONIO DEL PRETE TERCERO
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento con el artículo 14 fracc. IX. De la ley de obras públicas del estado de Querétaro, solicito de la manera más atenta su apoyo para la Valoración de la Obra Pública en medida de impacto ambiental y si es que requieren contar con autorización en materia de impacto ambiental, de la obra:

Nº	NOMBRE DE LA CALLE	LOCALIDAD
1	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.	Ezequiel Montes

Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente


ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



C.c.p. Archivo
MVA/yntr*

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-211-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 03 de septiembre de 2024

ASUNTO: Licencia de Construcción
y Liberación de Derecho de Vía

LIC. JESÚS SALVADOR QUINTANAR FEREGRINO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.
p r e s e n t e.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento con el artículo 14 fracc. IV. De la ley de obras públicas del estado de Querétaro, solicito de la manera más atenta su apoyo para la licencia de construcción y Liberación de derecho de vía de las siguientes obras:

NR	NOMBRE DE LA CALLE	LOCALIDAD
1	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.	Ezequiel Montes

Anexo plano de proyecto, así mismo se solicita que en virtud del art. 21 del código fiscal del estado del Querétaro se otorgue la excepción del pago correspondiente. Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente

ING. ADAM MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C.c.p. Archivo
MVA/



441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BENISARIO DOMÍNGUEZ 100, COL. CENTRO, CP 72400 EZEQUIEL MONTES, QRO.



Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-211-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 03 de septiembre de 2024

ASUNTO: Licencia de Construcción
y Liberación de Derecho de Vía.

LIC. JESÚS SALVADOR QUINTANAR FEREGRINO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.
p r e s e n t e.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento con el artículo 14 fracc. IV. De la ley de obras públicas del estado de Querétaro, solicito de la manera más atenta su apoyo para la licencia de construcción y Liberación de derecho de vía de las siguientes obras:

Nº	NOMBRE DE LA CALLE	LOCALIDAD
1	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.	Ezequiel Montes

Anexo plano de proyecto, así mismo se solicita ~~que en virtud del art. 21 del código fiscal del estado del Querétaro se otorgue la excepción del pago correspondiente.~~ Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente

ING. ADAM MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C.c.p. Archivo
MVA/



441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31 • 10 32am.

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



Ezequiel Montes, Qro., a 03 de septiembre de 2024
RAMO: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
OFICIO N°: DUE/OFI-0452/2024
ASUNTO: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

Con fundamento en el artículo 16 del Código urbano del Estado de Querétaro y el artículo 148, del Reglamento de Policía y Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Qro, en relación con su oficio con número **OP/211/2024**, de fecha **03 de septiembre de 2024**, Esta Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología otorga:

"LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA"

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO	EZEQUIEL MONTES

Será responsabilidad de la dependencia ejecutora tomar medidas de Seguridad y de Protección Civil necesarias para llevar a buen término las obras a realizar, Así mismo en virtud del art. 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro se otorga la excepción del pago correspondiente.

ATENTAMENTE
"CUMPLIR SIRVIENDO"

LIC. JESÚS SALVADOR QUINTANAR FEREGRINO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES

C.C.B/ Archivo
ISC/ERR



441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650. EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-AR-IR-004-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 10 de septiembre del 2024

ASUNTO: Residencia del Supervisor.

ARQ. DONALDO ISAY ARTEAGA MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO
DE EZEQUIEL MONTES
presente.

Mediante la presente y Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, hago de su conocimiento que se le asigna como supervisor de la obra:

**Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado
Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario,
Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La
Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

Así mismo se establece que tendrá la responsabilidad de la administración de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitácora, así como de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes.

Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente
"Cumplir Sirviendo"


ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.


10/ septiembre / 2024



441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



**EZEQUIEL
MONTES**

CUMPLIR SIRVIENDO

VALIDACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE

01-ET

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSO PROPIO2024

FECHA: junio-2024

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE
EZEQUIEL MONTES, QRO."

LOCALIDAD: CABECERA
MUNICIPAL DE
EZEQUIEL MONTES

CONTENIDO:

- 01 - ET ☐ VALIDACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE.
- 02 - ET ☒ CÉDULA DE INF. BÁSICA DEL PROYECTO.
- 03 - ET ☒ CONDENSADO DE CONCEPTOS DE OBRA.
- 04 - ET ☐ GENERADORES.
- 05 - ET ☐ PRESUPUESTO.

- 06 - ET ☐ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
- 07 - ET ☐ JUSTIFICACIÓN SOCIAL.
- 08 - ET ☐ CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.
- 09 - ET ☐ CRONOGRAMA DE OBRA.
- 10 - ET ☐ CONSERVACIÓN Y MTTO.
- 11 - ET ☐ PLANOS.

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

ARQ. DONALDO ISMAEL ARTEAGA MEJÍA

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ:

ARQ. YESICA MONTE RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ:

ING. LUIS JORGE CORDERO VÁZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

ING. ADAN MONTES VEGA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA: junio-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

02-ET

UBICACIÓN

FECHA: junio-2024

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

TIPO DE LOCALIDAD: (X) CP () PR () ZI () OTRA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FUENTE DE INVERSIÓN: () FEDERAL () ESTATAL (X) MUNICIPAL () OTRA

VERTIENTE DE ACCIÓN: 03 QUERÉTARO CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

LINEAMIENTO: 02 PLANEACIÓN URBANA

PROYECTO ESTRATÉGICO: 04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA: URB.-URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: 0

TIPO DE OBRA: () NUEVA (X) REHABILITACION () AMPLIACION () PROCESO () EQUIPAMIENTO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: (X) CONTRATO () ADMINISTRACIÓN () MIXTA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: septiembre-2024
MES/AÑO
TERMINO DE LA OBRA: diciembre-2024
MES/AÑO

INVERSIÓN DE LA OBRA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRA
3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	0.00

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN.

COSTO TOTAL	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%			
3,950,000.00	MES 1	30.00	MES 2	20.00	MES 3	20.00			

METAS Y BENEFICIARIOS DE PROYECTO.

METAS DE PROYECTO		BENEFICIARIOS DIRECTOS		No.	No.	METAS ALCANZADAS	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO	JORNALES	EMPLEOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1,444.98	M2	250.00	HABITANTES	-	-	-	-

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD BENEFICIADA LO CUAL REPERCUTIRÁ EN ECONOMÍAS AMPLIACIÓN DE METAS.



CONDENSADO DE CONCEPTOS DE OBRA

03-ET

NOMBRE DE LA OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO."			FECHA:	junio-2024
PROGRAMA:	URB.-URBANIZACIÓN			METAS:	1,444.98 M2
BENEFICIARIOS:	250 HABITANTES			INVERSIÓN:	3,950,000.00
				MODALIDAD:	CONTRATADA

CONCEPTOS GENERALES			UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	GENERALIDADES
URBANIZACIONES							
PRELIMINARES			SUB PARTIDA	1.00	\$	247,914.36	\$ 247,914.36
CARGAS Y ACARREOS			SUB PARTIDA	1.00	\$	131,097.59	\$ 131,097.59
BASE Y SUB-BASE			SUB PARTIDA	1.00	\$	123,579.29	\$ 123,579.29
GUARNICIONES Y BANQUETAS			SUB PARTIDA	1.00	\$	569,657.33	\$ 569,657.33
PAVIMENTOS			SUB PARTIDA	1.00	\$	852,393.70	\$ 852,393.70
TRABAJOS FINALES			SUB PARTIDA	1.00	\$	27,597.04	\$ 27,597.04
AGUA POTABLE							
PRELIMINARES			SUB PARTIDA	1.00	\$	4,285.76	\$ 4,285.76
EXCAVACIONES			SUB PARTIDA	1.00	\$	33,781.58	\$ 33,781.58
CARGAS Y ACARREOS			SUB PARTIDA	1.00	\$	31,476.60	\$ 31,476.60
RELLENOS			SUB PARTIDA	1.00	\$	73,602.37	\$ 73,602.37
SUMINISTROS E INSTALACIONES			SUB PARTIDA	1.00	\$	149,003.47	\$ 149,003.47
OBRA CIVIL			SUB PARTIDA	1.00	\$	348,789.48	\$ 348,789.48
DRENAJE SANITARIO							
PRELIMINARES			SUB PARTIDA	1.00	\$	3,408.60	\$ 3,408.60
EXCAVACIONES			SUB PARTIDA	1.00	\$	89,158.90	\$ 89,158.90
CARGA Y ACARREO			SUB PARTIDA	1.00	\$	56,858.97	\$ 56,858.97
TUBERIA			SUB PARTIDA	1.00	\$	289,678.53	\$ 289,678.53
RELLENOS DE ZANJA			SUB PARTIDA	1.00	\$	111,181.12	\$ 111,181.12
POZOS DE VISITA			SUB PARTIDA	1.00	\$	124,333.72	\$ 124,333.72
DESCARGAS			SUB PARTIDA	1.00	\$	337,374.00	\$ 337,374.00
SUBTOTAL:						3,405,172.41	
IVA:						544,827.59	
TOTAL:						3,950,000.00	



04-ET

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SEDÁN EN L

LOCALIDAD: CATEGORÍA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 00024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	1	2	1	2	1	2			
URBANIZACIONES													
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (Mayor a 1000 m2)	m2	0-000.00	0-004.6	4.60		7.80		7.86			100	36.02
			0-004.6	0-024.6	20.00		7.86		8.29			100	161.90
			0-024.6	0-044.6	20.00		8.29		8.31			100	168.00
			0-044.6	0-064.6	20.00		8.31		7.63			100	161.40
			0-064.6	0-084.6	20.00		7.63		7.52			100	151.50
			0-084.6	0-104.6	20.00		7.52		7.53			100	150.90
			0-104.6	0-127.1	22.50		8.72		8.51			100	167.68
			0-127.1	0-137.1	20.00		8.51		8.09			100	160.60
			0-137.1	0-157.1	20.00		8.09		7.87			100	153.80
			0-157.1	0-177.1	20.00		7.87		7.51			100	149.00
			0-177.1	0-197.1	20.00		7.51		7.39			100	145.30
			0-197.1	0-217.1	20.00		7.39		7.14			100	140.70
			0-217.1	0-237.1	20.00		7.14		6.93			100	139.80
			0-237.1	0-247.1	10.00		7.32		7.44			100	73.80
			0-247.1	0-257.1	10.00		6.77		6.87			100	68.20
			0-257.1	0-261.06	4.96		5.85		6.26			100	33.77
												100	
												TOTAL	2,038.76



04-ET

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARDERIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN L

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 0024

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
"EJE 1"	Excavación a máquina en material tipo "B" en arroyo de calles de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, incluye: afine de la excavación, manobras, traspases, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su ejecución.	M2	0-000.00	0-004.6	4.60		5.95	5.96	0.20			1.00	5.46
			0-004.6	0-014.6	20.00		5.96	6.05	0.20			1.00	24.07
			0-014.6	0-044.6	20.00		6.05	6.11	0.20			1.00	24.32
			0-044.6	0-064.6	20.00		6.11	6.03	0.20			1.00	24.24
			0-064.6	0-084.6	20.00		6.03	5.76	0.20			1.00	23.54
			0-084.6	0-104.6	20.00		5.76	5.58	0.20			1.00	22.68
			0-104.6	0-117.1	12.50		5.58	5.50	0.20			1.00	13.85
			0-117.1	0-137.1	20.00		5.50	5.40	0.20			1.00	21.60
			0-137.1	0-157.1	20.00		5.40	5.20	0.20			1.00	20.70
			0-157.1	0-177.1	20.00		5.20	5.15	0.20			1.00	20.84
			0-177.1	0-197.1	20.00		5.15	5.27	0.20			1.00	20.80
			0-197.1	0-217.1	20.00		5.27	5.14	0.20			1.00	20.38
			0-217.1	0-237.1	20.00		5.14	4.95	0.20			1.00	9.81
			0-237.1	0-247.1	10.00		4.95	4.86	0.20			1.00	9.71
			0-247.1	0-257.1	10.00		4.86	4.85	0.20			1.00	5.81
			0-257.1	0-261.88	4.78		4.85	7.50	0.00			1.00	

TOTAL 289.00



04-ET

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DEFENATE, SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES JERDAN ENL

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2024

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL	
			EJE	TRAMO	l	f	l	f	l	f				
LADO SEPTENTRIONAL														
	Demolición de banquetas de 30 cm. de concreto simple, con malla, incluye mano de obra, equipo y herramienta.	m	0-000.00	0-004.6	4.30		0.86	0.86				1.00	4.30	
			0-004.6	0-024.8	20.00		0.86	0.89				1.00	17.70	
			0-024.8	0-044.8	20.00		0.89	0.85				1.00	17.40	
			0-044.8	0-064.8	20.00		0.85	0.71				1.00	15.60	
			0-064.8	0-084.8	20.00		0.71	0.89				1.00	16.00	
			0-084.8	0-104.8	20.00		0.89	0.97				1.00	18.60	
			0-104.8	0-127.1	12.30		0.97	0.95				1.00	12.00	
			0-127.1	0-157.1	30.00		0.95	0.89				1.00	18.40	
			0-157.1	0-177.1	20.00		0.89	1.00				1.00	18.90	
			0-177.1	0-197.1	20.00		1.00	1.05				1.00	20.30	
			0-197.1	0-217.1	20.00		1.05	1.09				1.00	20.80	
			0-217.1	0-237.1	20.00		1.09	1.02				1.00	20.70	
			0-237.1	0-247.1	10.00		1.02	1.08				1.00	21.00	
			0-247.1	0-257.1	10.00		1.07	1.32				1.00	14.95	
			0-257.1	0-267.1	10.00		0.85	0.85				1.00	8.50	
			0-267.1	0-281.00	4.78		0.85	0.83				1.00	4.00	
													-	-
													-	-



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



EZEQUIEL
MONTES
CUMPLIR SIRVIENDO

04-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SEDAN EN EL

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
			LADO IZQUIERDO										
			D-000.00	D-004.8	8.60		0.67	0.72				1.00	3.20
			D-004.8	D-004.8	20.00		0.72	1.05				1.00	17.70
			D-004.8	D-004.8	20.00		1.05	1.25				1.00	21.00
			D-004.8	D-004.8	20.00		1.25	2.61				1.00	18.60
			D-004.8	D-004.8	20.00		2.61	0.57				1.00	11.80
			D-004.8	D-104.8	20.00		0.57	0.68				1.00	12.30
			D-104.8	D-117.1	12.50		1.87	1.76				1.00	22.85
			D-117.1	D-137.1	20.00		1.76	1.60				1.00	33.60
			D-137.1	D-157.1	20.00		1.60	1.37				1.00	29.20
			D-157.1	D-177.1	20.00		1.37	1.03				1.00	24.00
			D-177.1	D-197.1	20.00		1.03	0.77				1.00	18.00
			D-197.1	D-217.1	20.00		0.77	0.88				1.00	14.50
			D-217.1	D-237.1	20.00		0.88	0.60				1.00	12.80
			D-237.1	D-247.1	10.00		0.60	0.76				1.00	6.80
			D-247.1	D-257.1	10.00		0.76	0.87				1.00	8.15
			D-257.1	D-261.08	4.78								
											</		



OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPASADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERCANEHL 04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: REG-ISO PR-OP-02024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
1.1.9	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm. de concreto simple a mano, incluye: extracción de pedrería, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0+005.00	0+031.88	261.88							1.00	261.88
			0+005.00	0+257.1	257.10							1.00	257.10
			TOTAL										518.98
	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, mano de obra locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m ²	0+000.00	0+004.6	4.60		5.95	5.96				1.00	27.29
			0+004.6	0+004.6	20.00		5.96	6.05				1.00	120.30
			0+004.6	0+048.6	20.00		6.05	6.15				1.00	121.60
			0+048.6	0+064.6	20.00		6.15	6.01				1.00	121.20
			0+064.6	0+084.6	20.00		6.01	5.76				1.00	117.70
			0+084.6	0+104.6	20.00		5.76	5.58				1.00	113.40
			0+104.6	0+127.1	12.50		5.58	5.50				1.00	69.25
			0+127.1	0+137.1	20.00		5.50	5.40				1.00	109.00
			0+137.1	0+157.1	20.00		5.40	5.20				1.00	106.00
			0+157.1	0+177.1	20.00		5.20	5.15				1.00	103.50
			0+177.1	0+197.1	20.00		5.15	5.17				1.00	104.20
			0+197.1	0+217.1	20.00		5.17	5.14				1.00	104.30
			0+217.1	0+237.1	20.00		5.14	4.95				1.00	100.90
			0+237.1	0+247.1	10.00		4.95	4.86				1.00	49.05
			0+247.1	0+257.1	10.00		4.86	4.85				1.00	48.55
			0+257.1	0+261.88	4.78		4.85	7.30				1.00	29.04
			TOTAL										1,444.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



EZEQUIEL
MONTES
CUMPLIR SIRVIENDO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACQUILES SECA EN EL 04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
1.1.10	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución	m²	0+000.00	0+004.6	4.60	5.95	5.95					1.00	27.39
			0+004.6	0+029.6	20.00	5.96	6.05					1.00	120.30
			0+029.6	0+044.6	20.00	6.05	6.11					1.00	121.60
			0+044.6	0+064.6	20.00	6.11	6.01					1.00	121.20
			0+064.6	0+084.6	20.00	6.01	5.76					1.00	117.70
			0+084.6	0+104.6	20.00	5.76	5.58					1.00	113.40
			0+104.6	0+117.1	12.50	5.58	5.50					1.00	69.75
			0+117.1	0+137.1	20.00	5.50	5.40					1.00	109.00
			0+137.1	0+157.1	20.00	5.40	5.20					1.00	106.00
			0+157.1	0+177.1	20.00	5.20	5.15					1.00	103.50
			0+177.1	0+197.1	20.00	5.15	5.27					1.00	104.20
			0+197.1	0+217.1	20.00	5.27	5.14					1.00	104.30
			0+217.1	0+237.1	20.00	5.14	4.95					1.00	100.90
			0+237.1	0+247.1	10.00	4.95	4.86					1.00	49.05
			0+247.1	0+257.1	10.00	4.86	4.85					1.00	48.55
			0+257.1	0+261.88	4.78	4.85	2.30					1.00	29.04
												TOTAL	3 444.98



04-ET

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPESADO EMPACADO CON MOTERO, RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACUATES SERDAN EN L

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN:
RECURSO PROPIO 02024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	m	f	m	f	m	f			
1.2	CARGAS Y ACARREOS	0											
1.2.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y manobras locales.	m ³	Excavaciones		289.00							1.00	289.00
			Banqueta		505.94				0.30			1.00	50.60
			Guarniciones		518.98					0.07		1.00	36.33
			permanente		1.444.98				0.20			1.00	289.00
												TOTAL	844.93
1.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones 1er km. Incluye: comisión inactiva durante la carga y descarga o volteo.	m ³ /km											844.93
												TOTAL	844.93
1.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes.	m ³ /km			364.93							11.00	7.314.23
												TOTAL	7.314.23



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTE, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**EZEQUIEL
MONTES**

13-NO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MOTERO RED DE AGUA POTABLE, PUERTE DE SANEAMIENTO Y BANQUETA EN CALLE AGUILAS 352 (AÑOS)

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN:
RECURSOS.PROPIEDAD

NÚMEROS GENERADORES

[illegible]



04-ET

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EMPALMADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SEDANENL"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN:
RECUBISO PRIORITARIO 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PREZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
1.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	m3											
1.4.1	relleno con tepalcates en banquetas y gloriiformes, compactado con balastro en capas de 20 cm. de espesor, y compactado al 90%, incluye material puesto en obra, agua, traspaleo, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para s												
			0-000.00	0-004.6	4.60	0.88	0.88	0.88	0.20	0.20		100	0.81
			0-004.6	0-024.6	20.00	0.88	0.88	0.88	0.20	0.20		100	3.54
			0-024.6	0-044.6	20.00	0.88	0.88	0.88	0.20	0.20		100	3.48
			0-044.6	0-064.6	20.00	0.85	0.71	0.71	0.20	0.20		100	3.12
			0-064.6	0-084.6	20.00	0.71	0.69	0.69	0.20	0.20		100	3.20
			0-084.6	0-104.6	20.00	0.88	0.87	0.87	0.20	0.20		100	3.72
			0-104.6	0-127.1	22.50	0.97	0.95	0.95	0.20	0.20		100	2.40
			0-127.1	0-137.1	20.00	0.95	0.89	0.89	0.20	0.20		100	3.68
			0-137.1	0-157.1	20.00	0.89	1.00	1.00	0.20	0.20		100	3.78
			0-157.1	0-177.1	20.00	1.00	1.01	1.01	0.20	0.20		100	4.06
			0-177.1	0-197.1	20.00	1.01	1.05	1.05	0.20	0.20		100	4.16
			0-197.1	0-217.1	20.00	1.05	1.02	1.02	0.20	0.20		100	4.14
			0-217.1	0-237.1	20.00	1.02	1.06	1.06	0.20	0.20		100	4.20
			0-237.1	0-247.1	10.00	1.47	1.52	1.52	0.20	0.20		100	2.99
			0-247.1	0-257.1	10.00	0.85	0.85	0.85	0.20	0.20		100	1.70
			0-257.1	0-261.88	4.78	0.85	0.87	0.87	0.20	0.20		100	0.80
			120203900										
			0-000.00	0-004.6	4.6	0.67	0.72	0.72	0.20	0.20		100	0.44
			0-004.6	0-024.6	20	0.72	1.05	1.05	0.20	0.20		100	3.94
			0-024.6	0-044.6	20	1.05	1.25	1.25	0.20	0.20		100	4.60
			0-044.6	0-064.6	20	1.25	0.61	0.61	0.20	0.20		100	3.72
			0-064.6	0-084.6	20	0.61	0.57	0.57	0.20	0.20		100	2.36
			0-084.6	0-104.6	20	0.57	0.68	0.68	0.20	0.20		100	2.50
			0-104.6	0-127.1	22.5	1.87	1.76	1.76	0.20	0.20		100	4.54
			0-127.1	0-137.1	20	1.76	1.40	1.40	0.20	0.20		100	6.72
			0-137.1	0-157.1	20	1.40	1.37	1.37	0.20	0.20		100	5.94



04-ET

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES BERNAL

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. de sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revochero, agragado máximo de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye materiales puestas en obra, cimbra, cobrado, descimbra	m	0+000.00	0+257.1	20	1.37	1.03	0.20	0.20	0.20	100	100	4.80
					20	1.03	0.77	0.20	0.20	0.20	100	100	3.60
					20	0.77	0.68	0.20	0.20	0.20	100	100	2.90
					20	0.68	0.40	0.20	0.20	0.20	100	100	2.26
					20	0.40	0.76	0.20	0.20	0.20	100	100	1.36
					20	0.76	0.87	0.20	0.20	0.20	100	100	1.63
					4.78	-	-	-	-	-	100	100	-
					261.88	-	-	-	-	-	-	-	-
					261.88	-	-	-	-	-	-	-	-
					4.00	-	-	-	-	-	-	-	-



04-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES, ACÍQUES, SERENALES Y

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

PUNTE DE
INVERSIÓN:
RECURSO PROPIOS 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revolvedero, agregado máximo de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye materiales puestos en obra, cimbrado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	de acceso vehicular		4.00								
			0+000.00	0+161.88								34.00	34.00
			tramos de acceso vehicular		4.00							18.00	72.00
			0+000.00	0+157.1								TOTAL	126.00
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con revolvedero, agregado máximo 1" terminado escobillado y en perimetro de listos con voltador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbrado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	SERENAL		4.4		0.68					1.00	4.00
			0+000.00	0+004.6	20		0.88					1.00	17.70
			0+004.6	0+014.6	20		0.88					1.00	17.40
			0+014.6	0+044.6	20		0.89					1.00	15.60
			0+044.6	0+064.6	20		0.85					1.00	16.00
			0+064.6	0+084.6	20		0.71					1.00	18.80
			0+084.6	0+104.6	20		0.89					1.00	12.00
			0+104.6	0+117.1	32.5		0.97					1.00	16.40
			0+117.1	0+137.1	20		0.95					1.00	16.90
			0+137.1	0+157.1	20		0.89					1.00	20.30
			0+157.1	0+177.1	20		1		1.03			1.00	20.80
			0+177.1	0+187.1	20		1.03		1.05			1.00	20.70
			0+187.1	0+217.1	20		1.05		1.06			1.00	21.00
			0+217.1	0+237.1	20		1.03		1.06			1.00	14.90
			0+237.1	0+247.1	10		1.47		1.52			1.00	8.50
			0+247.1	0+257.1	10		0.85		0.85			1.00	4.00
			0+257.1	0+261.88	4.78		0.85		0.83			1.00	



NÚMEROS GENERADORES

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN EL	04-ET
-------	---	-------

LOCALIDAD: CABICERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN:
RECURSO PROPIO 2024

[illegible]



OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILERAS, SERDAN EN L

04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN
RECUBISO PROPTO2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
					i	f	i	f	i	f			
1.4.5	Densificación de concreto f' c=200 kg/cm ² , de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cintas, cimbrado, desdoblado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	0+000.00	0+261.88	5.53							14.00	77.36
												TOTAL	77.36
1.5	Pintura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, resubiendo arena y una capa de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para ejecución.	m	0+000.00	0+261.88	261.88							2.00	523.76
												TOTAL	523.76
1.4.5	Pavimento de empedrado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentado y junteado con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cuchareado en carriles de no mas de 1 m de ancho en sentido longitudinal. Incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cimbrado metálico, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m ²	0+000.00	0+004.6	4.60		5.95	5.96				1.00	27.39
			0+004.6	0+014.6	20.00		5.96	6.05				1.00	120.10
			0+014.6	0+044.6	20.00		6.05	6.11				1.00	121.60
			0+044.6	0+064.6	20.00		6.11	6.21				1.00	121.20
			0+064.6	0+084.6	20.00		6.21	6.29				1.00	127.70
			0+084.6	0+104.6	20.00		6.29	6.38				1.00	133.40
			0+104.6	0+117.1	12.50		6.38	6.50				1.00	89.25
			0+117.1	0+137.1	20.00		6.50	6.40				1.00	109.00
			0+137.1	0+152.1	20.00		6.40	6.20				1.00	104.00
			0+152.1	0+177.1	20.00		6.20	6.15				1.00	103.50
			0+177.1	0+197.1	20.00		6.15	6.27				1.00	104.20
			0+197.1	0+217.1	20.00		6.27	6.34				1.00	104.10
			0+217.1	0+237.1	20.00		6.34	6.35				1.00	100.90
			0+237.1	0+247.1	10.00		6.35	6.86				1.00	49.05
			0+247.1	0+257.1	10.00		6.86	6.85				1.00	48.55
			0+257.1	0+261.88	4.78		6.85	7.30				1.00	29.04
												TOTAL	1.444.98



**EZEQUIEL
MONTES**

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: DESMILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPISADO CON MOTERO, USO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2074

[illegible]



NÚMEROS GENERADORES

04-ET

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN L

080A:

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES.

FUENTE DE INVERSIÓN

[illegible]



**EZEQUIEL
MONTES**

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NÚMEROS GENERADORES

0804:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, DESDE AGUA POTABLE, DRENATE SANITARIO, GUARDACIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERPANTIN.	04-ET
-------	---	-------

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



EZEQUIEL
MONTES
CUMPLIR SIRVIENDO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARDACIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN EL

04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2023

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	1	2	1	2	1	2			
2.5	SUMINISTROS E INSTALACIONES	m											
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m			529.76							1.00	529.76
												TOTAL	529.76
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd 26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m			24.88	6.00						2.00	521.76
												1.00	6.00
												TOTAL	527.76
2.5.3	Suministro e instalación de tee PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pie										2.00	2.00
												TOTAL	2.00
2.5.4	Suministro e instalación de tapón compo de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pie										1.00	1.00
												TOTAL	1.00
2.6	OBRAS CIVILES	m											
2.6.1	Caja de válvulas de visita fija de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, leja de concreto armado para piso de 10cm, de espesor, leja de concreto armado muros de tabique rojo recocido, junteado con mezcla de cemento arena proporción	pie										2.00	2.00
												TOTAL	2.00



NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARDACIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERPIENTES

04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL	
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f				
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio)	linea										50.00	50.00	
												TOTAL	50.00	
3	DRENAJE SANITARIO													
3.1	PRELIMINARES													
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, catiguas, hilos y mano de obra.	m	PV1	1.13	46.00							1.00	46.00	
			PV2	1.25	46.00							1.00	46.00	
			PV3	1.22	46.00							1.00	46.00	
			PV4	1.18	46.00							1.00	46.00	
			PV5	1.1	46.00							1.00	46.00	
			PV6	1	40.00							1.00	40.00	
			Privada		6.00							1.00	6.00	
												TOTAL	276.00	
3.1.2	Exoneración a máquina para zonas en material Tipo "B" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afilaje de taludes, traspaños verticales y conservación de la zona.	m3			46.00		0.80	0.80		1.00	1.20	0.70	1.00	28.14
					46.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	30.91
					46.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	30.91
					46.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	30.91
					46.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	30.91
					40.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	28.00
			Privada		6.00		0.80	0.80		1.20	1.20	0.70	1.00	4.08
			POZOS		2.00		2.00	2.00		1.17	1.22	0.70	6.00	20.02
					1.80		0.80	0.80		1.17	1.22	0.70	6.00	7.21
					259.70		0.07					1.00	4.00	28.14
												TOTAL	178.68	



**EZEQUIEL
MONTES**

04-ET

NÚMEROS GENERADORES

[illegible]



04-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPESADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN L

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	i	f	i	f	i	f			
	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traslados, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completo ejecución.	PZA										4.00	6.00
												TOTAL	6.00
3.2	CARGA Y ACABADO	0											
3.2.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y manobras locales.	m3		TUBO	178.68							1.00	178.68
					84.36							1.00	84.36
				POZOS	18.14							1.00	18.14
					7.21							1.00	7.21
												TOTAL	288.39
3.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, por km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3			288.39							1.00	288.39
												TOTAL	288.39
3.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes.	m3/km			288.39							11.00	3.172.29
												TOTAL	3.172.29



OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPICADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN EN L

04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2023

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	l	f	l	f	l	f			
3.3	TUBERÍA	0											
3.3.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puestos en obra, colocación mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	m			276.00							1.00	276.00
					1.00							9.00	12.00
												TOTAL	288.00
3.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cms) de diámetro serie 16.5 con caple y anillo integral. Incluye: alineado y bajada de la tubería, flete al lugar de la obra y mano de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario pa	m			276.00							1.00	276.00
					1.20							8.00	7.20
												TOTAL	288.00
3.4	RELLENOS DE ZANJA	0											
3.4.1	Como de arena de mina, compactada con presión de mano a rebote y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministros, asarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo	m3			46.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	3.66
					46.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	3.66
					46.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	3.66
					46.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	3.66
					40.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	3.20
					8.00		0.80	0.80	0.30	0.30		1.00	0.66
					1.80		3.00	3.00	0.30	0.30		0.00	-
					1.80		0.80	0.80	0.30	0.30		4.00	0.66
												TOTAL	21.22



**EZEQUIEL
MONTES**

TEMPI DI CIPPATURA

04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN:

NÚMEROS GENERADORES

[illegible]



OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MOTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SUMINISTROS Y BANQUETAS EN CALLE ADYACES, SEGÚN ENLACE 04-ET

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE
INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 2024

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTOS A EJECUTAR	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO		ANCHO		ALTO		%	PIEZAS	TOTAL
			EJE	TRAMO	l	f	l	f	l	f			
3.5	POZOS DE VISITA	Ø											
3.6.1	Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno para tráfico pesado. Incluye: suministro. Materiales, mano de obra, enlfo de concreto armado f'c=300 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" y estribos con acero del No. 2, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pm										7.00	7.00
												0.00	0.00
												TOTAL	7.00
2.5.2	Pozo de visita camión de 1.21 a 1.50 m. de profundidad. Incluye: planilla a base de tepalcate apisonado para desplantar planilla de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, muros de tabique rojo resacado 7-14-28, juntado con mezcla con are prop 1:5.	pm										7.00	7.00
												0.00	0.00
												TOTAL	7.00
3.6	DESCARGAS	Ø											
3.6.1	Begünte de 60 x 40 cm, con tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado y juntado con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aplomado con mezcla de cemento arena, proporción 1:5 de 1.5 cm. de espesor, acabado pulido, firme de concreto de f'c=150 kg/cm2, mo	pm										25.00	25.00
												25.00	25.00
												TOTAL	50.00
3.6.2	Descarga sanitaria con tubo pvc de 6" serie 20 para alcantarillado, con una longitud de 4.00 a 8.00 m. Incluye: material puesta en obra, tubo, silleta, cada de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pm										25.00	25.00
												25.00	25.00
												0.00	0.00
												TOTAL	50.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

05-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MOSTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SORDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSO PROPIO 0004

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
1	URBANIZACIONES	0				
1.1	PRELIMINARES	0				\$ -
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas. (Mayor a 1000 m2)	m2	2,028.78	\$ 12.35		\$ 25,065.43
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "B" en arroyos de colas de 0.00 a 2.00m. de profundidad Incluye: afino de superficie, mano de obra, maquinaria, herramientas y lo necesario para su completa ejecución.	m3	289.00	\$ 103.57		\$ 29,931.73
1.1.3	Demolición de banquetas de 10 cm. de concreto simple, con morra, incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	m2	505.96	\$ 52.80		\$ 26,714.69
1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm. de concreto simple, a mano, incluye: extracción de poletería, mano de obra, equipo y herramientas.	mL	518.98	\$ 39.14		\$ 20,312.88
1.1.5	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm en recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramientas y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 82.61		\$ 119,369.80
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 18.36		\$ 26,529.83
1.2	CARGAS Y ACARSEOS	0				\$ -
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de productos de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando matrices cónicas compactas. Incluye: mano de obra, operación, herramientas y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 52.67		\$ 35,021.86
1.2.2	Acorreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 29.54		\$ 19,642.03
1.2.3	Acorreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	7,314.23	\$ 10.45		\$ 76,453.70
1.3	BASE Y SUB-BASE	0				\$ -
1.3.1	Relleno con tepalcates de banca tendida y compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, en capas de 20 cms máxima, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su ejecución.	m3	289.00	\$ 427.61		\$ 123,579.29
1.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0				\$ -
1.4.1	Relleno con tepalcates en banquetas y plataformas, compactado con bollerías en capas de 20 cm. de espesor máxima y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, traposoles, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m3	101.19	\$ 453.56		\$ 45,895.74
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máxima de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramientas y todo lo necesario para su ejecución.	mL	390.98	\$ 452.58		\$ 176,949.73
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máxima de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramientas y todo lo necesario para su ejecución.	mL	128.00	\$ 394.52		\$ 50,498.56
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecha en obra con revolvedora, agregado máxima 1" terminado escobillado y en perímetro de base con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramientas y todo lo necesario para su ejecución.	m2	377.96	\$ 443.20		\$ 167,511.87



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

05-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SUMINISTROS Y BANGUETAS EN CALLE AGUILES VIGILAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSO PROPIOS

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulica f' c=150 kg/cm ² , de 10 cm. de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, hecha en obra con revolvedora, agregada máxima (f' terminada excavada y en perimetro terminado con voltador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbro, cimbrado, desahorro de curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	122.68	\$ 487.88		\$ 59,828.58
1.4.6	Pictos de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, recubriendo carona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acorres, aplicación y desperdicio de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completo y correcta ejecución. P. U. O. T.	ml	523.75	\$ 76.52		\$ 40,078.32
1.4.5	Destallado de concreto f' c=200 kg/cm ² , de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cimbro, cimbrado, desahorro de curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	77.36	\$ 373.51		\$ 28,894.73
1.5	PAVIMENTOS	0				\$ -
1.5.1	Pavimento de empedrado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminada, asentada y juntas con mortero cemento arena en proporción de 1-4 terminado cuñeado en carriles de no mas de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cimbro metálico, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completo ejecución.	m ²	1,446.98	\$ 589.90		\$ 852,393.70
1.6	TRABAJOS FINALES	0	0			\$ -
1.6.1	Limpieza de obra incluye: retiro de materiales gruesos, barrido, acorres, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	2,035.18	\$ 13.56		\$ 27,597.04
2	AGUA POTABLE	0	0			\$ -
2.1	PRELIMINARES	0	0			\$ -
2.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tuberías. Incluye: el equipo, estacado, calidra, hilos y mano de obra.	ml	529.76	\$ 8.09		\$ 4,285.76
2.2	EXCAVACIONES	0	0			\$ -
2.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afilaje de taludes, trapeados verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completo ejecución.	m ³	127.50	\$ 130.68		\$ 16,661.70
2.2.2	Excavación a máquina para zanjas en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje y extracción del material, limpieza de plantilla, afilaje de taludes, trapeados verticales y conservación de la zanja.	m ³	32.15	\$ 532.50		\$ 17,119.88
2.3	CARGAS Y ACARREOS	0				\$ -
2.3.1	Carga de material producto de demolición, a máquina, incluye: renta, operación y maniobras locales.	m ³	159.65	\$ 52.67		\$ 8,408.77
2.3.2	Acorres de material producto de demolición, 1er km. incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m ³	159.65	\$ 29.54		\$ 4,716.06
2.3.3	Acorres de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m ³ /km	1,756.15	\$ 30.45		\$ 53,461.77
2.4	RELLENOS	0				\$ -
2.4.1	Cana de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acorres locales.	m ³	31.79	\$ 515.37		\$ 16,383.61
2.4.2	Relleño compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (tapete) en capas de 20cm de espesor. Incluye la selección, volteo y sulfido del agua necesaria. (incluye el suministro de tapete).	m ³	124.85	\$ 458.30		\$ 57,218.76
2.5	SUMINISTROS E INSTALACIONES	0				\$ -
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	529.76	\$ 10.22		\$ 5,414.25
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-25 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	529.76	\$ 268.66		\$ 142,325.32



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

05-ET

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, REG DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANGUETAS EN CALLE AQUILES BERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

LOCALIDAD: CARRETERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSO PROPIO

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
2.5.3	Suministro e instalación de tee PVC rígido de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pie	2.00	\$ 459.57		\$ 919.14
2.5.4	Suministro e instalación de tapón cónico de PVC rígido de 3" Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pie	1.00	\$ 324.86		\$ 324.86
2.6	OBRA CIVIL	0				\$ -
2.6.1	Caja de válvulas de válvula fija de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armado para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada murea de concreto armado según especificaciones CEA, murea metálica y tapa de policoncreto de 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pie	2.00	\$ 35,732.74		\$ 71,465.48
2.6.2	Instalación de terna demisicaria de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, manómetros locales, flanges, mano de obra y prueba hidrostática.	toma	50.00	\$ 1,546.48		\$ 77,324.00
3	DRENAJE SANITARIO	0				\$ -
3.1	PRELIMINARES	0				\$ -
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estación, alfileres, hilos y mano de obra.	m	276.00	\$ 12.35		\$ 3,408.60
3.2	EXCAVACIONES	0				\$ -
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afilaje de taludes, troqueles verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	178.68	\$ 130.68		\$ 23,349.38
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje y extracción del material, limpieza de plantilla, afilaje de taludes, troqueles verticales y conservación de la zanja.	m3	84.36	\$ 532.50		\$ 44,921.70
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: Maquinaria, troqueles, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	ml	299.20	\$ 59.87		\$ 15,518.30
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, troqueles, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pie	6.00	\$ 894.92		\$ 5,369.52
3.3	CARGA Y ACARreo	0				\$ -
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y manobras locales.	m3	288.39	\$ 52.67		\$ 15,189.50
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 500 m. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga e volteo.	m3	288.39	\$ 29.54		\$ 8,509.04
3.3.3	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	3,172.29	\$ 10.45		\$ 33,150.43
3.4	TUBERIA	0				\$ -
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	265.20	\$ 30.22		\$ 2,710.34
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitario de 12" (30 cm) de diámetro serie 15.5 con cople y anillo integral, libre a bordo Querétaro. Incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, flete al lugar de la obra, bajado de la tubería, manómetros locales y todo lo necesario para su ejecución.	ml	268.80	\$ 1,067.59		\$ 286,968.19
3.5	RELLENOS DE ZANJA	0				\$ -
3.5.1	Cono de arena de mina, compactado con pisón de mano a rebata y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	21.22	\$ 515.37		\$ 10,936.15



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



**EZEQUIEL
MONTES**

CUMPLIR SIRVIENDO

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

06-ET

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE LA PRESENTE OBRA CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

NOTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA:

ING. ADAN MONTES VEGA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO 25/01/2024

LUGAR Y FECHA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

07-ET

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES--007 EZEQUIEL MONTES

NÚMERO DE HABITANTES: 250 HABITANTES

NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS DIRECTOS: 250 HABITANTES

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO:

LA CALLE AQUILES SERDAN PRESENTA UN GRAN DETERIORO YA QUE ES UNA VIALIDAD ALTERNA PARA EL TRAFICO PESADO, LO CUAL HA DAÑADO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (ASFALTO SOBRE EMPEDRADO) GENERANDO QUE EL TRANSITO VEHICULAR NO CIRCULE DE LA MEJOR MANERA.

CABE MENCIONAR QUE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA ACTUALIDAD YA SON OBSOLETOS YA QUE HAN CUMPLIDO SU TIEMPO DE VIDA UTIL.

OTROS COMENTARIOS:



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

08-ET

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

MUNICIPIO: 007 EZEQUIEL MONTES

FECHA: junio-2024

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES





CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

09-1
junio-202

FECHA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO"

OBRA: LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES
INVERSIÓN: 3,950,000.00
FECHA DE INICIO: septiembre-2
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1			MES 2			MES 3			0			0		
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A
1	PRELIMINARES																
1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2															
1.1.1	Excavación a máquina en material tipo "a" en arroyo de calles de 0.00 a 2.00m. de profundidad Incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3															
1.1.2	Demolición de banquetta de 10 cm. de concreto simple, con marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2															
1.1.3	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm. de concreto simple, a mano, incluye: extracción de podoceria, mano de obra, equipo y herramienta.	ML															
1.1.4	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2															
1.1.5	Compaction de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2															
1.1.6		m2															
1.2	CARGAS Y ACABADOS	0															
	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluye: mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3															
1.2.1																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

INVERSIÓN: 3 950 000.00

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FECHA:

09-ET

junio-2024

FECHA DE INICIO: septiembre-2024

FECHA DE TERMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.2.2	Acorreo de material producto de excavaciones y demoliciones 1er.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución. m.3																	
1.2.3	Acorreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio. m.3/km																	



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

09-ET
junio-2024

FECHA:

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

FECHA DE INICIO: septiembre-2024
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

INVERSIÓN: 3.950.000,00

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1			MES 2			MES 3			0		
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.3	BASE Y SUB-BASE Relleno con tepetate de banco tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% proctor, en capas de 20 cms máximo, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	0												
1.3.1	GUARNICIONES Y BANQUETAS	m3												
1.4	Relleno con tepetate en banquetas y plataformas, compactado con ballarina en capas de 20 cm, de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, traspaleo, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	0												
1.4.1	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3												
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 1", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml												
1.4.3	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 1" terminado escobillado y en perimetro de losas con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml												
1.4.4		m2												



CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO.
INVERSIÓN: 3 950 000.00
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES

FECHA: 09-ET
junio-2024

FECHA DE INICIO: septiembre-2024
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm ² , de 10 cm. de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 1" terminado escobillado y en perímetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²																
1.4.6	Pinura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, recubriendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m ^l																
1.4.5	Dentellón de concreto f' c=200 kg/cm ² , de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ^l																
1.5	PAVIMENTOS	0																
1.5.1	Pavimento de empedrado hmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentado y juntado con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cucharado en carriles de no mas de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cimbra metálica, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m ²																



CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

09-ET
junio-2024

FECHA:

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO."

INVERSIÓN: 3,950,000.00

OBRA: LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES

FECHA DE INICIO: septiembre-2024

FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.6	TRABAJOS FINALES Limpieza de obra incluye: retiro de materiales gruesos, barrido, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	0																
1.6.1	AGUA POTABLE	m2																
2	PRELIMINARES	0																
2.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calidra, hilaza y mano de obra.	0																
2.1.1	EXCAVACIONES	m3																
2.2	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	0																
2.2.1	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja.	m3																
2.2.2	CARGAS Y ACARREOS	0																
2.3	Carga de material producto de demolición, a máquina. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3																
2.3.1	Acarreo de material producto de demolición, 1er.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3																
2.3.2	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsecuentes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km																
2.3.3	RELLENOS	0																
2.4	Canva de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreo locales.	m3																
2.4.1																		



CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 09-ET
junio-2024

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO."

INVERSIÓN: 3 950 000.00
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES
FECHA DE INICIO: septiembre-2024
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
2.4.2	Relleno compactado al 90% proctor con medias mecánicas con material de banco (tepalcates) en capas de 20cm. De espesor. Incluye la selección, volteo y edición del agua necesaria. (incluye el suministro de tepalcates).	m3																
2.5	SUMINISTROS E INSTALACIONES	0																
	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml																
2.5.1	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml																
2.5.2	Suministro e instalación de tee PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza																
2.5.3	Suministro e instalación de tapón campana de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza																
2.5.4	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza																
2.6	OBRA CIVIL	0																



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUEL MONTES, QRO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



EZEQUEL
MONTES

CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO."

FECHA: 09-ET
junio-2024

INVERSIÓN: 3,950,000.00
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES
FECHA DE INICIO: septiembre-2024
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
2.6.1	Caja de válvulas de vástago fijo de 3" Incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armado según especificaciones CEA, marco metálico y tapa de policoncreto De 85 cm de diámetro de forma circular, voladizo, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza																
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, manobras locales, fletes, mano de obra y prueba hidrostática.	toma																
3	DRENAJE SANITARIO	0																
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calidra, hilaza y mano de obra.	m																
3.2	EXCAVACIONES	0																
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspales verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3																
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspales verticales y conservación de la zanja.	m3																
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: Maquinaria, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	ml																



CUMPLIR SIRVIENDO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: 09-ET
junio-2024

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SÉRDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

INVERSIÓN: 3,950,000.00
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FECHA DE INICIO: septiembre-2024
FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m3																
3.3	CARGA Y ACARREO	0																
	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3																
3.3.1	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones	m3																
3.3.2	1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3																
3.4	TUBERÍA	0																
	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml																
3.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitario de 12" (30 cms) de diámetro serie 16.5 con cople y anillo integral, libre a bordo Querétaro, Incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, flete al lugar de la obra, bajado de la tubería, maniobras locales y todo lo necesario para su ejecución.	ml																
3.4.2	RELLENOS DE ZANJA	0																
3.5	Cama de arena de mina, compactada con pisón de mano a rebote y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3																
3.5.1	Acostillado con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm de espesor al 90% proctor, humedad óptima medida compacto. Incluye: suministro, acarreo, colocación y desperdicios de los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P.U.O.T.	m3																
3.5.2																		



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

09-ET
junio-2024

FECHA:

“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.”

INVERSIÓN: 3 950 000.00

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FECHA DE INICIO: septiembre-2024

FECHA DE TÉRMINO: diciembre-2024

CLAVE	ACTIVIDAD	%	MES 1				MES 2				MES 3				0			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
3.5.3	Relleno con tepetate en zanja tendido y compactado con medios mecánicos al 90% proctor, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3																
3.6	POZOS DE VISITA Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno para tráfico pesado. Incluye: suministro, Materiales, mano de obra, anillo de concreto armado f'c=300 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" y estribos con acero del No. 2, y todo lo necesario para su completa ejecución.	0																
3.6.1	Pozo de visita común de 1.21 a 1.50 m. de profundidad. Incluye: plantilla a base de tepetate apisonado para desplante, plantilla de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, muros de tabique rojo recocido 7 14-28 juntado con mezcla cem-are prop. 1:5, aplomado mezcla cem-are prop. 1:5, acabado pulido con cemento, escalones, media caña con concreto f'c=100 kg/cm2, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su ejecución.	pza																
3.6.2	DESCARGAS Registro de 60 x 40 cm, con tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado y juntado con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aplomado con mezcla de cemento arena proporción 1:5 de 1.5 cm. de espesor, acabado pulido, firme de concreto de f'c=150 kg/cm2, marco y contra marco, incluye suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	0																
3.7.1	Descarga sanitaria con tubo pvc de 6" serie 16.5 con longitud de hasta 6 m. Incluye: Excavación, afine de zanja, cama de arena, relleno, material puesto en obra, tubo, sileta, codos de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza																
3.7.2		pza																



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10-ET

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

LA OBRA DEBERA DE TENER CONSERVACION ANUAL REFERENTE AL PRINCIPAL CONCEPTO DE LA OBRA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, SACHEO Y PINTURA EN GUARNICIONES, INCLUYE:HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.00	\$ 1,936.61	1,936.61

DEPENDENCIA EJECUTORA:

POR LOS BENEFICIARIOS

ARQ. DONALDO ISAAK ARTEAGA MEJÍA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO 25/01/2024

LUGAR Y FECHA



Invitación a concurso de obra por Invitación Restringida

Presidencia Municipal

Obras Públicas

SOP/010/2024

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y en el art. 33 de la ley de obra pública de estado de Querétaro. El comité de selección de contratistas del municipio de Ezequiel montes con fecha **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, llevo a cabo la selección de participantes para la adjudicación del concurso con n° **EMQ-COP-IR-PF-2024-004** correspondiente a la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

CONCURSO CON N°	OBRA
EMQ-COP-IR-PF-2024-004	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.
Recursos del Programa	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

PROCESO DEL CONCURSO		
FECHA	HORA	ACTO
12 de septiembre del 2024	11:00 A. M.	VISITA DE OBRA
12 de septiembre del 2024	01:00 P. M.	JUNTA DE ACLARACIONES
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	01:30 P. M.	FALLO PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA ECONÓMICA
23 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	FALLO ECONÓMICA
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024	

Para el cual se convoca a la empresa;

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.

Que con cumplimiento a la normatividad vigente deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

- 1 Copia del Registro actualizado del municipio de Ezequiel Montes, Qro.
- 2 Copia del Registro del Padrón de Contratistas actualizado de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro
- 3 Una vez que se conozca el catálogo de conceptos y se realice la visita al lugar donde se realizaran los trabajos, tendrá dos días hábiles presentara Aceptación escrita para participar en este concurso por escrito, manifestando su obligación de presentar su proposición.
- 4 Presentar declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 27 de la Ley de obras públicas del estado de Querétaro.
- 5 Presentar los estados financieros (no mayor a tres meses).
- 6 Copia del Registro Federal del Contribuyente
- 7 Visto Bueno por el SAT (no mayor a tres meses).
- 8 Pagar Bases de Licitación en Ingresos de Tesorería Municipal el importe de \$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) en un horario de lunes a viernes 8:00 HRS. a 15:30 HRS.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, teniendo como requisito la presentación del recibo de pago de las mismas, el cual deberá realizarse en las oficinas de la tesorería municipal. Todos los actos tendrán verificativo en la Sala de Juntas de la secretaria de obras, C. 5 de mayo, Centro, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, teléfono: 01441 277-707-07.

Atentamente

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELLSARIO DOMÍNGUEZ 104 COL. CENTRO C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



Invitación a concurso de obra por Invitación Restringida	
Presidencia Municipal	Obras Publicas
SOP/011/2024	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y en el art. 33 de la ley de obra pública de estado de Querétaro. El comité de selección de contratistas del municipio de Ezequiel montes con fecha **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, llevo a cabo la selección de participantes para la adjudicación del concurso con n° **EMQ-COP-IR-PF-2024-004** correspondiente a la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

CONCURSO CON N°	OBRA
EMQ-COP-IR-PF-2024-004	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.
Recursos del Programa	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

PROCESO DEL CONCURSO		
FECHA	HORA	ACTO
12 de septiembre del 2024	11:00 A. M.	VISITA DE OBRA
12 de septiembre del 2024	01:00 P. M.	JUNTA DE ACLARACIONES
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	01:30 P. M.	FALLO PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA ECONÓMICA
23 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	FALLO ECONÓMICA
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024	

Para el cual se convoca a la empresa:

SONIA GONZALEZ PADILLA

Que con cumplimiento a la normatividad vigente deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

1	Copia del Registro actualizado del municipio de Ezequiel Montes, Qro.
2	Copia del Registro del Padrón de Contratistas actualizado de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro
3	Una vez que se conozca el catálogo de conceptos y se realice la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, tendrá dos días hábiles presentara Aceptación escrita para participar en este concurso por escrito, manifestando su obligación de presentar su proposición.
4	Presentar declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 27 de la Ley de obras públicas del estado de Querétaro.
5	Presentar los estados financieros (no mayor a tres meses).
6	Copia del Registro Federal del Contribuyente
7	Visto Bueno por el SAT (no mayor a tres meses).
8	Pagar Bases de Licitación en Ingresos de Tesorería Municipal el importe de \$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) en un horario de lunes a viernes 8:00 HRS. a 15:30 HRS.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, teniendo como requisito la presentación del recibo de pago de las mismas, el cual deberá realizarse en las oficinas de la tesorería municipal. Todos los actos tendrán verificativo en la Sala de Juntas de la secretaria de obras, C. 5 de mayo, Centro, C. P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, teléfono: 01(441) 277-707-07.

Atenta mente

ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C. C. P. Archivo

Recibi 4 de Sep 2024

SECRETARÍA DE

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C. P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.

Sonia Glez P.



Invitación a concurso de obra por Invitación Restringida	
Presidencia Municipal	Obras Públicas
SOP/011/2024	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y en el art. 33 de la ley de obra pública de estado de Querétaro. El comité de selección de contratistas del municipio de Ezequiel montes con fecha **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, llevo a cabo la selección de participantes para la adjudicación del concurso con n° **EMQ-COP-IR-PF-2024-004** correspondiente a la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

CONCURSO CON N°	OBRA
EMQ-COP-IR-PF-2024-004	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.
Recursos del Programa	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

PROCESO DEL CONCURSO		
FECHA	HORA	ACTO
12 de septiembre del 2024	11:00 A. M.	VISITA DE OBRA
12 de septiembre del 2024	01:00 P. M.	JUNTA DE ACLARACIONES
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
19 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	01:30 P. M.	FALLO PROPUESTA TÉCNICA
20 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	PROPUESTA ECONÓMICA
23 de septiembre del 2024	02:00 P. M.	FALLO ECONÓMICA
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024	

Para el cual se convoca a la empresa:

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ

Que con cumplimiento a la normatividad vigente deberá presentar la siguiente documentación indispensable para inscribirse al concurso.

1	Copia del Registro actualizado del municipio de Ezequiel Montes, Qro.
2	Copia del Registro del Padrón de Contratistas actualizado de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro
3	Una vez que se conozca el catálogo de conceptos y se realice la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, tendrá dos días hábiles presentará Aceptación escrita para participar en este concurso por escrito, manifestando su obligación de presentar su proposición.
4	Presentar declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 27 de la Ley de obras públicas del estado de Querétaro.
5	Presentar los estados financieros (no mayor a tres meses).
6	Copia del Registro Federal del Contribuyente
7	Visto Bueno por el SAT (no mayor a tres meses).
8	Pagar Bases de Licitación en Ingresos de Tesorería Municipal el importe de \$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) en un horario de lunes a viernes 8:00 HRS. a 15:30 HRS.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en la secretaría de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, teniendo como requisito la presentación del recibo de pago de las mismas, el cual deberá realizarse en las oficinas de la tesorería municipal. Todos los actos tendrán verificativo en la Sala de Juntas de la secretaría de obras, E-5 de mayo, Centro, C.P. 76650, Ezequiel Montes, Querétaro, teléfono: 01(441) 277-707-07.

Atenta y fide

ING. ADRIAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Recibi
4 SEP 2024
[Firma]

C. C. P. Archivo

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

invitación restringida no.

EMQ-COP-IR-PF-2024-004

obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero ,
Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En
Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

En el Municipio Ezequiel Montes, Querétaro, siendo las **13:00** horas del día **12 de septiembre del 2024**, en la ciudad de Ezequiel Montes, Querétaro, se reunieron en el Sala de Juntas de la secretaria de obras del Municipio de Ezequiel Montes, situado en C. 5 de mayo Col. Centro, de esta ciudad, las personas que suscriben el presente documento. Preside el acto el **Ing. Adan Montes Vega**, servidor público designado por el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, quien llevara a cabo la junta de aclaraciones, cuyo concurso respectivo es a través de la Invitación Restringida No. **EMQ-COP-IR-PF-2024-004**. Y en presencia de los asistentes procede al desarrollo del evento a fin de resolver de forma clara y precisa las dudas de los licitantes Invitados.

1.- Se procede a las aclaraciones que hay por parte de la convocante referente al catálogo de conceptos.

NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

NO HUBO NOTIFICACIONES

2.- Se pregunta a los licitantes si tienen alguna duda para proceder a aclarar la misma.

DUDAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

NO HUBO DUDAS

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.

Sonia Glez P.



Siendo las **13:23** horas del día **12 de septiembre del 2024** no habiendo más hechos que asentar, se da por concluido el acto de Junta de Aclaraciones.

Se hace entrega a los asistentes copia de la misma para constancia y a fin de que surtan todos los efectos legales e inherentes se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto, quedando a partir de esta fecha a disposición de los interesados en el domicilio de la convocante en días y horas hábiles para efectos de su notificación.

EMPRESAS PARTICIPANTES

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A.
DE C.V.

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ

SONIA GONZALEZ PADILLA

[Firma]
Sonia Gtz P.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL, QRO.



MUNICIPIO DE
EZEQUIEL MONTES

EZEQUIEL
MONTES

Atentamente

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**

ING. ADAN MONTE VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C. C. P. Archivo



CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA	
Presidencia Municipal	Obras Públicas
DOP/011/2024	12 de septiembre del 2024.

Se extiende la presente constancia de visita a:

SONIA GONZALEZ PADILLA

En la cual se manifiesta que conoce las condiciones y características relativas a la obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

LOCALIDAD	Ezequiel Montes
Invitación Restringida No	EMQ-COP-IR-PF-2024-004
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004
PERIODO DE EJECUCIÓN	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024
RECURSOS	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Efectuada la visita de obra, el participante debe considerar en la formulación de sus propuestas las peculiaridades de la zona y las condiciones ambientales, así como las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción.

Sin más por el momento, quedo de Usted reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



C. C. P. Archivo

Sonia Gb2 P.



CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA	
Presidencia Municipal	Obras Públicas
DOP/011/2024	12 de septiembre del 2024,

Se extiende la presente constancia de visita a:

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ

En la cual se manifiesta que conoce las condiciones y características relativas a la obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

LOCALIDAD	Ezequiel Montes
Invitación Restringsida No	EMQ-COP-IR-PF-2024-004
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004
PERIDODO DE EJECUCIÓN	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024
RECURSOS	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Efectuada la visita de obra, el participante debe considerar en la formulación de sus propuestas las peculiaridades de la zona y las condiciones ambientales, así como las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción.

Sin más por el momento, quedo de Usted reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

C. C. P. Archivo



CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA	
Presidencia Municipal	Obras Públicas
DOP/010/2024	12 de septiembre del 2024.

Se extiende la presente constancia de visita a:

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.

En la cual se manifiesta que conoce las condiciones y características relativas a la obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

LOCALIDAD	Ezequiel Montes
Invitación Restringida No	EMQ-COP-IR-PF-2024-004
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004
PERIODO DE EJECUCIÓN	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024
RECURSOS	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Efectuada la visita de obra, el participante debe considerar en la formulación de sus propuestas las peculiaridades de la zona y las condiciones ambientales, así como las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción.

Sin más por el momento, quedo de Usted reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



C. C. P. Archivo

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

ACTA PARA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	Invitación Restringida
Administración 2021-2024	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Ezequiel Montes, Gro. siendo las **09:00** horas del día **03 de septiembre del 2024**, con fundamento en los artículos 25 y 26 de la ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, se reunieron en la sala de juntas de la secretaria de obras públicas, ubicada en calle 5 de mayo n° 110, col. Centro en la Cabecera Municipal de Ezequiel Montes, para el desahogo del orden del día, correspondiente al acta para selección de contratistas, la cual queda de esta manera:

Orden del día

- I. Pase de lista y verificación del quorum.
- II. Antecedentes.
- III. Uso de la voz de la dependencia ejecutora.
- IV. Se ratifican las especialidades requeridas.
- V. Propuesta de los postores.
- VI. Firma del acta.

Una vez precisados los puntos sobre los que habrá de versar la presente reunión, se procedió por parte del **Ing. Adan Montes Vega** secretario de Obras Públicas; Representante Dependencia Ejecutora.

Punto I del orden del Día

Conforme a los nombramientos previamente realizados, y a la cual fueron convocados los integrantes del comité, se procede a efectuar el pase de lista en los siguientes términos:

Pase de Lista. Se realizó el pase de lista encontrándose presentes las siguientes personalidades que consta en la lista de asistencia anexa a la presente:

Representante del municipio ejecutor, con el derecho de voz y a emitir propuesta, **el Ing. Adan Montes Vega**, secretario de Obras Públicas.

Invitado **el C. J. Ernando Cortés Alegría**, director de servicios municipales.

Invitado **el L.A.E. Ignacio Alberto Flores Pérez**, secretario de tesorería y finanzas.

Invitado **el Lic. Jesús Quintanar Feregrino**, director de desarrollo urbano y ecología.

Invitado **el Lic. Ma. Del Sagrario Montes Hernández**, titular del Órgano Interno de control.

Invitado **el C. María Guadalupe Velázquez Gutiérrez**, coordinadora de concertación social.

Invitado **el C. Francisco Javier Moran Hernández**, encargado de despacho de la administración Local de la CEA Ezequiel Montes, Gro.

En virtud que se cuenta con el quorum legal requerido se da por iniciada la presente reunión. Con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Obra Pública y del Estado de Querétaro, se declaró legalmente instalada esta sesión.



441 277.00.96 * 441 277.07.07 * 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

Punto II Punto I del orden del Día

Continuando con el orden del día, se emitió la invitación a los integrantes del comité de selección de contratistas para la reunión en la que habrán de participar para el concurso de obra bajo la modalidad de invitación restringida, para la ejecución de la siguiente obra.

Obra: Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Gro.

Localidad: Ezequiel Montes

Fecha de Aprobación: 31 de agosto del 2024

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

Oficio de Aprobación: SP/098/2024

Techo Financiero: \$ 3,950,000.00

Periodo de Ejecución: septiembre 2024 - diciembre 2024

En atención a lo anterior, la secretaria de Obras Públicas turnó mediante oficio a los miembros de este comité de selección de contratistas del municipio de Ezequiel Montes, Gro. La invitación donde se especifican las obras.

Punto III del orden del Día

En calidad de Representante Municipio Ejecutor, el **Ing. Adan Montes Vega** procede a dar lectura haciendo el uso de la voz, explicando brevemente las condiciones y pormenores de la obra.

Punto IV del orden del Día.

Se ratifican las especialidades requeridas.

ESPECIALIDADES REQUERIDAS	
Obra:	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Gro.
Localidad:	Ezequiel Montes
Clave de especialidad	Descripción
401	VIALIDADES
203	AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO

En uso de la voz el representante del Municipio Ejecutor, el **Ing. Adan Montes Vega** hace mención que las obras materiales del presente se realizarán con recurso del programa: **PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**, aunado a lo anterior también se procedió a la ratificación de las especialidades requeridas para la ejecución de las obras que nos ocupa.

Punto V del Orden del Día

Propuestas de los postores, a solicitud del representante de las obras públicas se determina seleccionar a los contratistas de la manera que sigue:

En virtud de que el presupuesto aprobado para la ejecución de la obra **está encuadrado en un rango mayor o igual a \$ 2,868,506.10 con I.V.A incluido**, en el cual el concurso respectivo **se celebrará mediante invitación restringida a 3 contratistas** de clasificación pequeña o mediana, así mismo se hace mención en la presente la localidad de la obra a contratar, así como su monto estimado.





**EZEQUIEL
MONTES**

CUMPLIR SIRVIENDO

Asimismo, la Dependencia ejecutora, bajo su más estricta responsabilidad determino los montos aprobados y la modalidad de contratación, en los términos previstos por el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, Acto seguido los integrantes que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, tienen derecho a emitir propuestas, consideraran que los candidatos cuenten con la capacidad técnica y financiera para realizar la obra, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) Con fundamento en el art. 27 de la Ley de Obra Pública del estado de Querétaro se da por entendido que los integrantes que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, tienen derecho a emitir propuestas, se deberán de abstener de proponer a aquellos contratistas con los que exista interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su conyugue o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los cuales tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de los que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Por lo que, con base en las reglas mencionadas, los integrantes que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, tienen derecho a emitir propuestas, lo hicieron de la siguiente manera:

Obra	Localidad	Techo Financiero
Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.	Ezequiel Montes	\$ 3,950,000.00
ESPECIALIDADES REQUERIDAS		
401	Vialidades	
PROPUESTA 1 Emitida por la dependencia, entidad o municipio ejecutor. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 Emitida por la dependencia, entidad o municipio ejecutor. JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ	PROPUESTA 3 Emitida por la dependencia, entidad o municipio ejecutor. SONIA PADILLA GONZALEZ

Una vez emitidas las propuestas, toda vez que fueron emitidas por el integrante con derecho a hacerlo, de conformidad con el Artículo 25 de la Ley de Obra Pública del estado de Querétaro,

Lectura de contratista seleccionados para participar en la invitación restringida a 3 contratistas relativa a la obra objeto de esta sesión,

El Ing. **Adan Montes Vega** en calidad de Representante del Municipio Ejecutor, en uso de la voz, dio lectura a los contratistas seleccionados para participar en la invitación restringida relativa a las obras objeto de esta sesión, quedando como parte de la presente Acta,

En atención a lo anteriormente expuesto, el Comité tomó el siguiente Acuerdo: se aprueba el listado de contratistas seleccionados para participar en la invitación restringida a 3 contratistas para la obra objeto de esta sesión, debiéndose de turnar invitación a dichas personas a la brevedad.



Punto VI Firma del Acta

No habiendo más puntos que tratar, se hace constar que todos los integrantes del Comité de Selección de Contratistas de Obras Públicas Estatal, mencionados en el preámbulo del acta, estuvieron presentes en esta sesión, desde su inicio hasta su terminación, así como al momento de tomarse todos y cada uno de los acuerdos.

Esta sesión se da por terminada a las 09:56 horas del día de su inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



Ing. Adán Montes Vega
Representante del municipio ejecutor



L.A. Ignacio Alberto Flores Pérez
Secretario De Tesorería y Finanzas



C. J. Ernando Cortés Alegre
Director de Servicios Municipales



Lic. Jesús Quintanar Peregrino
Director de desarrollo urbano y ecología



C. María Guadalupe Velázquez Gutiérrez
Coordinadora de concertación social



Lic. Ma. Del Sagrario Montes Hernández
Titular del Órgano interno de control.

REPRESENTANTE DE DEPENDENCIAS INVITADAS



C. Francisco Javier Moran Hernández
Encargado de despacho de la administración
Local de la CEA Ezequiel Montes, Qro.





SEDESU/SSMA/ 1258/2024

Querétaro, Qro., a 17 SEP 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
Ing. Adán Montes Vega
Secretario de Obras Públicas
Presente

Con fundamento en los artículos 4, 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 20 párrafo tercero y 22 fracciones I y XIV de la Constitución Política del Estado de Querétaro; artículos 3, 19 fracción IV y 25 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y artículos 1, 6 fracción I, 7 fracción XV, 103, 104, 105, 108, 113, 118 y 119 del Código Ambiental del Estado de Querétaro y en atención a su solicitud de evaluación en materia de Impacto Ambiental de las obras públicas a las que se refiere en el oficio No. **OP-212-2024**, recibido en esta Secretaría a través de la Plataforma de Trámites en Línea, con número de expediente **SEDESU/PW/03092024LCP**, le comunico:

Para la obra pública **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."**, no requieren contar con autorización en Materia de Impacto Ambiental por parte de esta Secretaría.

No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que por ningún motivo el presente documento representa una autorización de desmonte de vegetación. Asimismo, para la actividad de manejo de vegetación deberá apegarse a lo señalado en la **NORMA TÉCNICA AMBIENTAL ESTATAL**, publicada el 18 de noviembre del 2022, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

Finalmente, le comento que en este documento sólo se revisó lo relativo a Impactos Ambientales, por lo que por ningún motivo exime de contar con la autorización que por competencia corresponda emitir a esta u otras Dependencias.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Ricardo Javier Torres Hernández
Subsecretario del Medio Ambiente

Copias al reverso...

Blvd. Bernardo Quintana 204, Carretas,
Santiago de Querétaro, Qro. CP 76050
T. 211 6600
sedesu@queretaro.gob.mx

www.queretaro.gob.mx/sedesu

Presidencia Municipal
Obras Publicas
OFICIO NUM. OP-AR-IR-004-2024
Ezequiel Montes, Qro. A 23 de septiembre del 2024

ASUNTO: Residencia del Supervisor.

ARQ. DONALDO ISAY ARTEAGA MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO
DE EZEQUIEL MONTES
presente.

Mediante la presente y Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, hago de su conocimiento que se le asigna como supervisor de la obra:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON
MORTERO , RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO,
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

Así mismo se establece que tendrá la responsabilidad de la administración de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitácora, así como de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes.

Agradezco de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

Atentamente
"Cumplir Sirviendo"


ING. ADÁN MONTES VEGA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.


Recibi
23/09/2024



CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V
CONSTRATISTA
Presente.



Secretaria de Obras Públicas
OFICIO NUM. OP/ADL/004-IR/2024
Ezequiel Montes, Qro. A 23 de septiembre del 2024

ASUNTO: APROBACIÓN DE LABORATORIO

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo y a la vez informarle que referente a su oficio sin número de fecha **23 de septiembre del 2024**. En el que solicita la **APROBACIÓN DEL LABORATORIO: "iCoCal INGENIERIA EN CONTROL DE CALIDAD"**. Para que sean quien realice las pruebas correspondientes a la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

Contrato no. **MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004.**

Hacemos de su conocimiento que el municipio no tiene inconveniente alguno, en que **"iCoCal INGENIERIA EN CONTROL DE CALIDAD"**. Se desarrolle como laboratorio de la obra antes mencionada.

Con fundamento en el art. Artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Agradezco de antemano su cooperación y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi respeto y consideración.

ATTE.
"Cumplir Sirviendo"

ING. ADAN MONTES VEGA

Secretario de Obras Publicas del Municipio de Ezequiel Montes, Qro.

RECIBI
23 SEP. 2024
MONTES VEGA
441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN** S.A. DE C.V.

Plan de San Luis No. 20
Cel. Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Qro.
C.P. 78750
Tel. (414) 27 529 07
corporativo_te@hotmail.com



23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

ING. ADÁN MONTES VEGA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V." DE LA CUAL SOY SU REPRESENTANTE, PONE A SU CONSIDERACIÓN A LA EMPRESA "iCoCal INGENIERÍA EN CONTROL DE CALIDAD", QUIÉN SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCEPTOS POR EJECUTAR DE LA OBRA DENOMINADA: " REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO. ", CON NÚMERO DE CONTRATO No. EMQ-SOP-PF-IR-2024-004.

SIN OTRO EN PARTICULAR, ME DESPIDO AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

ARQ. MARTÍN TREJO MORENO

REPRESENTANTE LEGAL

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN** S.A. DE C.V.

Plan de San Luis No. 20
Col. Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Qro.
C.P. 75750 - MUNICIPIO DE
Tel: (414) 27 520 07
corporativo.tequisquiapan.com



23 SEP. 2024

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

ING. ADÁN MONTES VEGA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V." DE LA CUAL SOY SU REPRESENTANTE, DESIGNÓ AL **ARQ. MARTÍN TREJO MORENO** CON NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL **2727729** COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.", CON NÚMERO DE CONTRATO No. **EMQ-SOP-PF-IR-2024-004**; EL CUAL ATENDERÁ TODO LO RELACIONADO AL PROCESO DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRATIVO.

SIN OTRO EN PARTICULAR, ME DESPIDO AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

ARQ. MARTÍN TREJO MORENO

REPRESENTANTE LEGAL

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN** S.A. DE C.V.

Plaza de San Luis No. 20
Calle Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Qro.
C.P. 76750
Tel. (414) 37 320 07
corporativo_te@hotmail.com

23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

ING. ADÁN MONTES VEGA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

PRESENTE



POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V." DE LA CUAL SOY SU REPRESENTANTE, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DA INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO No. EMQ-SOP-PF-IR-2024-004 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."; DE ACUERDO A LA CLAÚSULA TERCERA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN.

SIN OTRO EN PARTICULAR, ME DESPIDO AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

ARQ. MARTÍN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.

C.c.p.- Archivo



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN** S.A. DE C.V.

Plan de San Luis No. 20
Col. Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Qro.
C.P. 76750
Tel. 01 414 27 320 87
corporativo_tx@hotmail.com



23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

ING. ADÁN MONTES VEGA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

P R E S E N T E

ME REFIERO AL CONTRATO No. EMQ-SOP-PF-IR-2024-004, RELATIVO A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO LLEGAR LOS DATOS DE MI REPRESENTADA Y QUE A CONTINUACIÓN SE ASIENTAN PARA LOS FINES QUE CONVENGAN:

DATOS DE LA EMPRESA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN TREJO MORENO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CCT110630946

DOMICILIO FISCAL: PLAN DE SAN LUIS No. 20, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, QUERÉTARO

C.P: 76750

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER, S.A.

NUMERO DE CUENTA: 00191695827

CLABE INTERBANCARIA: 012686001916958275

NO. DE SUCURSAL: 0322 TEQUISQUIAPAN INDEPENDENCIA

CORREO ELECTRÓNICO: corporativo_tx@hotmail.com; mtrejoarq@hotmail.com

TEL. OFICINA: 01 414 2 73 07 23

TEL. CELULAR: 442 156 01 59

Sin más por el momento quedo de ustedes a su apreciable consideración.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL**

C.C.P. ARCHIVO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004 QUE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, REPRESENTADO POR:

CARGO	NOMBRE
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO	JULIAN FEREGRINO DORANTES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	OSWALDO TREJO MONTES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS	IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL (LA) **ARQ. MARTIN TREJO MORENO**, REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE NOMBRARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. De "EL MUNICIPIO" a través de sus representantes:

1. Que el Municipio de EZEQUIEL MONTES, Querétaro, es un órgano de gobierno libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las atribuciones que le confieren el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 1 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y los Artículos 1, 3, 5, 30, 31, 33, 38, 48, 129, 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como ejecutar por sí o a través de concesiones y convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el Artículo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubrirán con recursos provenientes del programa **PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**, mediante el **OFICIO DE APROBACIÓN NUMERO SP/098/2024**, con una inversión de **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA**, incluido de aportación federal **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA**, incluido de aportación Estatal y **\$3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA**, incluido de aportación municipal, para la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serrán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.** Dando un total de **\$3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA**, incluido, para la obra citada.

4. Que el secretario de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, el secretario de tesorería y finanzas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, Secretario del

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, y Síndico Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que regularan de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo previsto por los Artículos 2, 3, 27, 30, fracción XVIII, 31, fracciones VIII, XX, 33 fracciones VIII y XIII, 34, 47 fracción V y XI, 48 fracción XV, 60 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en vigor y el **ING. ADAN MONTES VEGA**, secretario de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.

5. Que el presente contrato se otorga a "**EL CONTRATISTA**" mediante el tipo de procedimiento de contratación **INVITACION RESTRINGIDA** con número **EMQ-COP-IR-PF-2024-004**, mismo que se adhiere al presente contrato como anexo I de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 fracción de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como las bases emitidas para dicha licitación, siendo el contrato número **MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004** que "**EL MUNICIPIO**" celebra en el presente año.

6. Que su Registro Federal de Causantes es **MEM850101JM0** y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en **Belisario Domínguez, No. 104, Col. Centro, Ezequiel Montes, Querétaro**.

II. De "**EL CONTRATISTA**":

1. Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.**, que se encuentra legalmente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, tal y como se acredita con la copia certificada del original de la Escritura Pública número **7654 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** pasada ante la fe del Notario Público **LIC. GIL MENDOZA PICHARDO**, Titular de la Notaría **11 (ONCE)** de la Ciudad de **SAN JUAN DEL RIO**, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, estando vigente al momento de celebrar el presente contrato, documento que se agrega como **ANEXO II**.

2. Que el (la) **ARQ. MARTIN TREJO MORENO**, en su carácter de representante legal, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato y cumplir con las obligaciones que se derivan del presente acuerdo de voluntades, de conformidad con la escritura Pública Número **7654 (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO)** pasada ante la fe del **LIC. GIL MENDOZA PICHARDO** Notario Público Titular de la Notaría número **11 (ONCE)**, de la Ciudad de **SAN JUAN DEL RIO**, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y quien por sus generales manifiesta ser mexicano (a) por nacimiento, originario (a) y vecino de la ciudad **SAN JUAN DEL RIO** con fecha de nacimiento **10 DE DICIEMBRE DE 1969**, identificándose con la credencial para votar con fotografía número **.0650013992559**, pertenecientes al (a la) **ARQ. MARTIN TREJO MORENO** mismas que se adhieren al presente en copia fotostática como **ANEXO III**, así mismo se manifiesta en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para celebrar el presente contrato.

3. Que su objeto principal es **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero, Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.** Estando facultado conforme a su objetivo social para celebrar

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente." 441 277.00.96 * 441 277.07.07 * 441 277.52.31



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

el presente contrato, quien manifiesta estar inscrito en el Padrón de Contratistas del Estado de Querétaro, que acredita con el registro número **00002687** y en el Padrón de Contratistas del Municipio de **EZEQUIEL MONTES**, que acredita con el registro número **231**, registros que a la fecha se encuentran vigentes y se agrega al presente como **ANEXO III**.

4. Que se encuentra en pleno uso de sus derechos, así como de sus facultades físicas y mentales para celebrar el presente contrato, siendo su Registro Federal de Contribuyentes **CCT110630946**, cédula fiscal que se adhiere en copia simple como **ANEXO IV**.

5. Que, para efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en **PLAN DE SAN LUIS N° 20 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750 TEQUISQUIAPAN, QRO.**, agregando copia del comprobante como **ANEXO V**.

6. Que cuenta con la solvencia económica, capacidad técnica y experiencia necesaria para la eficiente realización de la Obra, materia de este contrato, además de conocer el contenido y requisitos de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como las normas de construcción vigentes, reglas de operación y mecánica operativa de **"EL MUNICIPIO"**, las especificaciones de la obra, el proyecto; normas de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente; especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios técnicos vigentes; términos de referencia; catálogos de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; relación de los costos básicos de materiales así como mano de obra y maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores, relación de los materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporciona la contratante y su programa de utilización; análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; programa de ejecución de los trabajos detallados por concepto, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción y procedimiento para el ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

7. Que posee una experiencia de más de dos años ejerciendo su actividad, de acuerdo al Artículo 12 Fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, de igual forma manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimentos que se mencionan en el Artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor para su contratación.

8. Que ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto de este contrato, por lo tanto, conoce las condiciones y características topográficas, meteorológicas y geológicas del sitio donde se va a realizar la obra y por lo mismo ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

Una vez asentadas las declaraciones pertinentes, las partes tienen a bien sujetarse a las siguientes

C L A U S U L A S

PRIMERA. OBJETO.- Mediante el presente contrato **"EL MUNICIPIO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"** y este se obliga a realizar la obra: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

Asimismo, las partes establecen que la obra materia de este contrato, se sujetará a la descripción pormenorizada de la obra, así como a los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, mismos que forman parte integral de este contrato y que se agregan como **ANEXO VI**, obligándose **"EL CONTRATISTA"** a realizar su total ejecución, acatando para ello lo establecido anteriormente, así como lo señalado en las declaraciones número 6 (seis) y 7 (siete) de **"EL CONTRATISTA"**, mismas que se tienen por reproducidas como parte integral de esta cláusula.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato asciende a la cantidad de: **\$ 3,939,352.75 (Tres Millones Novecientos Treinta y Nueve mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos 75/100 M.N.) IVA**, incluida, cantidad que **"EL MUNICIPIO"** deberá entregar a **"EL CONTRATISTA"** según lo establecido en las cláusulas subsiguientes.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. - **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en **90 días naturales**, iniciando el día **23 De Septiembre Del 2024**, concluyendo a más tardar en fecha **21 De Diciembre Del 2024**, de conformidad con el programa de la obra que se encuentra incluido en el **anexo I**, mismo que se tiene por reproducido a la letra y forma parte integral del presente acuerdo de voluntades.

CUARTA. "EL MUNICIPIO" pone a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el inmueble donde habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en domicilio conocido de la localidad de **Ezequiel Montes**, **EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO**, así como los documentos que integran el expediente técnico.

QUINTA. VIGENCIA. - El presente contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma, con vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones contraídas por la parte.

SEXTA. ANTICIPO. - Para que **"EL CONTRATISTA"** inicie los trabajos objeto del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por única vez, sobre el monto indicado en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del presente contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$ 1,181,805.83 (Un Millón Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Cinco Pesos 83/100 M.N.) IVA**, incluido, siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** presente el PROGRAMA en el cual se mencione y establezca la forma en que se habrá de aplicar dicho **ANTICIPO**, de igual manera **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizar el anticipo señalado único y exclusivamente para los trabajos que se habrán de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. De igual manera el **ANTICIPO** se otorgará por **"EL MUNICIPIO"** una vez que **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido en depositar la garantía del **ANTICIPO** que reciba, y su amortización se llevará a cabo con cargo del **30% (TREINTA POR CIENTO)** a los primeros pagos que se realicen.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 53 Fracción IV, 54 fracciones I y II, 55 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"EL MUNICIPIO"** en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a **"EL CONTRATISTA"** según Artículo 54 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

EL ANTICIPO QUE RECIBA, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo y por la totalidad de monto del anticipo.

SÉPTIMA. FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán de acuerdo al periodo de contrato o hasta **UN MES**, las que serán presentadas impresas por **"EL CONTRATISTA"** a **"EL MUNICIPIO"** en el domicilio indicado en las DECLARACIONES FRACCIÓN I NUMERAL 6 de **"EL MUNICIPIO"** en las oficinas destinadas a Obras Públicas del Municipio de EZEQUIEL MONTES, Querétaro, dentro de los **6 (seis) días naturales** siguientes a la fecha de corte para la elaboración de los pagos correspondientes; Artículo 59 párrafo primero que a la letra dice Las estimaciones de los trabajos ejecutados serán elaboradas y presentadas por el contratista a la dependencia, entidad o municipio contratante por periodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago., para que **"EL MUNICIPIO"** inicie el trámite de pago.

Para la revisión y autorización de las estimaciones **"EL MUNICIPIO"** contará con un plazo no mayor de **10 (diez) días naturales** siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. **"EL MUNICIPIO"** cubrirá las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura., lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 párrafo 1 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** recibiera, en cualquier forma, pago de cantidades en exceso, las reintegrará a **"EL MUNICIPIO"** durante los 5 (cinco) días hábiles posteriores a dicho pago indebido, y de no hacerlo se entenderá como incumplimiento de contrato, surtiendo los efectos correspondientes y deberá de cubrir además de la cantidad pagada en exceso los intereses correspondientes que se aplicaran a razón de interés moratorio conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en vigor, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, Artículo 65 fracción 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

OCTAVA. GARANTÍAS. - **"EL CONTRATISTA"** deberá garantizar:

EL ANTICIPO QUE RECIBA, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo y por la totalidad de monto del anticipo.

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los **DEFECTOS O VICIOS OCULTOS** que pudiera presentar el Proyecto durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepción. El documento que garantiza el cumplimiento del contrato deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir será del **10% (diez por ciento)** del monto total de este contrato I.V.A. incluido, las garantías deberán otorgarse mediante fianza expedida por

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente." 441 277.00.96 * 441 277.07.07 * 441 277.52.31



Institución legalmente autorizada, mismas que deberán constituirse en favor de EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, las fianzas deberán contener como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

- A) Que se otorgue en los términos de este contrato.
- B) Que en caso de prórrogas o suspensiones al contrato, la Institución Afianzadora, acepto continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prórroga o suspensión.
- C) Que la institución afianzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- D) Que en caso de substanciación de juicios o recursos legales, la fianza permanecerá en vigor hasta una resolución definitiva de los mismos.
- E) Que estará vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido recibidas oficialmente en su totalidad por **"EL MUNICIPIO"** y dentro de los 5 (cinco) días hábiles anteriores a dicha recepción formal, deberá sustituirse esta fianza por otra equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecución, la cual tendrá vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos.
En este caso, la fianza estará vigente hasta que **"EL CONTRATISTA"** corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades en las que incurrió.
- F) Que se entregara dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo y previo al otorgamiento del anticipo.
- G) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor, así como en las Reglas Generales aplicables.
- H) Que la fianza garantice la debida y correcta inversión del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, así como la devolución total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el contrato.
- I) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista suspensión, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o suspensión, ésta fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del presente contrato, así mismo, dicha fianza permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de la autoridad competente.
- J) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable que el contratista solicite la cancelación y **"EL MUNICIPIO"** la valore y apruebe o rechace. Salvo en las cancelaciones por caso

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente." 441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31





**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

fortuito o fuerza mayor, la dependencia procederá conforme a los acuerdos que haya entre las partes.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un incremento en el monto que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada, el plazo para entregar la ampliación de la garantía no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del convenio. Art. 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

RESPECTO A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

1. Que se entregará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo y previo al otorgamiento del anticipo.
2. Que el Título de Crédito garantice la debida y correcta inversión del anticipo, así como la devolución total o parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el contrato.
3. Este Título de Crédito estará vigente hasta que las obras, materia de este contrato, hayan sido recibidas en su totalidad por **"EL MUNICIPIO"** y para responder por el incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**.
4. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos o exista suspensión, su vigencia quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o suspensión, éste Título de Crédito garantiza la ejecución total de la obra materia del presente contrato, asimismo, dicho Título de Crédito permanecerá en vigor durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de la autoridad competente.
5. Que para cancelar el Título de Crédito, será requisito indispensable que el contratista solicite la cancelación y **"EL MUNICIPIO"** la valore y apruebe o rechace.
6. Fundamento en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en vigor.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinan un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dicha revisión se realizará con la misma periodicidad de la publicación de los precios de insumos para la construcción, además de seguir con el procedimiento que se establece en los Artículos 63 y 64 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - La recepción de los trabajos se hará de conformidad a lo siguiente:

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

A) **"EL CONTRATISTA"** comunicará a **"EL MUNICIPIO"** la terminación de los trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) días naturales a partir de la fecha real de terminación, Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

B) **"EL MUNICIPIO"** verificará que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de comunicación de **"EL CONTRATISTA"** señalado en el inciso anterior y levantará el acta correspondiente. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

C) **"EL MUNICIPIO"** comunicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** sobre la validación de la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, una vez que se haya constatado la terminación de los mismos y de no existir inconveniente respecto a los trabajos realizados, comunicará por escrito la fecha en que habrá de llevarse a cabo la entrega formal, misma que no excederá de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Al momento de la entrega **"EL CONTRATISTA"** deberá reintegrar el inmueble proporcionando los planos de construcción actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecución y los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, así como las garantías correspondientes. Artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

D) Determinado el saldo total **"EL MUNICIPIO"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes deblenda, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato a efecto que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía correspondiente al anticipo cuando estos se encuentren totalmente amortizados.

DÉCIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. - **"EL MUNICIPIO"** tendrá la facultad de verificar si la obra, materia de éste contrato, se está ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual **"EL MUNICIPIO"** comparará periódicamente el avance de la obra ejecutada con la programada. Art. 53 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, inciso VII.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor a la que debió realizarse, **"EL MUNICIPIO"** procederá a sancionar a **"EL CONTRATISTA"** con el equivalente al **0.5% (cero punto cinco por ciento)** del monto de los trabajos no ejecutados, por cada día de retraso. La anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Si al efectuarse la comparación, procede aplicar alguna sanción por incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se retendrá el importe en favor de **"EL MUNICIPIO"**, al momento de realizar el pago.

Adicionalmente a la sanción anterior, si **"EL CONTRATISTA"** no concluye la obra por causas imputables a él mismo en la fecha señalada en el programa aprobado, se aplicará adicionalmente también como pena convencional el **0.5% (cero punto cinco por ciento)** del

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P. 76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.

monto total de los trabajos no ejecutados por cada día de retraso y hasta que las obras queden concluidas.

Independientemente de estas penas convencionales, **"EL CONTRATISTA"** pagará el costo de la supervisión efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga que tenga que cubrir **"EL MUNICIPIO"**, derivado del retraso de la obra, situación que se hará del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"**, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de la última semana.

La aplicación de estas sanciones será sin perjuicio de la facultad que tiene **"EL MUNICIPIO"** de exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuará aplicándose en caso de rescisión.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- **"EL MUNICIPIO"** podrá dar por terminados los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, para tal efecto **"EL MUNICIPIO"** se lo hará saber a **"EL CONTRATISTA"** con 5 (cinco) días hábiles de anticipación y en caso de que **"EL CONTRATISTA"** ya haya iniciado los trabajos **"EL MUNICIPIO"** deberá cubrir el importe de los mismos, Artículo 61 fracciones III y IV, y párrafo segundo, y artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- **"EL MUNICIPIO"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento por causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, la suspensión por parte de **"EL CONTRATISTA"** sin causa justificada dará lugar a la rescisión administrativa independientemente del cobro de la pena convencional. Artículo 61 fracciones I y II, y párrafo segundo, y artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL MUNICIPIO"** podrá rescindir el presente contrato sin ninguna responsabilidad para él, si **"EL CONTRATISTA"** incumple con cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos o por cualquier otra causa que implique contravención a los términos de este documento. Artículo 61 fracción II y párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

Si **"EL MUNICIPIO"** considera que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, si transcurrido este plazo, **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste **"EL MUNICIPIO"** estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la resolución.

"EL CONTRATISTA" deberá devolver los materiales, equipos, instalaciones e inmuebles proporcionados, en un plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha en que se le requiera, de lo contrario se procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes, por los daños y perjuicios ocasionados a **"EL MUNICIPIO"**.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Durante la vigencia de este contrato, de común acuerdo por las partes se podrán hacer modificaciones técnicas o administrativas mismas que deberán formalizarse a través de un convenio, Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra, objeto de este contrato, a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o terceros, Artículos 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DÉCIMA SEPTIMA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" designa como residente de supervisión al **ARQ. DONALDO ISAY ARTEAGA MEJIA**, quien tendrá la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, objeto del contrato, y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los materiales que hayan de usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, en los lugares de adquisición o de fabricación.

DÉCIMA OCTAVA. BITÁCORA.- "EL MUNICIPIO" a través de su residente de supervisión, llevará una bitácora, en la cual se deberá de registrar el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que contenga al día de la información, respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los avances y modificaciones de los mismos, así como suspensiones u otras circunstancias que se presenten durante su ejecución, desde la fecha de iniciación hasta la conclusión, debiendo ser firmada dicha bitácora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formará parte de este contrato. Lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en vigor.

DECIMA NOVENA. EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener el equipo indispensable para la realización de la obra, señalada en la cláusula primera de éste contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad en el sitio de realización de la misma.

VIGÉSIMA. SUBCONTRATACIÓN.- "EL MUNICIPIO" autorizará al "EL CONTRATISTA" la subcontratación parcial de parte de los trabajos objeto de este contrato, para lo cual se autorizará por escrito por parte de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" es el único responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, será cargo de "EL CONTRATISTA".

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente." 441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES.- Queda expresamente estipulado que el presente contrato se suscribe en atención a que **"EL CONTRATISTA"** cuenta con el personal necesario para realizar los trabajos materia del presente contrato, por lo que en ningún caso **"EL MUNICIPIO"** será considerado como patrón sustituto, respecto de dicho personal, quedando liberado de cualquier responsabilidad que llegase a existir al respecto, así como de cualquier acción laboral, civil, administrativa, penal, etc., que se llegara a interponer en contra de **"EL MUNICIPIO"**.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. - Para la ejecución y su debido cumplimiento del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** designa como representante al **ING. ADAN MONTES VEGA**, en su carácter de **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO**, por su parte **"EL CONTRATISTA"** se ratifica personalmente para los mismos efectos

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES. - **"EL CONTRATISTA"** acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción, de conformidad con lo establecido en los Artículos 92 y 109 fracciones XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro en vigor.

A) Por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución de obras, se retendrá el 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación de trabajo, sin IVA., en concepto de Supervisión Municipal; y

B) El 25% (veinticinco por ciento) del 2% (dos por ciento) del importe de cada estimación sin IVA., por concepto del impuesto para la Educación.

VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente establecido en el mismo, las partes se someten a las disposiciones legales aplicables y la competencia de los tribunales de la Ciudad de Cadereyta de Montes, Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, A LOS **23** DIAS DEL MES DE **Septiembre** DE **2024**. CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES.

"EL MUNICIPIO"

JULIAN FEREGRINO DORANTES
SINDICO MUNICIPAL
DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

"EL CONTRATISTA"

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."


441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO


OSWALDO TREJO MONTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.


ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EZEQUIEL
MONTES, QUERÉTARO.


IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS DE
EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.


"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente." 441 277.00.96 * 441 277.07.07 * 441 277.52.31





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA NÚMERO	EMQ-COP-IR-PF-2024-004
OBRA:	<i>Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.</i>

En el Municipio Ezequiel Montes, Querétaro, siendo las **14:00** horas del día **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la secretaria de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., ubicado en las oficinas del Auditorio Municipal "Prócoro Montes", con domicilio en C. 5 de mayo Col. centro, Ezequiel Montes Qro. Se reunieron los CC. El Ing. Adán Montes Vega secretario de Obras Públicas, El L.A.E. Ignacio Alberto Flores Pérez secretario de tesorería y finanzas, la C. María Guadalupe Velázquez Gutiérrez Coordinadora de Concertación Social, en pleno goce de sus facultades como funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento Administración 2021 – 2024. Así como los participantes presentes que firman al calce y al margen de la presente para acta para constancia, acto que se desarrolla en el siguiente orden:

- 1° PUNTO.** Pase de lista. - Presidió la reunión el **Ing. Adán Montes Vega** que fue designado para llevar a cabo el desarrollo del concurso, procediendo a pasar lista a los presentes y a la recepción de sobres, verificando que se presentaran sobres cerrados en forma inviolable.
- 2° PUNTO.** Se presentan por los concursantes las **Propuestas Técnicas y Económicas** de los participantes:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.	Representado por el Arq. Martin Trejo Moreno	
JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ	Representado por el mismo.	
SONIA GONZALEZ PADILLA	Representado por ella misma.	

Para la Obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.



3° PUNTO. Con fundamento en los Art. 45 y 46 de la Ley de obras públicas del estado de Querétaro se procedió a la apertura de la Propuesta Técnica de los participantes, así como a la revisión de la documentación presentada por los mismos, los cuales cumplieron con los requisitos solicitados en las bases de referencia.

4° PUNTO. La entidad confirma:


Acto de Fallo Técnico

Obra:	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.
Fecha	Hora
12 DE JUNIO DEL 2024	13:30 horas


Sin otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **14:54 Hrs.**, del día **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** y en lugar de su inicio, firmando al calce y al margen los que en el intervinieron de conformidad con su contenido. - Consta de **TRES** fojas útiles.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL, QRO.


Atentamente



ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.



C. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONCERTACIÓN SOCIAL

441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.

Senio Glez f

2





LOCALIDAD:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVITACION RESTRINGIDA No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

EL CIERVO

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DOCUMENTO	CONTENIDO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.	JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ	SONIA GONZALEZ PADILLA
REGISTRO DE PARTICIPANTES				
DOCUMENTO N° 1	RECOMENDACIONES ESPECIALES.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 2	REPRESENTANTE.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 3	GENERALIDADES DE LAS BASES DE LICITACIÓN.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 4	MODELO DEL CONTRATO	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 5	ACREDITACIÓN DEL CONCURSANTE	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 6	DECLARACIÓN POR ESCRITO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 7	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 8	CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 9	CIRCULARES ACLARATORIAS.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 10	LISTADO DE INSUMOS	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 11	COMPROBANTE DEL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 12	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 13	PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE:	Recibido	Recibido	Recibido
	*EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	Recibido	Recibido	Recibido
	*ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	Recibido	Recibido	Recibido
	*UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Recibido	Recibido	Recibido
	*PERSONAL DE MANO DE OBRA	Recibido	Recibido	Recibido
	* UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 14	CONTRATOS EN VIGOR.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 15	PROCESO CONSTRUCTIVO	Recibido	Recibido	Recibido

X
Sonia Glez
P
X



Sonia González
Construcción civil.
Venta de Material para
Construcción.

INVITACION RESTRICTADA No. EMO-CCP-BUP-2024-004
 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAJO EMPACADO CON
 MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO,
 GUARDACORRIOS Y BARANDAS EN LA CALLE AGUALES RECON EN LA
 LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, DFO.

Inicio de obra 23/sep/2024
 Fe de obra 21-dec/2024
 Duración en días 90

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

RELACION DE EQUIPO A UTILIZAR

Clave	Descripción	MARCA MODELO	Usos Actuales	Fechas de utilización	Ubicación Actual	Disponibilidad
AMAIN-001	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un	Kohler	2 años	17/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAIN-006	Compresor portátil Ingelson Rand modelo P185	P185	2 años	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAIN-014	Compactador de placa marca Dynapac modelo CM13 cap. 5400	Dynapac	3 años	07/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMALI-017	Vibrador de gasolina marca Felisa modelo vibromax cap. 12000	Felisa	1 año	17/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMALI-030	Rompedora neumática (martillo torregio) Ingresol-Rand 4 hp.	Ingresol-Rand	1 año	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAPE-0011	Rodillo Vibrocompactador Caterpillar modelo Cb 64 ancho de	Caterpillar	4 años	30/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAPE-033	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H P	Caterpillar	4 años	23/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	Dina	3 años	01/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
AMAPE-328	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye	Leica	1 año	24/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990110-1015	Camion volteo 7m3 mercedes benz 1617/34 170 hp.	Mercedez benz	2 años	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990120-3000	Retroexcavadora Cargador tracción 4 x 4 mca. Case mod.	Case	3 años	23/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990120-3015	Retroexcavadora Cargador tracción 4 x 4 mca. Komatsu mod.	Komatsu	3 años	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990120-4045	Cargador frontal sobre neumáticos mca. Caterpillar mod. 950G	Caterpillar	3 años	01/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990122-1005	Compactador de placa vibratoria Bosch motor de 5 hp rinda	Bosch	4 años	14/11/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990122-5000	Apisonador vibratorio (ballarina) modelo A-5000 con motor a	wacker.	5 años	21/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990140-3000	Revolvedora de concreto Joper capacidad de 1 saco modelo	Jope	2 años	25/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990140-3500	Vibrador de Chicote Dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicle	Dynapac	1 año	09/12/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990140-3510	Vibrador de Concreto mod. gasolina 8 hp Kohler flexia 14"	Kohla	1 año	25/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990175-1005	Compresor portátil mca. Atlas Copco mod. XAS-97 motor a	Atlas Copco	2 años	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
C990175-2005	Rompedora neumática mod. TEXP90 marca Atlas Copco No.	Atlas Copco	1 año	26/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
EQV00.017	Compactador de impacto, ballarina, marca Bosch, modelo 18-	Bosch	1 año	14/10/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
EQV00.086	Nivel para medición K+E, tipo "DUMPY", modelo 503	modelo 503	1 año	24/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO
EQV00.087	Transito para medición K+E, modelo CH5	modelo CH5	2 años	24/09/2024	AMEALCO DE BONFIL	PROPIO




Sonia Glaz P.



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS

URBANIZACIONES

PRELIMINARES

Establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel utilizando equipo topográfico
Excavación en calles de hasta 2.00 m de profundidad, con afine de superficie.
Eliminación de banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor con marro.
Retiro de guarnición de concreto simple de 15x20x40 cm a mano.
Desmontaje de pavimento existente con espesor promedio de 20 cm, sin recuperación de materiales.
Compactación del terreno al 90% del Proctor con maquinaria adecuada.

CARGAS Y ACARREOS

Carga de materiales resultantes de excavaciones y demoliciones.
Transporte de materiales excavados y demolidos.

BASE Y SUB-BASE

Relleno con tepetate tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% Proctor.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Relleno con tepetate en banquetas, compactado con bailarina al 90% Proctor.
Instalación de guarniciones de concreto con dimensiones de 15x20x40 cm y 15x20x28 cm.
Banquetas de concreto de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada.
Aplicación de pintura de esmalte en guarniciones.
Instalación de dentellones de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.

PAVIMENTOS

Instalación de empedrado húmedo de 15 cm, asentado y junteado con mortero.

LIMPIEZA DE LA OBRA

Retiro de materiales gruesos y limpieza general.

SONIA GONZALEZ PADILLA
R.F.C. G0P3910606230, SAN JOSÉ ITD, AMEALCO DE BONFIL

Sonia Glz P.

AGUA POTABLE

.Preliminares para Instalación de Tubería

- **Descripción:** Trazo y nivelación para instalación de tubería de agua potable.
- **Materiales y Recursos:** Equipo de nivelación y estacado, mano de obra.

Excavaciones para Red de Agua

- **Descripción:** Excavación a máquina para zanjas en material común y Tipo "C".
- **Materiales y Recursos:** Maquinaria para excavación, herramientas para afine de zanja.

Carga y Acarreo de Materiales

- **Descripción:** Manejo de materiales excavados y demoliciones.
- **Materiales y Recursos:** Camiones, mano de obra, herramientas de carga y descarga.

Rellenos con Arena y Tepetate

- **Descripción:** Relleno compactado al 90% Proctor con arena y tepetate.
- **Materiales y Recursos:** Arena, tepetate, maquinaria para compactación.

Instalación de Tubería y Accesorios

- **Descripción:** Suministro e instalación de tuberías de PVC y accesorios.
- **Materiales y Recursos:** Tubería PVC, accesorios (tees, tapones), herramientas y mano de obra.

Obra Civil para Caja de Válvulas

- **Descripción:** Construcción de caja de válvulas con plantilla y cubierta de concreto.
- **Materiales y Recursos:** Concreto, válvula, marco metálico, tapa de policoncreto, mano de obra.

8. Drenaje Sanitario

Preliminares para Drenaje

- **Descripción:** Trazo y nivelación para tubería de drenaje sanitario.
- **Materiales y Recursos:** Equipo de nivelación, mano de obra.

Excavaciones para Drenaje

- **Descripción:** Excavación a máquina para zanjas en material común y Tipo "C", demolición de tuberías y pozos.
- **Materiales y Recursos:** Maquinaria, herramientas para afine de zanja.

Carga y Acarreo de Materiales

- **Descripción:** Carga y transporte de material excavado y demolido.
- **Materiales y Recursos:** Camiones, mano de obra, herramientas para carga.

Instalación de Tubería Sanitaria

- **Descripción:** Instalación de tuberías de PVC sanitario de 12".
- **Materiales y Recursos:** Tubería PVC, accesorios, herramientas de instalación.

Rellenos de Zanja

- **Descripción:** Relleno con arena y material inerte, compactado al 90% Proctor.
- **Materiales y Recursos:** Arena, material inerte, maquinaria para compactación.



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS

Construcción de Pozos de Visita

- **Descripción:** Construcción de pozos de visita con brocal y tapa de polietileno.
- **Materiales y Recursos:** Brocal, tapa, concreto armado, tabique, mano de obra.

Instalación de Descargas Sanitarias

- **Descripción:** Instalación de tuberías de descarga con PVC.
- **Materiales y Recursos:** Tubos PVC, codos, silletas, mano de obra.

Sonia Glaz P.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SONIA GONZÁLEZ PADILLA
R.F.C. G0PS310606Q30, SAN JOSE ITIHU, AMEALCO DE BONFIL



CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.

Plan de Son Luis No. 20
Cul. Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Qro.
C.P. 76750
Tel. (414) 27 320 07
corporativo_tequisquiapan.com

EMPRESA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.

CONCURSO No.: EMQ-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE

OBRA: EZEQUIEL MONTES, QRO.

UBICACIÓN: EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR

DESCRIPCION	CANTIDAD	MODELO	MARCA DEL EQUIPO	EDAD DEL EQUIPO	EQUIPO PROPIO O RENTADO	UBICACIÓN FISICA ACTUAL
Nivel (+/-) 1mm de error, marca Leica Wild, modelo NA - K2.	1	NA K2	LEICA WILD	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000.	1	T-1000	LEICA WILD	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Camion Internacional Mod. 2010.7 m3	1	2017	INTERNACIONAL	23 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Equipo peristaltas autopropulsión manual MANOS Rexi, de motor a gasolina de 9.5 hp para compresor de 3 hp. 12"CM. Incluye: tanque a presión para pintura de 25 lbs. Depósito para microesfera de 12 kg. 1 pistola atomizadora, un dispensador de microesfera.	1	MANOS	REXI	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Revolvers de 1 seco Marca Honda GX270 8 HP	1	GX270	HONDA	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Vibrador Meca de 4 HP 1 3/8" FT sin operacion Cabezal chico de 37mm modelo K-D-4	1	K-D-4	MECSA	2 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Martillo hidráulico NPK H-8XA, 1271 KG750 pie-lb, 500-820 golpes/min	1	NPK H-8XA	CATERPILLAR	2 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Contadora de concreto y asfalto CCT12 marca Cipsa, motor a gasolina Robin 14 hp, con tanque de agua	1	CCT12	CIPSA	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Balainna Marca M. Power Mod. JC72, motor Robin	1	JC72	M. POWER	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Compactador de suelos doble rodillo liso vibratorio Caterpillar CB434D de 84 hp y 1.5 m de ancho del tambor	1	CB434D	CATERPILLAR	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Retroexcavador-Cargador Caterpillar 416E 75hp 6 ton bote 70 a 127ft cucharón 0.76 m3 al ras.	1	416E	CATERPILLAR	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.
Motocombinadora Caterpillar 140 G 140 HP peso 12.4 ton hoja 3.66m*0.61m, vel 6.3 Km/h en 2a.	1	140G	CATERPILLAR	3 AÑOS	RENTA	TEQUISQUIAPAN, QRO.

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

San & Galez



DOCUMENTO No. T-15

PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

EZEQUIEL MONTES, QRO. A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.
P R E S E N T E.

Por este conducto, manifiesto que la Empresa CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V. con relación a la invitación restringida No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004 para la adjudicación del contrato de la obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

PLANEACIÓN INTEGRAL: INICIALMENTE SE VISITARA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA UBICAR LAS ZONAS QUE SE ATACARAN, ASI COMO EL SITIO DONDE SE UBICARÁ LA BODEGA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN, TAMBIEN SE VERIFICARAN LOS ACCESOS A LA OBRA, ESTA VISITA LA REALIZARÁ EL PERSONAL TÉCNICO QUE SE ENCARGARÁ DE DIRIGIR LOS TRABAJOS EN CAMPO, LOS CUALES TENDRÁN CONTACTO ESTRECHO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGARÁ DE LAS ADQUISICIONES Y PAGOS; ASII MISMO SE IMPLEMENTAN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA PARA LLEVAR EL CONTROL DE TIEMPO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS, EL COMPLEMENTO DE ESTAS LABORES ES LA IMPLEMENTACIÓN DE REGLAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, TAMBIEN EL DOTAR DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN TRAMOS DE AVANCE.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

URBANIZACIÓN.- INICIAMOS LA OBRA CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LA DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, LA DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, SE HACE LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO EXISTENTE DE 20 CM. DE ESPESOR SIN RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES,

Sonia Glen

[Handwritten signature and initials]



SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B EN ARROYO DE CALLES DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, REALIZANDO EL AFINE DE LA SUPERFICIE, SIMULTANEAMENTE SE REALIZA LA CARGA A MÁQUINA Y EL ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA AL DESTINO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE REALIZA EL RELLENO CON TEPETATE DE BANDO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. MÁXIMO, AGREGANDO LA HUMEDAD NECESARIA, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES TRAPEZOIDALES DE CONCRETO DE LAS DIFERENTES SECCIONES, YA TENIENDO ESTOS TRABAJOS REALIZADOS SE HACE EL RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO PARA DAR EL NIVEL DE LA BANQUETA, SE HACE LA BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, EL PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, REALIZANDO TAMBIEN EL DENTELLÓN DE CONCRETO PARA EL CONFINAMIENTO DEL PAVIMENTO DE EMPEDRADO, DONDE EL PROYECTO LO REQUIERA, PARA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE TRÁFICO EN GUARNICIONES RECUBRIENDO LA CORONA Y UNA CARA DE LA GUARNICIÓN.

AGUA POTABLE.- SE HACE EL TRAZO Y NIVELACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, LA EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL COMUN Y TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO, SIMULTANEAMENTE SE VA REALIZANDO LA CARGA A MAQUINA Y EL ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE HACE LA CAMA DE ARENA, SIMULTANEAMENTE CON LOS TRABAJOS ANTERIORES SE HACE EL TENDIDO DEL TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO CON CAMPANA Y ANILLO, COLOCANDO LAS TEES Y TAPON DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, REALIZANDO EL ACOSTILLADO CON TEPETATE COMPACTADO, SE COLOCA LA CINTA PLÁSTICA PARA ADVERTENCIA DE LA TUBERIA, Y POSTERIORMENTE EL RELLENO CON TEPETAE COMPACTADO AGREGANDO LA HUMEDA NECESARIA, SIMULTANEAMENTE CON ESTOS TRABAJOS SE CONSTRUYEN LAS CAJAS DE VÁLVULAS, CON LA COLOCACIÓN DEL MARCO METÁLICO Y TAPA DE POLICONCRETO DE 85 CM. DE DIÁMETRO DE FORMA CIRCULAR, ASI COMO LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE 3.00 MT. DE LONGITU PROMEDIO.

DRENAJE SANITARIO.- SE HACE LA DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE LA TUBERIA EXISTENTE DE 8" A 12" DE DIÁMETRO Y LA DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 0 A 2 MT. DE PROFUNDIDAD, SE CONTINUA EL TRAZO Y NIVELACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, LA EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL COMUN Y TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO, SIMULTANEAMENTE SE VA REALIZANDO LA CARGA A MAQUINA Y EL ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE HACE LA CAMA DE ARENA, SIMULTANEAMENTE CON LOS TRABAJOS ANTERIORES SE HACE EL TENDIDO DEL TUBO DE PVC DE 12" DE DIAMETRO CON CAMPANA Y ANILLO, COLOCANDO LAS TEES Y TAPON DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, REALIZANDO EL ACOSTILLADO CON TEPETATE COMPACTADO, SE COLOCA LA CINTA PLÁSTICA PARA ADVERTENCIA DE LA TUBERIA, Y POSTERIORMENTE EL RELLENO CON TEPETAE COMPACTADO AGREGANDO LA HUMEDA NECESARIA.

Sonic Gler P

Ch



CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.

Plan de San Luis No. 20
Col. Adolfo López Mateos
Tequisquiapan, Gro.
C.P. 76750
Tel. (414) 27-320 07
corporativo_tc@hotmail.com

SIMULTANEAMENTE SE VAN CONSTRUYENDO LOS POZOS DE VISITA, CON LA COLOCACIÓN DEL BROCAL Y TAPA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS DE 60X40 CM., LAS DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO HASTA 6.00 MT. DE LONGITUD

FINALMENTE SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

A T E N T A M E N T E

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Senis Gloc

[Signature]

Ad

[Signature]



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE OBRA

ESTE PROCEDIMIENTO SERA DE ACUERDO A UNA SECUENCIA LOGICA DE TRABAJO, INICIANDO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS URBANIZACIONES, AL DRENAJE Y EN FORMA PARALELA SE EJECUTARAN TAMBIEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA LINEA DE AGUA POTABLE

ESTE PROCEDIMIENTO SE EJECUTARA CON LA SIGUIENTE SECUENCIA:

URBANIZACIONES

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN ARROYO DE CALLES DE 0.00 A 2.00M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: CON AFINE DE SUPERFICIE, DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM., DE CONCRETO SIMPLE, A MANO, CON EXTRACCIÓN DE PADECERÍA, RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU P.V.S.M.

CARGAS Y ACARREOS: CARGA DE MATERIAL EN ESPACIOS REDUCIDOS DE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A MÁQUINA, CONSIDERANDO METROS CÚBICOS COMPACTOS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, 1ER.KM. CON CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y DESCARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES A LUGAR DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO.

BASE Y SUB-BASE: RELLENO CON TEPETATE DE BANCO TENDIDO Y COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS MÁXIMO, ADICIONANDO AGUA.

GUARNICIONES Y BANQUETAS: RELLENO CON TEPETATE EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR MÁXIMO Y COMPACTADO AL 90%, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15X20X40 CMS. DE SECCIÓN, CONCRETO $F'c=200\text{KG}/\text{CM}^2$, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE $\frac{3}{4}$ ", JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3.00 MTS, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15X20X28 CMS. DE SECCIÓN, CONCRETO $F'c=200\text{KG}/\text{CM}^2$, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE $\frac{3}{4}$ ", JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 3.00 MTS, BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO $F'c=150\text{KG}/\text{CM}^2$, DE 10 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO $\frac{3}{4}$ " TERMINADO ESCOBILLADO Y EN PERÍMETRO DE LOSAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2.50 MTS., BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO $F'c=150\text{KG}/\text{CM}^2$, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO $\frac{3}{4}$ " TERMINADO ESCOBILLADO Y EN PERÍMETRO TERMINADO CON VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2.50 MTS., PINTURA DE TRÁFICO DE ESMALTE EN GUARNICIONES DE ACUERDO A CONDICIONES DE PROYECTO, RECUBRIENDO CORONA Y UNA CARA DE LA GUARNICIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, APLICACIÓN Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T., DENTELLÓN DE CONCRETO $F'c=200\text{KG}/\text{CM}^2$, DE 30 X 15 CM, DE SECCIÓN.



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

PAVIMENTOS: PAVIMENTO DE EMPEDRADO HÚMEDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE PIEDRA Y UN ESPESOR DE 15 CM TERMINADO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4 TERMINADO CUCHAREADO EN CARRILES DE NO MÁS DE 1 M DE ANCHO EN SENTIDO LONGITUDINAL.

TRABAJOS FINALES: LIMPIEZA DE OBRA INCLUYE: RETIRA DE MATERIALES GRUESOS, BARRIDO, ACARREO

AGUA POTABLE

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA,

EXCAVACIONES: EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN DE 0.00 A 2.00M. EN SECO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00M. EN SECO. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.

CARGAS Y ACARREOS: CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, A MÁQUINA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, 1ER.KM. CON CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES A LUGAR DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO.

RELLENOS: CAMA DE ARENA. CON SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS LOCALES, RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR.

SUMINISTROS E INSTALACIONES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA PREVENTIVA, CON LEYENDA DEL CEA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC INGLÉS DE 3" X 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC INGLÉS DE 3".

OBRA CIVIL: CAJA DE VÁLVULAS DE VÁSTAGO FIJO DE 3" INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO ARMADA PARA PISO DE 10CM, DE ESPESOR, LOSA DE CUBIERTA ARMADA MUROS DE CONCRETO ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES CEA, MARCO METÁLICO Y TAPA DE POLI CONCRETO DE 85 CM DE DIÁMETRO DE FORMA CIRCULAR, VÁLVULA, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" CON TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO A TUBO DE 3" PVC SEGÚN PROYECTO. CON ABRAZADERA CON INSERCIÓN INTEGRADA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA (3 M DE LONGITUD PROMEDIO).

DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA,

EXCAVACIONES: EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN DE 0.00 A 2.00M. EN SECO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00M. EN SECO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE TUBERÍA



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

EXISTENTE DE 8" A 12" DE DIÁMETRO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD.

CARGA Y ACARREO: CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A MÁQUINA, CONSIDERANDO METROS CÚBICOS COMPACTADOS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, 1ER.KM. CON CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES A LUGAR DETERMINADO POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO.

TUBERIA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA PREVENTIVA, CON LEYENDA DEL CEA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" (30 CMS) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL,

RELLENOS DE ZANJA: CAMA DE ARENA DE MINA, COMPACTADA CON PISÓN DE MANO A REBOTE Y HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA MEDIDO COMPACTO, RELLENO CON TEPETATE EN ZANJA TENDIDO Y COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA.

POZOS DE VISITA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO. CON: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANILLO DE CONCRETO CONCRETO ARMADO $F'C=300$ KG/CM² ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ACERO DEL NO. 2. POZO DE VISITA COMÚN DE 1.21 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA A BASE DE TEPETATE APISONADO PARA DESPLANTE, PLANTILLA DE CONCRETO $F'C=200$ KG/CM² DE 10 CM. DE ESPESOR. MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7-14-28 JUNTEADO CON MEZCLA CEM-ARE PROP.1:5, APLANADO MEZCLA CEM-ARE PROP. 1:5, ACABADO PULIDO CON CEMENTO, ESCALONES, MEDIA CAÑA CON CONCRETO $F'C=100$ KG/CM²,.

DESCARGAS: REGISTRO DE 60 X 40 CM, CON TABIQUE ROJO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, APLANADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA, PROPORCIÓN 1:5 DE 1.5 CM, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO DE $F'C=150$ KG/CM², MARCO Y CONTRA MARCO, DESCARGA SANITARIA CON TUBO PVC DE 6" SERIE 16.5 CON LONGITUD DE HASTA 6 M. INCLUYE :EXCAVACIÓN, AFINE DE ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO, MATERIAL PUESTO EN OBRA, TUBO, SILLETA, CODOS DE 45".

ATENTAMENTE


C. JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ
CONTRATISTA



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA,

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE
AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES
SERDAN EN LA LOCAIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO.

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO
Ciudad: EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO
Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clasificación Codificación	Nombre de la Maquinaria o Equipo	Marca	Modelo	Usos Actuales	Fecha Utilización	Ubicación actual estado	Disponibilidad
-------------------------------	----------------------------------	-------	--------	---------------	-------------------	----------------------------	----------------

							Propio	Por Comprar	Arrendada
3	EQUIPO Y HERRAMIENTA								
%MO1	HERRAMIENTA MENOR				23-Sep-2024				
CFBAILAR	PLACA COMPACTADORA	WACKER	MS62	3 AÑOS	18-Nov-2024 SAN JUAN DEL RIO		P		
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	FORD	2016	8 AÑOS	01-Oct-2024 SAN JUAN DEL RIO,		P		
CFCORTADORA	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO PARA DISCO DE 14"				28-Oct-2024		P		
CFMARETRO	MARTILLO PIRETRO EXCAVADORA				28-Sep-2024		P		
CFPINTARAYA	PINTARAYAS MANUAL PARA PINTARAYA MICROESFERA MARCA			10 AÑOS	19-Dic-2024 SAN JUAN DEL RIO		P		
CFRETRO	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	420F	10 AÑOS	25-Sep-2024 EZEQUIEL MONTES,		P		
CF-REV-1S	REVOLVEDORA CON MOTOR HONDA CAPACIDAD DE 1 SACO A GASOLINA			5 AÑOS	23-Sep-2024 SAN JUAN DEL RIO		P		
CFTRAN	ESTACION TOTAL MODELO IM-105 NIKKON SOKIA			10 AÑOS	23-Sep-2024 SAN JUAN DEL RIO		P		
CFVAP	RODILLO VIBRATORIO AR15H 1 TON				11-Oct-2024 SAN JUAN DEL RIO		P		

CALLE VICENTE MONTES VELÁZQUEZ No. 22 • EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO • C.P. 76283 • Tel: 01 763 762 83 • Correo: 76283@hotmail.com • 441 167 44 72

CONTRATISTA C. JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ

Sonia Glor P.



ACTA DE FALLO DE PROPUESTAS TECNICAS

PROCEDIMIENTO DE
INVITACION
RESTRINGIDA NÚMERO

EMQ-COP-IR-PF-2024-004

OBRA:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

En el Municipio Ezequiel Montes, Querétaro, siendo las **13:30 horas** del día **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la secretaria de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., ubicado en las oficinas del Auditorio Municipal "Prócoro Montes", con domicilio en C. 5 de mayo Col. centro, Ezequiel Montes Qro. Se reunieron los CC. El Ing. Adán Montes Vega secretario de Obras Públicas, El L.A.E. Ignacio Alberto Flores Pérez secretario de tesorería y finanzas, la C. María Guadalupe Velázquez Gutiérrez Coordinadora de Concertación Social, en pleno goce de sus facultades como funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento Administración 2021 – 2024, Así como los participantes presentes que firman al calce y al margen de la presente para acta para constancia, acto que se desarrolla en el siguiente orden:

1° PUNTO. La entidad refiere que para la revisión detallada de las propuestas técnicas se consideró los criterios de evaluación propuestas en las bases y con fundamento a los artículos 45 y 46 de la Ley de Obras Publicas de Querétaro.

2° PUNTO. El día 19 de septiembre del 2024 se aceptaron para su revisión detallada, las propuestas presentadas por los participantes:

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.	Representado por el Arq. Martin Trejo Moreno	
JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ	Representado por el mismo.	
SONIA GONZALEZ PADILLA	Representado por ella misma.	




3° PUNTO. La entidad refiere que una vez realizada la evaluación de las propuestas técnicas **se aceptan todas**, por haber cumplido con los requerimientos exigidos.

4° PUNTO. Una vez asentado lo anterior la Entidad procede a emitir el fallo, comunicando que El presente fallo se pone a disposición de los participantes.


Sin otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **13:42 Hrs.**, del día **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** y en lugar de su inicio, firmando al calce y al margen los que en el intervinieron de conformidad con su contenido. - Consta de tres fojas útiles.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL, QRO.

Atentamente


EL ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS


C. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONCERTACIÓN SOCIAL

Son 562



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA

EMQ-COP-IR-PF-2024-004

No.

OBRA:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

En el Municipio Ezequiel Montes, Querétaro, siendo las **14:00 hrs.** del día **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, en el lugar que ocupa en la sala de juntas de la secretaria de Obras Públicas del Municipio Ezequiel Montes, Qro., ubicado en las oficinas del Auditorio Municipal "Prócoro Montes", con domicilio en C. 5 de mayo Col. centro, Ezequiel Montes Qro. Se reunieron los CC. El Ing. Adán Montes Vega secretario de Obras Públicas, El L.A.E. Ignacio Alberto Flores Pérez secretario de tesorería y finanzas, la C. María Guadalupe Velázquez Gutiérrez Coordinadora de Concertación Social, en pleno goce de sus facultades como funcionarios públicos de este H. Ayuntamiento Administración 2021 – 2024, Así como los participantes presentes que firman al calce y al margen de la presente para acta para constancia, acto que se desarrolla en el siguiente orden:

1° PUNTO. La entidad hace referencia que de conformidad con el artículo 45, 47 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se ha dado a conocer a los participantes el resultado técnico, procediendo a realizar la verificación de los sobres presentados en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, que permanecieron en custodia de la entidad a efecto de ratificar que las firmas contenidas en los sobres corresponden a las signadas en el acto de referencia, asentado que de conformidad con los presentes, existe una identidad entre los documentos presentados en el referido acto y los presentes, sin existir evidencia de que dichos sobres hayan sido violados o modificados.

2° PUNTO. Acto seguido se procede a realizar la apertura de las Propuestas Económicas de la Obra:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.

3° PUNTO. La entidad realiza la apertura de los sobres verificando que la información contenida en cada uno de ellos se encuentra completa de conformidad con la tabla anexa, asentando que posteriormente se realizará la revisión detallada de las mismas, procediendo a dar lectura al importe total de cada una de las propuestas, mismas que a continuación se describen:

Ignacio Flores



PARTICIPANTE		REPRESENTADO POR	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.		REPRESENTADO POR EL ARQ. MARTIN TREJO MORENO	
IMPORTE DE LA PROPUESTA INCLUYE IVA	\$ 3,939,352.75	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.
RESULTADO			
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA			
FIRMA			

PARTICIPANTE		REPRESENTADO POR	
JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ		REPRESENTADO POR EL MISMO	
IMPORTE DE LA PROPUESTA INCLUYE IVA	\$ 4,059,535.44	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.
RESULTADO			
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA			
FIRMA			

Son's Glez



PARTICIPANTE		REPRESENTADO POR	
SONIA GONZALEZ PADILLA		REPRESENTADO POR ELLA MISMA	
IMPORTE DE LA PROPUESTA INCLUYE IVA	\$ 4,127,783.29	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LETRA	\$ 4,127,783.29 CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.
RESULTADO			
SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA			
FIRMA			

4º PUNTO. La entidad confirma:

ACTO DE FALLO

Obra:	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.,		
Fecha	Hora		
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	14:00 hrs		

Sin otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las **14:51** hrs, del día **20 de septiembre del 2024** y en lugar de su inicio, firmando al calce y al margen los que en el intervinieron de conformidad con su contenido. - Consta de CUATRO fojas útiles.

cd


441 277.00.96 • 441 277.07.07 • 441 277.52.31

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 104, COL. CENTRO, C.P.76650, EZEQUIEL MONTES, QRO.



POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL, QRO.


Atentamente



EL ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS



C. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONCERTACIÓN SOCIAL

Son: 6/22/20



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INVITACIÓN RESTRINGIDA N°.

EMQ-COP-IR-PF-2024-004

OBRA:

Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Montero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Oro.

LOCALIDAD:

Ezequiel Montes

En el paquete que contiene la propuesta ECONOMICA, los documentos son los siguientes:

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ANEXO

DOCUMENTO	CONTENIDO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEGUJAMAYAN S.A. DE C.V.	JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ	SONIA GONZALEZ PADILLA
DOCUMENTO N° 1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 2	CARTA COMPROMISO.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 3	ESCRITO PROPOSICIÓN.	\$3,939,352.75	\$4,059,535.44	\$4,127,783.29
DOCUMENTO N° 4	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 5	COSTOS HORARIO DE EQUIPO.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 6	LISTADO DE INSUMOS CON COSTOS.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 7	INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 8	CALCULO DE ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 9	PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTO SEMANALES DE:	Recibido	Recibido	Recibido
	*EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	Recibido	Recibido	Recibido
	*ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	Recibido	Recibido	Recibido
	*UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Recibido	Recibido	Recibido
	*PERSONAL DE MANO DE OBRA	Recibido	Recibido	Recibido
	* UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO	Recibido	Recibido	Recibido
DOCUMENTO N° 10	CATALOGO DE CONCEPTOS.	Recibido	Recibido	Recibido
	MONTO (CON IVA)	\$3,939,352.75	\$4,059,535.44	\$4,127,783.29

Sonia Glez



CONCURSO No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

CONCURSO No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos					
Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino
Año 2024					
01 Sep-30 Sep					

URBANIZACIONES

PRELIMINARES

1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	\$ 24,223.63	23/Sep/2024	07/Oct/2024	\$ 13,121.13
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "b" en arroyo de calles de 0.00 a 2.00m, de profundidad Incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución	m3	\$ 28,954.91	30/Sep/2024	14/Oct/2024	\$ 2,412.91
1.1.3	Demolición de banquetta de 10 cm, de concreto simple, con marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	\$ 25,485.21	23/Sep/2024	07/Oct/2024	\$ 13,894.49
1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de pedertería, mano de obra, equipo y herramienta	ML	\$ 20,172.75	24/Sep/2024	07/Oct/2024	\$ 10,086.37
1.1.5	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución	m2	\$ 121,248.27	26/Sep/2024	15/Oct/2024	\$ 27,378.64
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	\$ 28,408.31	03/Oct/2024	17/Oct/2024	

CARGAS Y ACARREOS

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Sergio Glorioso

CONCURSO No. EMO-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos						
Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluye mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	\$ 35,786.53	23/Sep/2024	15/Oct/2024	\$ 12,173.64
1.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	m3	\$ 20,100.83	23/Sep/2024	15/Oct/2024	\$ 7,662.45
1.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	\$ 80,456.53	23/Sep/2024	15/Oct/2024	\$ 24,368.51
BASE Y SUB-BASE						
1.3.1	Relleno con tepetate de banco tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% proctor, en capas de 20 cms máximo, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	\$ 122,267.23	07/Oct/2024	05/Nov/2024	
GUARNICIONES Y BANQUETAS						
1.4.1	Relleno con tepetate en banquetas y plataformas, compactado con ballarina en capas de 20 cm, de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, traspaño, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m3	\$ 45,127.70	04/Nov/2024	03/Dic/2024	
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de ¾", juntas de construcción a cada 3.00 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado,	ml	\$ 177,766.43	29/Oct/2024	27/Nov/2024	



ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

2

CONCURSO No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
1.4.3	desdibrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x26 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de ¾", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desdibrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	\$ 50,917.12	01/Nov/2024	18/Nov/2024	
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm, de espesor, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo ¾" terminado escobillado y en perimetro de losas con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desdibrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	m2	\$ 167,118.79	04/Nov/2024	03/Dic/2024	
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm, de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo ¾" terminado escobillado y en perimetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desdibrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	m2	\$ 59,301.06	06/Nov/2024	25/Nov/2024	
1.4.6	Pintura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, recubriendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	ml	\$ 39,234.86	06/Dic/2024	21/Dic/2024	
1.4.5.	Dentellón de concreto f'c=200 kg/cm2, de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desdibrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	ml	\$ 29,283.85	10/Nov/2024	19/Dic/2024	



ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



Sonia Glaz

EZEQUIEL MONTES. QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
PAVIMENTOS						
1.5.1	Pavimento de empedrado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cucharado en carriles de no mas de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cimbra metálica, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m2	\$ 845,226.60	10/Nov/2024	19/Dic/2024	
TRABAJOS FINALES						
1.6.1	Limpieza de obra incluye: retira de materiales gruesos, barrido, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m2	\$ 30,222.42	06/Dic/2024	20/Dic/2024	
AGUA POTABLE						
PRELIMINARES						
2.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	ml	\$ 6,325.33	23/Sep/2024	27/Sep/2024	\$ 6,325.33
EXCAVACIONES						
2.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspaños verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	\$ 16,189.95	23/Sep/2024	02/Oct/2024	\$ 12,380.55
2.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye:	m3	\$ 17,285.45	24/Sep/2024	03/Oct/2024	\$ 11,184.71

✓

10

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO MUNICIPAL
TEQUISQUIAPAN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CARRILLO DE ALCAZAR 100
TEQUISQUIAPAN, QRO.
C.P. 76700
TEL. 01 457 4500000
WWW.TEQUISQUIAPAN.GOB.QRO

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja						
CARGAS Y ACARREOS						
2.3.1	Carga de material producto de demolición, a máquina. incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3	\$ 8,592.36	23/Sep/2024	03/Oct/2024	\$ 5,878.98
2.3.2	Acarreo de material producto de demolición, 1er km. incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo	m3	\$ 4,826.22	23/Sep/2024	03/Oct/2024	\$ 3,902.15
2.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	\$ 19,317.65	23/Sep/2024	03/Oct/2024	\$ 13,287.34
RELLENOS						
2.4.1	Cama de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreo locales.	m3	\$ 16,315.58	26/Sep/2024	10/Oct/2024	\$ 4,758.71
2.4.2	Relleno compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (tepalcate) en capas de 20cm De espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (incluye el suministro de tepalcate).	m3	\$ 56,415.97	26/Sep/2024	10/Oct/2024	\$ 16,454.66
SUMINISTROS E INSTALACIONES						
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA. Incluye: material puesto en obra, colocación mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	\$ 5,716.11	26/Sep/2024	10/Oct/2024	\$ 1,667.20

Sen.º Glez. P.

ARG. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO CONSTRUCTORES
TEGUISGILJAPAN

AV. 1017, 3da. Et. 3B
CALLE 1017, 3da. Et. 3B
TEGUISGILJAPAN, S.A.
TEGUISGILJAPAN, S.A.
TEGUISGILJAPAN, S.A.

CONCURSO No. EMD-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	ml	\$ 139,814.26	26/Sep/2024	10/Oct/2024	\$ 40,779.16
2.5.3	Suministro e instalación de tee PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	\$ 920.00	30/Sep/2024	01/Oct/2024	\$ 460.00
2.5.4	Suministro e instalación de tapón campana de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	\$ 321.00	29/Sep/2024	30/Sep/2024	\$ 321.00
OBRA CIVIL						
2.6.1	Caja de válvulas de vástago fijo de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armado según especificaciones CEA, marco metálico y tapa de policoncreto De 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	\$ 71,957.84	30/Sep/2024	09/Oct/2024	\$ 8,465.66
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, maniobras locales, fletes, mano de obra y prueba hidrostática.	toma	\$ 77,288.50	30/Sep/2024	13/Oct/2024	\$ 7,076.24

DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES

Ad

Genis Glez

ARO MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



CONDOMINIO EL ANIL TRACTOR
TEQUISQUIAPAN

El Anil, 24 de Sep
2024. Tequisquiapan,
Baja California Sur.
A: Sr. Ezequiel Montes Oro
C: Sr. Ezequiel Montes Oro

CONCURSO No. EMO-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, ORO, A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, ORO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Alto 2024 01 Sep-30 Sep
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidria, hilaza y mano de obra.	m	\$ 3,295.44	02/Oct/2024	04/Oct/2024	
EXCAVACIONES						
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	\$ 22,688.79	04/Oct/2024	13/Oct/2024	
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja.	m3	\$ 37,212.88	05/Oct/2024	14/Oct/2024	
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diametro. Incluye: Maquinaria, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	ml	\$ 13,558.75	02/Oct/2024	09/Oct/2024	
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	\$ 8,279.94	03/Oct/2024	10/Oct/2024	
CARGA Y ACARREO						
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3	\$ 15,521.15	02/Oct/2024	15/Oct/2024	
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión	m3	\$ 8,718.03	02/Oct/2024	15/Oct/2024	

ARO. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
7



GOBIERNO MUNICIPAL
TEQUISQUIAPAN

Presupuesto Municipal
Eje 1: Infraestructura
Eje 2: Servicios Públicos
Eje 3: Desarrollo Social
Eje 4: Cultura y Turismo
Eje 5: Medio Ambiente

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024 01 Sep-30 Sep
	Inactivo durante la carga y descarga a volteo.					
3.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsecuentes a lugar determinado por la supervisión del Municipio	m3/km	\$ 34,895.19	02/Oct/2024	16/Oct/2024	
	TUBERIA					
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	\$ 2,861.51	07/Oct/2024	31/Oct/2024	
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cms) de diámetro serie 16.5 con cople y anillo integral, libre a bordo Querétaro, incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, flete al lugar de la obra, bajado de la tubería, maniobras locales y todo lo necesario para su ejecución.	ml	\$ 287,833.73	07/Oct/2024	31/Oct/2024	
	RELLENOS DE ZANJA					
3.5.1	Cama de arena de mina, compactada con pisón de mano a rebote y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	\$ 10,890.74	07/Oct/2024	31/Oct/2024	
3.5.2	Acostillado con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm de espesor al 90% proctor, humedad óptima medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, colocación y desperdicios de los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	\$ 51,569.52	07/Oct/2024	31/Oct/2024	

ARO. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
8

Don's Glez J

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Año 2024	
						01 Sep-30 Sep	
3.5.3	Relleno con tepetate en zanja tendido y compactada con medios mecánicos al 90% proctor, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	\$ 47,026.11	07/Oct/2024	31/Oct/2024		
POZOS DE VISITA							
3.6.1	Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno para tráfico pesado. Incluye: suministro, Materiales, mano de obra, anillo de concreto armado f'c=300 kg/cm2 armado con varilla. De 3/8" y estribos con acero del No. 2, y todo lo necesario para su completa ejecución	pza	\$ 30,149.49	12/Oct/2024	31/Oct/2024		
3.6.2	Pozo de visita común de 1.21 a 1.50 m. de profundidad. Incluye: plantilla a base de tepetate apisonado para desplante, plantilla de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, muros de tabique rojo recocido 7-14-28 junteado con mezcla cem-are prop 1.5, aplastado mezcla cem-are prop. 1.5, acabado pulido con cemento escalones, media caña con concreto f'c=100 kg/cm2, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su ejecución.	pza	\$ 93,792.23	12/Oct/2024	31/Oct/2024		
DESCARGAS							
3.7.1	Registro de 60 x 40 cm, con tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado y junteado con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aplastado con mezcla de cemento arena, proporción 1:5 de 1.5 cm, de espesor, acabado pulido, firme de concreto de f'c=150 kg/cm2, marco y contra marco, incluye suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	pza	\$ 191,965.50	16/Oct/2024	09/Nov/2024		
3.7.2	Descarga sanitaria con tubo pvc de 6" serie 16.5 con longitud de hasta 6 m. Incluye: Excavación, afine de zanja, cama de arena, relleno, material puesto en obra, tubo, sileta,	pza	\$ 143,105.50	16/Oct/2024	09/Nov/2024		

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
9

San's Siller P.

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Concepto	Unidad	Importe	Inicio	Termino	Alto 2024
	codos de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.		\$ 3'395,993.75			01 Sep-30 Sep
			\$			\$ 246,929.83
			\$			\$ 246,929.83

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:








Ad

En: Glos P


ARO MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

REG. 2015-12-10-10
CALLE 10 DE AGOSTO, 100
TEQUIGUAPAN, VER.
C.P. 21100
TEL. 01 97 871 4000
E-MAIL: info@tequigupan.com



CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		01 Nov-30 Nov		01 Dic-31 Dic	
	01 Oct-31 Oct		01 Nov-30 Nov		01 Dic-31 Dic	
1.1.1	\$	11,102.50				
1.1.2	\$	26,542.09				
1.1.3	\$	11,680.72				
1.1.4	\$	10,086.38				
1.1.5	\$	93,869.63				
1.1.6	\$	28,808.31				

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
11

Sonia Cordero

CONCURSO Nº. EMO-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, ORO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Agosto 2024 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1.2.1	\$ 23,212.89		
1.2.2	\$ 13,638.38		
1.2.3	\$ 52,188.02		
1.3.1	\$ 104,436.99	\$ 17,820.64	
1.4.1		\$ 41,367.06	\$ 3,760.64

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
12

Sonic Gel P



CONDOMINIO CONSTRUCCION
TEQUIQUEJAPAN

Proyecto: 2024-004
Código: 2024-004
Fecha: 2024-004
Página: 13

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, GRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, GRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024			
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
1.4.2	\$ 22,223.31	\$ 155,563.12		
1.4.3	\$ 50,917.12			
1.4.4	\$ 153,192.22		\$ 13,926.57	
1.4.5	\$ 39,393.06			
1.4.6			\$ 39,234.86	

Senia Glez

ARO. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
TEQUIGUAPAN, QRO.

Presupuesto 2024
Cuenta de Gastos
Municipal
Código: 01-01-01-01-01
Presupuesto 2024

CONCURSO No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1.4.5.	\$	15,339.16 \$	13,914.69
1.5.1.	\$	402,737.75 \$	402,488.85
1.6.1.			30,222.42 \$
2.1.1.			

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

14

Jonis Gloc P



CONSORCIO CONSTRUCCION
TEQUIQUELAPAN

Alcaldía Municipal
C. Carlos Becerra, J.C.
C. Carlos Becerra, J.C.
C. Carlos Becerra, J.C.
C. Carlos Becerra, J.C.

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		01 Nov-30 Nov		01 Dic-31 Dic	
	01 Oct-31 Oct					
2.2.1	3	3,809.40				
2.2.2	3	6,100.74				
2.3.1	3	2,713.38				
2.3.2	3	1,524.07				
2.3.3	3	6,100.31				

Ol

Sonia Glez P

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
15



COMISIÓN DE CONTROL
TEQUISQUIAPAN

Procedimiento de
Contratación
Pública
Artículo 153 del
Código de Procedimientos
Judiciales del Estado de
Oaxaca

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, ORO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, ORO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
2.4.1	\$ 11,556.87		
2.4.2	\$ 39,061.31		
2.5.1	\$ 4,618.91		
2.5.2	\$ 99,035.10		
2.5.3	\$ 660.00		
2.5.4			





ARQ. MARTÍN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
16

CONCURSO No. EMO-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, ORO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, ORO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		01 Nov-30 Nov		01 Dic-31 Dic	
	01 Oct-31 Oct		01 Nov-30 Nov		01 Dic-31 Dic	
2.6.1	\$	63,492.18				
2.6.2	\$	79,262.26				
3.1.1	\$	3,293.44				
3.2.1	\$	22,688.79				


Cd


Sonic Gue P.

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
17



MUNICIPIO DE TEGUISQUIAPAN

Alcaldía Municipal
Calle 2da y 3ra
Teguisquiapan, P.R.
72504
Tel: 787-833-1111
Fax: 787-833-1112

CONCURSO No. EMO-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024			
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
3.2.2	\$ 37,212.85			
3.2.3	\$ 13,558.75			
3.2.4	\$ 8,270.94			
3.3.1	\$ 15,521.15			
3.3.2	\$ 8,718.03			
3.3.3	\$ 34,895.19			
3.4.1	\$ 2,861.51			

Ad

Seño Glez

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL


CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos				
Clave	Año 2024		01 Dic-31 Dic	
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
3.4.2	\$ 287,833.73			
3.5.1	\$ 16,890.74			
3.5.2	\$ 51,580.52			
3.5.3	\$ 47,026.11			
3.6.1	\$ 10,149.89			



ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
19

Don't forget P.



CONSORCIO CONSTRUCCION
TEQUIBISQUAPAN

REVISADO POR:
ELABORADO POR:
AUTORIZADO POR:
FECHA: 19/09/2024
LUGAR: EZEQUIEL MONTES, QRO.

CONCURSO No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

EZEQUIEL MONTES, QRO., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE,
DRENAJE SANITARIO GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA
LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

FECHA INICIO: 23-SEPTIEMBRE-2024
PLAZO: 90 DIAS NATURALES
FECHA TERMINO: 21-DICIEMBRE-2024

Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos

Clave	Año 2024		01 Dic-31 Dic	
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
3.6.2	\$	93,792.23		
3.7.1	\$	124,777.57	67,187.93	
3.7.2	\$	93,018.57	40,086.93	
	\$	1,991,962.90	1,053,532.99	503,578.03
	\$	1,938,892.73	2,892,415.72	3,395,093.75

ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
20

Genio Glez P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO
ADMINISTRACION 2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

FUENTE DE INVERSIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

CONCURSO: EMQ-COP-JR-PF-2024-004

INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
-------	----------------------	--------	----------	------	----------------	-------

1	URBANIZACIONES					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	2,028.78	\$ 11.94	ONCE PESOS 94/100 M.N.	\$ 24,223.63
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "b" en arroyo de calles de 0.00 m3 a 2.00m, de profundidad incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	269.00	\$ 100.19	CIENT PESOS 19/100 M.N	\$ 28,954.91
1.1.3	Demolición de banqueta de 10 cm, de concreto simple, con marro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	505.96	\$ 50.37	CINCUENTA PESOS 37/100 M.N	\$ 25,485.21
1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de padercería, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	518.98	\$ 38.87	TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N	\$ 20,172.75
1.1.5	Ruptura y demolicion a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 83.91	OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N	\$ 121,248.27
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 19.66	DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N	\$ 28,408.31
1.2	CARGAS Y ACARREOS					
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluye mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 53.82	CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N	\$ 35,786.53

Sanja Glez P.

Al

REPRESENTANTE LEGAL

ASO. MANANTIAL MORENO

CORPORATIVO CONSTRUCTO EZEQUIEL MONTES, S.A. DE C.V.

1.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones. 1er km. m3 Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	664.93 \$	30.23	TREINTA PESOS 23/100 M.N.	\$ 20,100.83
1.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	7,314.23 \$	11.00	ONCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 80,456.53
1.3	BASE Y SUB-BASE				
1.3.1	Relleno con tepetate de banco tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% proctor, en capas de 20 cms máximo, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	289.00 \$	423.07	CUATROCIENTO S VEINTITRES PESOS 07/100 M.N.	\$ 122,267.23
1.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
1.4.1	Relleno con tepetate en banquetas y plataformas, compactado con balarina en capas de 20 cm, de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, traspaleo, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	101.19 \$	445.97	CUATROCIENTO S CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.	\$ 45,127.70
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de ¾", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	390.96 \$	454.72	CUATROCIENTO S CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 177,786.43
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de ¾", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	126.00 \$	397.79	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 50,917.12
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo ¾" terminado escobillado y en perímetro de losas con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	377.96 \$	442.16	CUATROCIENTO S CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 167,118.79
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, armado con malla electrosoldada 6-8/10-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo ¾" terminado escobillado y en perímetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	122.68 \$	483.38	CUATROCIENTO S OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.	\$ 59,301.06
1.4.6	Pintura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, recubriendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	523.76 \$	74.91	SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.	\$ 39,234.86
1.4.5	Dentellón de concreto f'c=200 kg/cm2, de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	77.36 \$	378.54	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.	\$ 29,283.85

Sonia Glez P

CORPORATIVO CONSTRUCTORES DEL NOROCCIDENTE, S.A. DE C.V.

REC. ASISTENTE TREJO MORENO

REPRESENTANTE LEGAL

2.5.3	Suministro e instalación de tee PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	2.00 \$	460.00	CUATROCIENTO S SESENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 920.00
2.5.4	Suministro e instalación de tapón campana de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	1.00 \$	321.00	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.	\$ 321.00
2.6	OBRA CIVIL					
2.6.1	Caja de válvulas de vástago fijo de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armado según especificaciones CEA, marco metálico y tapa de policoncreto De 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.		2.00 \$	35,978.92	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	\$ 71,957.84
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, maniobras locales, fletes, mano de obra y prueba hidrostática.	toma	50.00 \$	1,545.77	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 77,288.50
3	DRENAJE SANITARIO					
3.1	PRELIMINARES					
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	m	275.00 \$	11.94	ONCE PESOS 94/100 M.N.	\$ 3,295.44
3.2	EXCAVACIONES					
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afino de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	178.66 \$	126.96	CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 22,688.79
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de plantilla, afino de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja.	m3	84.36 \$	441.12	CUATROCIENTO S CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$ 37,212.88
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: Maquinaria, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	ml	259.20 \$	52.31	CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	\$ 13,558.75
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traspaleo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	6.00 \$	1,379.99	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 8,279.94
3.3	CARGA Y ACARREO					
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3	288.39 \$	53.82	CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	\$ 15,521.15
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones. 1er km. m3 Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3	288.39 \$	30.23	TREINTA PESOS 23/100 M.N.	\$ 8,718.03

CORPORATIVO CONSTRUCTORES TEQUILA S.A. DE C.V.

ASO. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

Sanchez P

3.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	3,172.29 \$	11.00	ONCE PESOS 00/100 M.N.	\$ 34,895.19
3.4	TUBERIA					
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	265.20 \$	10.79	DIEZ PESOS 79/100 M.N.	\$ 2,861.51
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cms) de diámetro serie 16.5 con cople y anillo integral, libre a bordo Querétaro, incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, flete al lugar de la obra, bajado de la tubería, maniobras locales y todo lo necesario para su ejecución.	ml	268.80 \$	1,070.81	UN MIL SETENTA PESOS 81/100 M.N.	\$ 287,833.73
3.5	RELLENOS DE ZANJA					
3.5.1	Camá de arena de mina, compactada con pisón de mano a rebote y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	21.22 \$	513.23	QUINIENTOS TRECE PESOS 23/100 M.N.	\$ 10,890.74
3.5.2	Acostillado con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm de espesor al 90% proctor, humedad óptima medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, colocación y desperdicios de los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	108.74 \$	474.43	CUATROCIENTO S SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.	\$ 51,589.52
3.5.3	Relleno con tepalcate en zanja tendido y compactada con medios mecánicos al 90% proctor, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	104.07 \$	451.87	CUATROCIENTO S CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	\$ 47,026.11
3.6	POZOS DE VISITA					
3.6.1	Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno para tráfico pesado. Incluye: suministro, Materiales, mano de obra, anillo de concreto concreto armado f'c=300 kg/cm2 armado con varilla. De 3/8" y estríbos con acero del No. 2, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	7.00 \$	4,307.07	CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N.	\$ 30,149.49
3.6.2	Pozo de visita común de 1.21 a 1.50 m. de profundidad. Incluye: plantilla a base de tepalcate apisonado para desplantar, plantilla de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, muros de tabique rojo recocido 7-14-28 juntado con mezcla cem-are prop 1:5, aplanado mezcla cem-are prop. 1:5, acabado pulido con cemento, escalones, media caña con concreto f'c=100 kg/cm2, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su ejecución.	pza	7.00 \$	13,398.89	TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 93,792.23
3.7	DESCARGAS					
3.7.1	Registro de 60 x 40 cm, con tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado y juntado con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aplanado con mezcla de cemento arena, proporción 1:5 de 1.5 cm, de espesor, acabado pulido, firme de concreto de f'c=150 kg/cm2, marco y contra marco, incluye suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	pza	50.00 \$	3,839.31	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.	\$ 191,965.50

Sonia del P.

[Firma]

CORPORATIVO CONSTRUCTORES TARDIGUANA S.A. DE C.V.
AND. MEXICAN TRISTO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

[Firma]

3.7.2	Descarga sanitaria con tubo pvc de 6" serie 16.5 con longitud de hasta 6 m. pza Incluye Excavación, aline de zanja, cama de arena, relleno, material puesto en obra, tubo, sileta, codos de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	50.00	\$	2,862.11	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.	\$	143,105.50

Senia G62 f





CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.
ARQ. MARTIN TREJO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL





Sonia González
Construcción Civil
Venta de Material para
Construcción

INVITACION RESTRINGIDA: No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MONTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARAPICHONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES. DRO

23/sep./2024

21/dic./2024

90

1/0

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Cant.	Descripción	Unidad	Rembolso	Unidades ejecutadas	Fecha de inicio	Días laborables	Fecha de término	15/09/2024 30/09/2024	01/10/2024 15/10/2024	16/10/2024 30/11/2024	01/12/2024 15/12/2024	16/12/2024 31/12/2024
UNIFICACIÓN												
PRELIMINARES												
1.1	Trazo y medición con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y lances de nivel, incluir: mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 100 m2)	m2	500.000000	1.000000	23/09/2024	88.00	23/11/2024					
1.1.1		m2	500.000000	1.000000	23/09/2024	88.00	23/11/2024					
1.1.2		m3	94.000000	1.000000	26/09/2024	7.00	02/10/2024					
1.1.3		m2	10.000000	7.238000	24/09/2024	8.00	01/10/2024					
1.1.4	Demarcación de la zona de 150/200 m, de concreto simple, a mano, incluir: arcación de pedregal, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	25.000000	2.000000	24/09/2024	7.00	02/10/2024					
1.1.5		m2	120.000000	1.000000	23/09/2024	10.00	02/10/2024					
1.1.6	Carpas y acarreos	m2	400.000000	1.000000	30/09/2024	1.00	09/10/2024					
1.2		m3	111.641024	1.000000	01/10/2024	7.00	07/10/2024					
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluir: mano de obra, operación, herramienta y transportes locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	8.000000	1.000000	03/10/2024	3.00	09/10/2024					
1.2.2		m3/m	654.000000	1.000000	01/10/2024	7.00	07/10/2024					
1.2.3	Bases y sub-bases	m3	40.000000	1.000000	07/10/2024	10.00	16/10/2024					
1.3		m3	30.124000	1.000000	14/10/2024	60.00	18/12/2024					
1.3.1	Guarapichones y banquetas	m3	30.124000	1.000000	14/10/2024	60.00	18/12/2024					
1.3.2		m3	30.124000	1.000000	14/10/2024	60.00	18/12/2024					

Sonia González
SONIA GONZÁLEZ PADILLA
C.F. 029-94580003 SAN JOSÉ TPO. AMAL. 0038 BUEN.
23/09/2024





INVITACION RESTRINGIDA. NO. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAJO ENMARCADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANITARIO, DISTRIBUCIONES Y BAYQUETAS EN CALLE AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

23/sep/2024

21/dic/2024

90

2/5

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

Programa de obra

Clasificación	Descripción	Unidad	Requerimiento	Unidades (cantidad)	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	Unidades (cantidad)	Fecha de término	Unidades (cantidad)	Fecha de término	Unidades (cantidad)	Fecha de término
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f' = 200 kg/cm ² , elaborado con revolvedores, agregado máximo de 10", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestas en obra, cimbras, contralado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	8.900000	2.000000	17/10/2024	15.00	31/10/2024	2.000000	31/10/2024	2.000000	31/10/2024	2.000000	31/10/2024
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f' = 200 kg/cm ² , elaborado con revolvedores, agregado máximo de 10", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestas en obra, cimbras, contralado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	18.900000	1.000000	22/09/2024	14.00	04/11/2024	1.000000	04/11/2024	1.000000	04/11/2024	1.000000	04/11/2024
1.4.4	Barqueta de concreto hidráulico f' = 150 kg/cm ² , de 16 cm, de espesor, hecha en obra con revolvedores, agregado máximo de 10", terminado escobillado y en permito de lechada con volado, juntas de construcción a cada 2.50 mts, incluye: materiales puestas en obra, cimbras, contralado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	14.925379	1.000000	01/11/2024	12.00	12/11/2024	1.000000	12/11/2024	1.000000	12/11/2024	1.000000	12/11/2024
1.4.5	Barqueta de concreto hidráulico f' = 150 kg/cm ² , de 16 cm, de espesor, armada con malla electrosoldada 6.6x10-10, hecha en obra con revolvedores, agregado máximo de 10", terminado escobillado y en permito de lechada con volado, juntas de construcción a cada 2.50 mts, incluye: materiales puestas en obra, cimbras, contralado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	14.925379	1.000000	18/11/2024	12.00	29/11/2024	1.000000	29/11/2024	1.000000	29/11/2024	1.000000	29/11/2024
1.4.6	Pintura de tráfico de amarillo en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, incluyendo: corona y una cara de la guarnición, incluye: suministro, acrílico, aplicación y desperdicio de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución, P. U. O. T.	m ²	200.000000	1.000000	16/12/2024	3.00	30/12/2024	1.000000	30/12/2024	1.000000	30/12/2024	1.000000	30/12/2024
1.4.7	Decoración de curvas f' = 200 kg/cm ² , de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestas en obra, cimbras, contralado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	35.087719	1.000000	09/12/2024	5.00	12/12/2024	1.000000	12/12/2024	1.000000	12/12/2024	1.000000	12/12/2024
1.5	PAVIMENTOS												
1.5.1	Pavimento de empedrado huequito, incluye: el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, armadura y junta con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado rufado en canchales de no más de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestas en obra, agua, equipo, cimbras, contralado, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m ²	9.526626	4.000000	20/11/2024	18.00	12/12/2024	4.000000	12/12/2024	4.000000	12/12/2024	4.000000	12/12/2024
1.6	TRABAJOS FINALES												
1.6.1	Limpieza de obra incluir: metro de materiales gruesos, bardo, acurro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	41.999160	5.000000	17/12/2024	4.00	20/12/2024	5.000000	20/12/2024	5.000000	20/12/2024	5.000000	20/12/2024
2	AGUA POTABLE												
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	Trazo y ventilación para instalación de tubería, incluye: el equipo, entubado, raspaño, hilera y mano de obra.	m ²	605.000000	1.000000	24/09/2024	9.00	02/10/2024	1.000000	02/10/2024	1.000000	02/10/2024	1.000000	02/10/2024

Sonia González P.
SONIA GONZÁLEZ PAQUILLA
C. E. COP-MONTECITO SAN JOSE RING MARCAZO DE BONFI
CABECERA





INVITACION RESTRINGIDA: No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MUERTO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES BORDAS EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

23/sep/2024

21/dic/2024

90

3/5

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

Programa de obra

Clas	Descripción	Unidad	Rendimiento	Unidades ejecutadas	Fecha de inicio	Fecha de término	16/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	01/11/2024	16/11/2024	01/12/2024
2.2	REPARACIONES				23/09/2024	06/10/2024						
2.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la planilla, afloje de todos los fragmentos verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m ³	76.000000	1.000000	23/09/2024	06/10/2024						
2.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de planilla, afloje de taludes, fríaschales verticales y conservación de la zanja.	m ³	3.472770	1.000000	30/09/2024	06/10/2024						
2.3	CARGAS Y ACABADOS				30/09/2024	16/10/2024						
2.3.1	Carga de material producto de demolición, a máquina. Incluye: renta, operación y manobras locales.	m ³	123.445024	1.000000	03/10/2024	10/10/2024						
2.3.2	Acumulo de material producto de demolición, en las. Incluye: camión tractor durante la carga y descarga a volteo.	m ³	0.000000	1.000000	30/09/2024	07/10/2024						
2.3.3	Acumulo de material producto de demolición y desmontaje, máquinas subterráneas a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m ³ /km	0.000000	1.000000	01/10/2024	06/10/2024						
2.4	RELLENOS				03/10/2024	16/10/2024						
2.4.1	Corte de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acurios locales.	m ³	4.402286	1.000000	03/10/2024	11/10/2024						
2.4.2	Relevo compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (apertado) en capas de 20cm. De espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (Incluye el suministro de lapidario).	m ³	5.555556	2.000000	14/10/2024	18/10/2024						
2.5	SANITARIOS E INSTALACIONES				16/10/2024	25/10/2024						
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con letrero del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	150.999160	1.000000	16/10/2024	14/10/2024						
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC, 16-25 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	579.874682	1.000000	14/10/2024	25/10/2024						
2.5.3	Suministro e instalación de las PVC, 16-25 de 3" a 3". Incluye: flete al lugar de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	mm	220.022000	0.999973	10/10/2024	25/10/2024						
2.5.4	Suministro e instalación de tapón campana de PVC, 16-25 de 3". Incluye: flete al lugar de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	mm	30.816660	0.999993	14/10/2024	23/10/2024						
2.6	OBRA CIVIL				25/10/2024	13/11/2024						
2.6.1	Caja de sifón de plástico tipo de 3" Incluye: planilla de concreto de 5 m. de espesor, base de concreto armada para piso de 10cm. de espesor, base de cubierta armada para piso de concreto armado según especificaciones CEA, muros de concreto armado según especificaciones CEA, muros de concreto armado según especificaciones CEA, diámetro de forma circular, valvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	mm	11.111111	0.999994	25/10/2024	06/11/2024						

SONIA GONZÁLEZ PADILLA
C.F.C. 6075910000200 SAN JUAN DE LOS RIOS ABASALTO DE BOP-
23/09/2024



INVITACION RESTRINGIDA No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARDACIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, DNO.

Inicio de obra: 23/sep./2024

Fin de obra: 21/dic./2024

Duración en días: 90

Página: 4/5

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

Programa de obra

Clase	Descripción	Unidad	Revoluciones	Limitación aplicaciones	Fecha de inicio	Días construcción	Fecha de termino	16/09/2024	16/10/2024	16/11/2024	16/12/2024	16/01/2025	16/02/2025
2.6.1	Instalación de tubería de hormigón de agua potable de 12" con tubería de polietileno de alta densidad a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abastecimiento de material, mano de obra, transporte, instalación, conexión, prueba de estanqueidad, limpieza, mantenimiento y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	1.000000	1.000000	26/09/2024	16.00	13/11/2024						
3	GERENDEZ SANTANDER												
3.1	PRELIMINARES												
3.1.1	Trazo y medición para instalación de tubería. Incluye: el equipo, elabado, calado, tiza y mano de obra.	m	800.000000	1.000000	26/09/2024	8.00	03/10/2024						
3.2	EXCAVACIONES												
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: apoyo, extracción del material, limpieza de la zanja, afloje de taludes, limpieza, compactación y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	76.000000	1.000000	26/09/2024	9.00	04/10/2024						
3.2.2	Excavación a máquina para zanjas en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: apoyo y extracción del material, limpieza de la zanja, afloje de taludes, limpieza, compactación y conservación de la zanja.	m	3.412770	1.000000	26/09/2024	9.00	04/10/2024						
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: maquinaria, limpieza, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	276.276270	1.000000	26/09/2024	9.00	04/10/2024						
3.2.4	Demolición a máquina de zanja de 0.00 a 2.00m de profundidad. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	0.000000	1.000000	26/09/2024	9.00	04/10/2024						
3.3	CARGA Y ACARREO												
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, compactado dentro de cajas compactadoras. Incluye: equipo, operación y mano de obra.	m	121.941024	1.000000	01/10/2024	9.00	08/10/2024						
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, en las. Incluye: camión retractor durante la carga y descarga a volco.	m	0.000000	1.000000	02/10/2024	10.00	11/10/2024						
3.3.3	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, en las. Incluye: camión retractor a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m	0.000000	1.000000	04/10/2024	11.00	14/10/2024						
3.4	TUBERÍA												
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	152.999160	1.000000	07/10/2024	16.00	16/10/2024						
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cm) de diámetro tipo 14.5 con copie y anillo entrego, alre a bordo Quintero, incluye: Suministro, instalación, afloje, lubricación, fije al lugar de la obra, ligado de la tubería, mandados locales y todo lo necesario para su ejecución.	m	35.714286	1.000000	14/10/2024	10.00	23/10/2024						
3.5	RELLENOS DE ZANCA												
3.5.1	Reposición de material para relleno de zanjas.	m	15.18479024	1.000000	15/10/2024	16.00	30/10/2024						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SONIA GONZÁLEZ PADILLA
C.E. 2297000000 239.428 340 138 ALICIA RIVERA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO.

23/sep./2024

21/dic./2024

90

6/5

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES

Programa de obra

Cuart	Descripción	Unidad	Rendimiento	Unidades ejecutadas	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	14/09/2024 30/09/2024	16/10/2024 31/10/2024	14/11/2024 30/11/2024	16/12/2024 31/12/2024
3.5.1	Cana de arena de obra, compactada con pilón de mano a 100% y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compactado. Incluye: suministro, acarreo, extracción y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. P. U. O. T.	m3	4.403306	1.000000	15/10/2024	11.00	29/10/2024				
3.5.2	Acopiado con material nuevo de buena, compactado con pilón de mano en capas de 20 cm de espesor al 90%, proctor, humedad óptima medido compactado. Incluye: suministro, acarreo, extracción y compactado de los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	m3	37.453184	1.000000	21/10/2024	8.00	30/10/2024				
3.5.3	Rebaje con lepaleta en zanja hendida y compactada con media resistencia al 90% proctor, adicionando agua, incluye: material suelto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	5.555556	1.000000	17/10/2024	14.00	30/10/2024				
3.6	POZOS DE VISITA				13/11/2024	36.00	12/12/2024				
3.6.1	Suministro e instalación de brocal y tapa de pavimento para tráfico pesado. Incluye: suministro. Materiales, mano de obra, equipo de concreto armado F'c=300 kg/cm2 armado con varilla. De 15" y entubos con anillo de No. 2, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pa	6.167620	1.000000	05/12/2024	8.00	12/12/2024				
3.6.2	Punto de visita común de 1.21 a 1.50 m. de profundidad. Incluye: plantilla a base de lepaleta aserrada para desplantar, plantilla de concreto F'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, mano de trabajo con recordo 7' 14-20 armado con malla como ara proq 3.15, aligerado malla como ara proq 1.5, acabado pulido con cementaciones, media cala con concreto F'c=100 kg/cm2, mano de obra, herramienta, todo lo necesario para su ejecución.	pa	0.000000	1.000000	13/11/2024	10.00	22/11/2024				
3.7	DESCARGAS				22/11/2024	13.00	03/12/2024				
3.7.1	Registro de 60 x 60 cm, con tubigal tipo de 7 x 14 x 20 cm, asentado y terminado con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aligerado con malla de cemento arena, proporción 1:5 de 1.5 cm. de espesor, acabado pulido, forma de concreto de F'c=150 kg/cm2, mano y cordón malla. Incluye: suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	pa	6.666667	1.000000	22/11/2024	13.00	03/12/2024				
3.7.2	Descarga sanitaria con tubo pvc de 4" serie 16.5 con longitud de hasta 6 m. Incluye: Excavación, afine de zanja, canal de arena, relleno, material puesto en obra, tubo, alido, todos de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pa	37.023250	1.000000	22/09/2024	0.00	23/09/2024				

SONIA GONZÁLEZ PADILLA
C.F.E. 62729-000003 CANAL TUB. AMALCO DE BOM





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, GRO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON HORTISO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILAS SEICIDEN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, GRO.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES
FUENTE DE INVERSIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
CONCURSO: EMQ-COP-05 DE 2024-204
INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
1	URBANIZACIONES					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	2,028.78	\$ 11.14	(* ONCE PESOS 14/100 MXN *)	\$ 22,600.81
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "B" en ancho de calles de 0.00 a 2.00m. de profundidad incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	288.00	\$ 148.45	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 MXN *)	\$ 42,802.65
1.1.3	Demolición de banquetas de 10 cm. de concreto simple, con mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	505.96	\$ 178.11	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 11/100 MXN *)	\$ 90,116.54
1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de pedacitos, mano de obra, equipo y herramienta.	m6	518.98	\$ 33.67	(* TREINTA Y TRES PESOS 67/100 MXN *)	\$ 17,474.06
1.1.5	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 54.81	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MXN *)	\$ 79,199.35
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 11.12	(* ONCE PESOS 12/100 MXN *)	\$ 16,068.18
1.2	CARGAS Y ACARREOS					
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluye: mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 82.13	(* OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN *)	\$ 54,610.70
1.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 15.47	(* QUINCE PESOS 47/100 MXN *)	\$ 10,286.47
1.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	7,314.23	\$ 11.58	(* ONCE PESOS 58/100 MXN *)	\$ 84,888.78
1.3	BASE Y SUB-BASE					
1.3.1	Relevo con tepalcate de binto lavado y compactado con rodillo vibratorio al 95% practico, en capas de 20 cms máximo, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	288.00	\$ 483.53	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN *)	\$ 142,630.17
1.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
1.4.1	Relevo con tepalcate en banquetas y plataformas, compactado con balizón en capas de 20 cm., de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, frotados, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m2	181.19	\$ 308.11	(* QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 MXN *)	\$ 51,415.65
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 1/4", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m6	390.96	\$ 401.87	(* CUATROCIENTOS UN PESOS 47/100 MXN *)	\$ 157,123.13
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f' c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 1/4", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m6	128.90	\$ 390.20	(* TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 MXN *)	\$ 49,945.80
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 1/4" terminado escobillado y en perímetro de losas con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	377.96	\$ 804.97	(* SEISCIENTOS CUATRO PESOS 97/100 MXN *)	\$ 228,654.48
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/16-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 1/4" terminado escobillado y en perímetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbras, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	122.68	\$ 636.01	(* SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN *)	\$ 78,025.71
1.4.6	Pintas de tráfico de ementa en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, recubriendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicio de materiales, mano de obra, herramienta,	m2	523.70	\$ 40.31	(* CUARENTA PESOS 31/100 MXN *)	\$ 21,112.77

Sonia Cruz P

1.4.3	Dentado de concreto f'c=200 kg/m ² , de 30 x 15 cm, de seccion, incluye: materiales puestos en obra, cimbrado, desmontado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	77.36	\$	524.09	(1° QUINIENTOS VENTICUATRO PESOS 05/100 MXN°)	\$	40,543.60
1.5	PAVIMENTOS							
1.5.1	Pavimento de empadado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentado y juntado con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cuasado en carriles de rumas de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cintas metálicas, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m ²	1,444.58	\$	554.61	(1° QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MXN°)	\$	800,109.56
1.6	TRABAJO FINALES							
1.6.1	Limpieza de obra incluye: retiro de materiales gruesos, borbidos, aceros, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	2,035.18	\$	23.36	(1° VEINTITRÉS PESOS 38/100 MXN°)	\$	47,562.51
2	AGUA POTABLE							
2.1	PRELIMINARES							
2.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calidra, hilos y mano de obra.	m	529.76	\$	9.34	(1° NUEVE PESOS 34/100 MXN°)	\$	4,947.96
2.2	EXCAVACIONES							
2.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.90 a 2.00m. En seco. Incluye: afuje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afije de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m ³	127.50	\$	72.53	(1° SETENTA Y DOS PESOS 53/100 MXN°)	\$	9,247.58
2.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.90 a 2.00m. En seco. Incluye: afuje y extracción del material, limpieza de plantilla, afije de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja.	m ³	32.15	\$	829.79	(1° NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 MXN°)	\$	26,892.75
2.3	CARGAS Y ACARREOS							
2.3.1	Carga de material producto de demolición, a máquina. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m ³	159.85	\$	82.13	(1° OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 MXN°)	\$	13,112.05
2.3.2	Acarreo de material producto de demolición, 1'er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volutas.	m ³	159.85	\$	15.47	(1° QUINCE PESOS 47/100 MXN°)	\$	2,488.79
2.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m ³ /km	1,756.15	\$	12.38	(1° DOCE PESOS 38/100 MXN°)	\$	21,741.14
2.4	RELLENOS							
2.4.1	Cama de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreo locales.	m ³	31.78	\$	686.43	(1° TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 MXN°)	\$	21,821.29
2.4.2	Pisado compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (tapete) en capas de 20cm de espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (Incluye el suministro de tapete).	m ³	124.85	\$	391.86	(1° TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 MXN°)	\$	48,823.84
2.5	SUMINISTROS E INSTALACIONES							
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	529.76	\$	8.60	(1° OCHO PESOS 60/100 MXN°)	\$	4,555.94
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m	529.76	\$	123.24	(1° CIENTO VENTITRÉS PESOS 24/100 MXN°)	\$	65,287.62
2.5.3	Suministro e instalación de tea PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	aca	7.00	\$	500.89	(1° QUINIENTOS PESOS 89/100 MXN°)	\$	1,001.38
2.5.4	Suministro e instalación de tapón campana de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	aca	1.00	\$	426.56	(1° CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS 56/100 MXN°)	\$	426.56
2.6	OBRA CIVIL							
2.6.1	Caja de válvulas de vástagos tipo de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armada según especificaciones CEA, manto metálico y tapa de polímero de 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	aca	2.00	\$	50,596.01	(1° CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 MXN°)	\$	101,196.02
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazaderas con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio hasta el predio, maniobras locales, fletes, mano de obra y prueba hidrostática.	toma	50.00	\$	1,865.79	(1° UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN°)	\$	93,289.50
3	DRENAJE SANITARIO							
3.1	PRELIMINARES							
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calidra, hilos y mano de obra.	m	276.00	\$	8.52	(1° OCHO PESOS 52/100 MXN°)	\$	2,351.52
3.2	EXCAVACIONES							
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.90 a 2.00m. En seco. Incluye: afuje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afije de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m ³	178.68	\$	72.53	(1° SETENTA Y DOS PESOS 53/100 MXN°)	\$	12,958.68
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.90 a 2.00m. En seco. Incluye: afuje y extracción del material, limpieza de plantilla, afije de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja.	m ³	84.36	\$	829.79	(1° NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 MXN°)	\$	70,437.08

Sana Gb P



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. EMQ-COP-IP-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES ORO.

Lugar: EZEQUEL MONTES, QUERETARO

Ciudad: EZEQUEL MONTES, QUERETARO

Fecha: 2024/09/19

Duración:
90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
1	1 URBANIZACIONES								
1.01	1.1 PRELIMINARES								
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, establecimiento ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	11-Nov-2024	14-Nov-2024			\$21,931.11		\$21,931.11
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "B" en arroyo de cañón de 0.00 a 2.00m, de profundidad incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	M3	12-Nov-2024	15-Nov-2024			\$30,310.32		\$30,310.32
1.1.3	Demolición de banquetas de 10 cm, de concreto simple, con mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	14-Nov-2024	16-Nov-2024			\$25,196.81		\$25,196.81

1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de pedregal, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	14-Nov-2024	16-Nov-2024			\$19,378.71		\$19,378.71
1.1.5	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maquinas locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	M2	18-Nov-2024	23-Nov-2024			\$120,800.33		\$120,800.33
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	M2	18-Nov-2024	23-Nov-2024			\$23,249.73		\$23,249.73

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

102

1.2 CARGAS Y ACARREOS

Importe

Signature: Sergio G. Lopez
Stamp: \$0.00
Stamp: \$240,867.01
Stamp: 100.00%
Stamp: 100.00%

\$0.00

\$0.00

\$240,867.01

\$0.00

\$240,867.01



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORO.

Fecha: 2024/09/19

Duración:
90 días naturales

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Inicio Obra:
23-Sep-2024

Fin Obra:
21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	M3	11-Nov-2024	23-Nov-2024			\$39,038.04		\$39,038.04
1.2.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	M3	11-Nov-2024	23-Nov-2024			\$20,818.96		\$20,818.96
1.2.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	M3/KM	11-Nov-2024	23-Nov-2024			\$72,191.45		\$72,191.45

TOTAL 1.2 CARGAS Y ACARREOS

ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

103 1.3 BASE Y SUB-BASE

1.3.1 Relleno con lepidote de banco tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% proctor, en capas de 20 cm máximas, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

TOTAL 1.3 BASE Y SUB-BASE

ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

104 1.4 GUARNICIONES Y BANQUETAS

60-90

Importe

\$0.00

\$234,409.25

\$0.00

\$284,409.25

\$132,048.45
\$132,048.45
100.00%
100.00%

\$152,360.80

\$152,360.80

\$152,360.80
\$152,360.80
100.00%
100.00%



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES ORO.

Lugar: EZEQUEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
1.4.1	Relleno con lepidato en banquetas y plataformas, compactado con ballarina en capas de 20 cm, de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, traspaqueo, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M3	25-Nov-2024	30-Nov-2024			\$53,347.37		\$53,347.37
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 3/4", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cambrado, desmoldado, curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	02-Dic-2024	04-Dic-2024			\$181,047.20		\$181,047.20
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f'c=200kg/cm2, elaborado con revolvedora, agregado máximo de 3/4", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cambrado, desmoldado, curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	04-Dic-2024	10-Dic-2024			\$50,513.92		\$50,513.92
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 3/4" terminado escobillado y en perímetro de losas con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cambrado, desmoldado, curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	11-Dic-2024	14-Dic-2024			\$168,505.91		\$168,505.91
1.4.5	Banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máximo 3/4" terminado escobillado y en perímetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cambrado, desmoldado, curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	15-Dic-2024	19-Dic-2024			\$59,589.36		\$59,589.36

Sanic Galar P



4

Ad



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTONICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 8-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMO-COP-IR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORD.

Fecha: 2024-09-19

Duración:
90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
1.4.6	Pintura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, resolviendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. O. T.	ML	19-Dic-2024	21-Dic-2024				\$40,680.44	\$40,680.44
1.4.7	Definición de concreto f'c=200 kg/cm2, de 30 x 15 cm, de sección, incluye: materiales puestos en obra, cámara, cambrado, descembrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	02-Dic-2024	19-Dic-2024			\$29,520.58		\$29,520.58
1.4 GUARNICIONES Y BANQUETAS									
TOTAL ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
105	1.5 PAVIMENTOS								
1.5.1	Pavimento de empedrado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cuadrado en carriles de no más de 1 m de ancho en sentido longitudinal. Incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, obra metálica, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	M2	02-Dic-2024	19-Dic-2024			\$817,685.28		\$817,685.28
TOTAL ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
106	1.6 TRABAJOS FINALES								
1.6.1	Limpieza de obra incluye: retira de materiales gruesos, barrido, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	16-Dic-2024	21-Dic-2024			\$27,902.32		\$27,902.32
TOTAL ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
107	1.7 OBRAS DE ACERQUE								
1.7.1	Acercamiento de obra incluye: retira de materiales gruesos, barrido, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	16-Dic-2024	21-Dic-2024			\$915,788.62		\$915,788.62

San Gabriel

\$0.00 \$0.00 \$0.00



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

Otra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORO.

Fecha: 2024/09/19

Duración:
90 días naturales

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
TOTAL 1.6 TRABAJOS FINALES									
ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
TOTAL 1 URBANIZACIONES									
ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
2	2 AGUA POTABLE						\$578,623.63	\$1,375,445.01	
201	2.1 PRELIMINARES						\$578,623.63	\$1,954,068.64	
2.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhdera, hilaza y mano de obra.	ML	23-Sep-2024	24-Sep-2024			29.61%	79.39%	
							29.61%	100.00%	\$5,726.71

\$5,726.71

\$5,726.71

TOTAL 2.1 PRELIMINARES

ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

\$5,726.71

\$5,726.71

100.00%

100.00%

\$5,726.71

\$5,726.71

100.00%

100.00%

202 2.2 EXCAVACIONES

2.2.1 Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la planilla, afine de taludes, trasquilos verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%

\$15,470.85

\$15,470.85

100.00%

100.00%



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS,
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. EMO-COP-JR-PF-2024-604

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORD.

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO

Cludad:

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
TOTAL									
2.2 EXCAVACIONES									
ACUMULADO					\$32,126.16	\$32,126.16	\$32,126.16	\$32,126.16	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.3 CARGAS Y ACARREOS									
2.3.1						\$9,373.05			\$9,373.05
Carga de material producto de demolición, a máquina. Incluye: renta, operación y manobras locales.									
2.3.2									
Acarreo de material producto de demolición, Terlim, incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volcán.						\$4,998.64			\$4,998.64
2.3.3									
Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.						\$17,333.20			\$17,333.20
2.3 CARGAS Y ACARREOS									
TOTAL						\$31,704.89	\$31,704.89	\$31,704.89	
ACUMULADO						\$31,704.89	\$31,704.89	\$31,704.89	
PORCENTAJE PERIODO						100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						100.00%	100.00%	100.00%	
2.4 RELLENOS									
2.4.1						\$16,270.76			\$16,270.76
Cama de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreos locales.									
2.4.2									
Relleno compactado al 90%, proctor con medios mecánicos con material de banco (terrazas) en capas de 20cm De espesor. Incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (incluye el suministro de terretate).						\$71,304.22			\$71,304.22
Importe					\$0.00	\$119,369.87	\$0.00	\$0.00	\$119,369.87

[Signature]
Sonia Salas



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORO.

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
TOTAL 2.4 RELLENOS									
ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
205	2.5 SUMINISTRO E INSTALACIONES								
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	09-Oct-2024	11-Oct-2024		\$87,664.98	\$87,664.98	\$87,664.98	\$7,003.43
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	09-Oct-2024	12-Oct-2024		\$158,647.23			\$158,647.23
2.5.3	Suministro e instalación de lea PVC inglés de 3" x 3", incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	11-Oct-2024	12-Oct-2024		\$1,085.56			\$1,085.56
2.5.4	Suministro e instalación de tapón campana de PVC inglés de 3", incluye: flete al lugar de la obra mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	12-Oct-2024	12-Oct-2024		\$263.80			\$263.80

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIONES

TOTAL	\$167,020.02	\$167,020.02	\$167,020.02
ACUMULADO	\$167,020.02	\$167,020.02	\$167,020.02
PORCENTAJE PERIODO	100.00%	100.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO	100.00%	100.00%	100.00%

206 2.6 OBRA CIVIL

TOTAL	\$167,020.02	\$167,020.02	\$167,020.02
ACUMULADO	\$167,020.02	\$167,020.02	\$167,020.02
PORCENTAJE PERIODO	100.00%	100.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO	100.00%	100.00%	100.00%

Senia Gloria P

Importe



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTONICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES QRO.

Fecha: 2024/09/19

Duración:
90 días naturales

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	----------	----------	----------	----------	-------

2.6.1 Caja de válvulas de válvulo tipo de 3" incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm. de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armado segun especificaciones CEA, marco metálico y tapa de policoncreto De 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

2.6.2 Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC segun proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, manceras locales, fletes, mano de obra y prueba hidrostática.

2.6 OBRA CIVIL

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

TOTAL

ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

3

3 DRENAJE SANITARIO

3.1 PRELIMINARES

3.1.1

Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, catihua, hilaza y mano de obra.

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

Importe

3.1.1

Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, catihua, hilaza y mano de obra.

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

Importe

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00

\$148,522.16

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$2,983.56

\$2,983.56

100.00%

100.00%

\$148,522.16

\$0.00

\$0.00



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTONICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-JR-PF-2024-004

Otra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORO.

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
302	3.2 EXCAVACIONES								
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la planilla, afine de taludes, traspaños verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	M3	15-Oct-2024	16-Oct-2024		\$21,681.03			\$21,681.03
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afloje y extracción del material, limpieza de planilla, afine de taludes, traspaños verticales y conservación de la zanja.	M3	17-Oct-2024	18-Oct-2024		\$43,702.70			\$43,702.70
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: Maquinaria, traspaño, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	ML	18-Oct-2024	19-Oct-2024		\$15,139.87			\$15,139.87
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traspaño, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	14-Oct-2024	19-Oct-2024		\$5,443.56			\$5,443.56
TOTAL ACUMULADO	3.2 EXCAVACIONES					\$85,967.16	\$85,967.16	\$85,967.16	
PORCENTAJE PERIODO						100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						100.00%			
303	3.3 CARGA Y ACARREO								
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	M3	14-Oct-2024	19-Oct-2024		\$16,931.38			\$16,931.38
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	14-Oct-2024	19-Oct-2024		\$9,029.49			\$9,029.49
Importe					\$0.00	\$111,928.03	\$0.00	\$0.00	\$111,928.03

Sonic Gler P.



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. EMO-COP-IR-PF-2024-004
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, REO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORO.
Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad:

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
3.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	M3/KM	14-Oct-2024	19-Oct-2024		\$31,310.50			\$31,310.50
TOTAL ACUMULADO	3.3 CARGA Y ACARREO					\$57,271.37	\$57,271.37	\$57,271.37	
PORCENTAJE PERIODO						100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						100.00%	100.00%	100.00%	
304	3.4 TUBERIA					\$3,505.94			\$3,505.94
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye material puesto en obra, colocación mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	24-Oct-2024	26-Oct-2024					
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cms) de diámetro serie 16.5 con copla y anillo integral, libre a bordo Quemadero, incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, fide al lugar de la obra, bajado de la tubería, manodras locales y todo lo necesario para su ejecución.	ML	24-Oct-2024	26-Oct-2024		\$311,834.88			\$311,834.88
TOTAL ACUMULADO	3.4 TUBERIA					\$315,340.82	\$315,340.82	\$315,340.82	
PORCENTAJE PERIODO						100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						100.00%	100.00%	100.00%	
305	3.5 RELLENOS DE ZANJA					\$10,860.82			\$10,860.82
3.5.1	Carga de arena de mira, compactada con presión de mano a rebeta y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto, incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P.U. O.T.	M3	21-Oct-2024	24-Oct-2024					
Importe					\$0.00	\$357,512.14	\$0.00	\$0.00	\$357,512.14

Sonia Gler P.





DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Imports



construmás

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTÓNICOS
PRESUPUESTOS Y RENTA DE MAQUINARIA.

DOCUMENTO ECONOMICO 9-1

Dependencia: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. EMQ-COP-IR-PF-2024-004

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES ORD.

Fecha: 2024/09/19
Duración: 90 días naturales

Lugar: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Ciudad: EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Inicio Obra: 23-Sep-2024
Fin Obra: 21-Dic-2024

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dic-2024	Total
3.6 POZOS DE VISITA									
TOTAL						\$30,989.84	\$108,502.66		
ACUMULADO						\$30,989.84	\$139,492.50	\$139,492.50	
PORCENTAJE PERIODO						22.22%	77.78%		
PORCENTAJE ACUMULADO						22.22%	100.00%	100.00%	
3.7 DESCARGAS									
307									\$184,347.00
3.7.1	Registro de 60 x 40 cm, con tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado y juntas con mezcla de cemento arena proporción 1:5, aplastado con mezcla de cemento arena, proporción 1:5 de 1.5 cm, de espesor, acabado pulido, firme de concreto de f'c=150 kg/cm2, marco y contra marco, incluye suministro de material, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	28-Oct-2024	09-Nov-2024		\$61,442.86	\$122,904.14		
3.7.2	Descarga sanitaria con tubo pvc de 6" serie 16.5 con longitud de faja 6 m, incluye Excavación, afine de zanja, cama de arena, relleno, material puesto en obra, tubo, sileta, codos de 45°, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	28-Oct-2024	09-Nov-2024		\$53,688.27	\$107,592.73		\$161,981.00
TOTAL						\$115,431.13	\$230,896.87		
ACUMULADO						\$115,431.13	\$346,328.08	\$346,328.08	
PORCENTAJE PERIODO						33.33%	66.67%		
PORCENTAJE ACUMULADO						33.33%	100.00%	100.00%	
TOTAL						\$735,349.99	\$339,399.53		
ACUMULADO						\$735,349.99	\$1,074,749.52	\$1,074,749.52	
PORCENTAJE PERIODO						68.42%	31.58%		
PORCENTAJE ACUMULADO						68.42%	100.00%	100.00%	
3 DRENAJE SANITARIO									
TOTAL									
ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
ACUMULADO									
PORCENTAJE PERIODO									
PORCENTAJE ACUMULADO									
Importe						\$115,431.13	\$230,896.87	\$0.00	\$346,328.00

Señor Gler P

Acumulado
PorcentajeTotal
PorcentajeAcum



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MOTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES
FUENTE DE INVERSIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
CONCURSO: EHQ-COP-IR-PF-2024-004
INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
1	URBANIZACIONES					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, (Mayor a 1000 m2)	M2	2,028.78	\$ 10.81	Diez Pesos 81/100	\$ 21,931.11
1.1.2	Excavación a máquina en material tipo "B" en arroyos de colles de 0.00 a 2.00m. de profundidad incluye: afine de superficie, mano de obra, maquinaria, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	299.00	\$ 104.88	Ciento Cuatro Pesos 88/100	\$ 30,319.32
1.1.3	Demolición de banquetas de 10 cm, de concreto simple, con mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	505.96	\$ 49.80	Casenta y Nueve Pesos 80/100	\$ 25,196.81
1.1.4	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de pedicera, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	518.96	\$ 37.34	Treinta y Siete Pesos 34/100	\$ 19,378.71
1.1.5	Ruptura y demolición a máquina de pavimento existente con un espesor promedio de 20 cm sin recuperación de materiales. Incluye: maquinaria, mano de obra, maniobras locales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 83.60	Ochenta y Tres Pesos 60/100	\$ 120,990.33
1.1.6	Compactación de terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. Incluye: maquinaria, equipo, incorporación de agua, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	m2	1,444.98	\$ 16.09	Dieciséis Pesos 09/100	\$ 23,249.73
1.2	CARGAS Y ACARREOS					
1.2.1	Carga de material en espacios reducidos de producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactos. Incluye mano de obra, operación, herramienta y maniobras locales y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 58.71	Cincuenta y Ocho Pesos 71/100	\$ 39,038.04
1.2.2	Acierro de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga, mano de obra, operación y lo necesario para su completa ejecución.	m3	664.93	\$ 31.31	Treinta y Un Pesos 31/100	\$ 20,818.96
1.2.3	Acierro de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsecuentes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	7,314.33	\$ 9.87	Noventa Pesos 87/100	\$ 72,191.45
1.3	BASE Y SUB-BASE					
1.3.1	Relleno con tepalcate de banco tendido y compactado con rodillo vibratorio al 95% proctor, en capas de 20 cms máximo, adicionando agua, incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	299.00	\$ 527.20	Quinientos Veintisiete Pesos 20/100	\$ 152,369.80
1.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
1.4.1	Relleno con tepalcate en banquetas y plataformas, compactado con ballarina en capas de 20 cms, de espesor máximo y compactado al 90%, incluye: material puesto en obra, agua, trapalco, extendido, nivelado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m3	101.19	\$ 527.20	Quinientos Veintisiete Pesos 20/100	\$ 53,347.27
1.4.2	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x40 cms. De sección, concreto f' c=250kg/cm2, elaborado con niveladora, agregado máximo de 14", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	390.98	\$ 463.96	Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 96/100	\$ 181,047.20
1.4.3	Guarnición trapezoidal con dimensiones de 15x20x28 cms. De sección, concreto f' c=250kg/cm2, elaborado con niveladora, agregado máximo de 14", juntas de construcción a cada 3.00 mts, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	128.00	\$ 394.64	Treientos Noventa y Cuatro Pesos 64/100	\$ 50,513.92
1.4.4	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, hecho en obra con niveladora, agregado máximo 14" terminado escobillado y en perímetro de listos con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, desmoldado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	377.96	\$ 445.83	Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 83/100	\$ 168,505.91

Sonia Cruz P

Aug N

Cap



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUILES SEROAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO."

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES

CONCURSO: EMO-COP-RP-2024-004

INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

PUENTE DE INVERSIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
1.4.3	Banqueta de concreto hidráulico f' c=150 kg/cm ² , de 10 cm. de espesor, armado m ² con malla electrosoldada 6-6/15-10, hecho en obra con revolvedora, agregado máquina "m" terminado escobillado y en perimetro terminado con volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	122.68	\$ 485.73	Cuatrocientos Ochoenta y Cinco Pesos 73/100	\$ 59,589.36
1.4.6	Pintura de tráfico de esmalte en guarniciones de acuerdo a condiciones de proyecto, incluyendo corona y una cara de la guarnición. Incluye: suministro, acarreo, aplicación y desperdicios de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. Q. T.	ml	523.76	\$ 77.67	Seiscientos y Siete Pesos 67/100	\$ 40,680.44
1.4.5	Destallón de concreto f' c=200 kg/cm ² , de 30 x 15 cm. de sección, incluye: materiales puestos en obra, cimbra, cimbrado, descimbrado curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	77.36	\$ 281.60	Trescientos Ochoenta y Un Pesos 60/100	\$ 21,820.58
1.5	PAVIMENTOS					
1.5.1	Pavimento de empedrado húmedo, incluye el suministro de piedra y un espesor de 15 cm terminado, asentado y juntado con mortero cemento arena en proporción de 1:4 terminado cuchareado en camiles de no mas de 1 m de ancho en sentido longitudinal, incluye: materiales puestos en obra, agua, equipo, cimbra metálica, curado de la superficie, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	m ²	1,444.98	\$ 565.88	Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 88/100	\$ 817,685.28
1.6	TRABAJOS FINALES					
1.6.1	Limpieza de obra incluye: retiro de materiales gruesos, barrido, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m ²	2,035.18	\$ 13.71	Trece Pesos 71/100	\$ 27,902.32
2	AGUA POTABLE					
2.1	PRELIMINARES					
2.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacada, calicata, hilaza y mano de obra.	ml	529.76	\$ 10.81	Diez Pesos 81/100	\$ 5,726.71
2.2	EXCAVACIONES					
2.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilado, extracción del material, limpieza de la plantilla, afilado de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m ³	127.50	\$ 121.34	Ciento Veintidós Pesos 34/100	\$ 15,470.85
2.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilado y extracción del material, limpieza de plantilla, afilado de taludes, traspases verticales y conservación de la zanja.	m ³	32.15	\$ 318.05	Quinientos Dieciocho Pesos 05/100	\$ 10,225.31
2.3	CARGAS Y ACARREOS					
2.3.1	Carga de material producto de demolición, a máquina. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m ³	159.65	\$ 58.71	Cinco y Ocho Pesos 71/100	\$ 9,373.05
2.3.2	Acarreo de material producto de demolición, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m ³	159.65	\$ 31.31	Treinta y Un Pesos 31/100	\$ 4,998.64
2.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m ³ /km	1,756.15	\$ 9.87	Nueve Pesos 87/100	\$ 17,330.29
2.4	RELLENOS					
2.4.1	Cama de arena. Incluye: suministro de material, mano de obra y acarreos locales.	m ³	31.79	\$ 511.82	Quinientos Once Pesos 82/100	\$ 16,270.76
2.4.2	Relevo compactado al 90% proctor con medios mecánicos con material de banco (lepetate) en capas de 20cm De espesor, incluye la selección, volteo y adición del agua necesaria. (Incluye el suministro de lepetate).	m ³	124.85	\$ 571.84	Quinientos Setenta y Un Pesos 84/100	\$ 71,384.22
2.5	SUMINISTROS E INSTALACIONES					
2.5.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	529.76	\$ 13.22	Trece Pesos 22/100	\$ 7,003.43
2.5.2	Suministro e instalación de tubería para agua de PVC rd-26 de 3" de diámetro con campana y anillo, incluye: material puesto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	529.76	\$ 299.47	Docientos Noventa y Nueve Pesos 47/100	\$ 158,647.23
2.5.3	Suministro e instalación de tee PVC inglés de 3" x 3". Incluye: flete al lugar de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	2.00	\$ 542.78	Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 78/100	\$ 1,085.56
2.5.4	Suministro e instalación de tapon campana de PVC inglés de 3". Incluye: flete al lugar de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	pza	1.00	\$ 283.80	Docientos Ocho y Tres Pesos 80/100	\$ 283.80

Soño Gtr P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES
FUENTE DE INVERSIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
CONCURSO: EMQ-COP-R-PF-2024-004
INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	TOTAL
2.6	OBRA CIVIL					
2.6.1	Caja de válvulas de vástago fijo de 3" Incluye: plantilla de concreto de 5 cm de espesor, losa de concreto armada para piso de 10cm, de espesor, losa de cubierta armada muros de concreto armado según especificaciones CEA, marco metálico y tapa de policarbonato De 85 cm de diámetro de forma circular, válvula, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	caja	2.00	\$ 35,397.80	Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 80/100	\$ 70,795.60
2.6.2	Instalación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a tubo de 3" PVC según proyecto. Incluye: abrazadera con inserción integrada, suministro de material de plomería (3 m de longitud promedio) hasta el predio, maniobras locales, fletes, mano de obra y previos autorizaciones.	toma	50.00	\$ 1,514.05	Mil Quinientos Catorce Pesos 86/100	\$ 75,743.00
3	DRENAJE SANITARIO					
3.1	PRELIMINARES					
3.1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, cadáver, hilata y mano de obra.	m	276.00	\$ 10.81	Diez Pesos 81/100	\$ 2,983.56
3.2	EXCAVACIONES					
3.2.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afilaje de taludes, traspaños verticales y conservación de la zanja, mano de obra, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	m3	178.68	\$ 121.34	Ciento Veintiuno Pesos 34/100	\$ 21,681.63
3.2.2	Excavación a máquina para zanja en material Tipo "C" de 0.00 a 2.00m. En seco. Incluye: afilaje y extracción del material, limpieza de plantilla, afilaje de taludes, traspaños verticales y conservación de la zanja.	m3	84.36	\$ 518.05	Quinientos Dieciocho Pesos 05/100	\$ 43,702.70
3.2.3	Demolición a máquina de tubería existente de 8" a 12" de diámetro. Incluye: Maquinaria, traspaño, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	259.29	\$ 53.41	Cincuenta y Ocho Pesos 41/100	\$ 13,139.87
3.2.4	Demolición a máquina de pozos de visita existentes de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: Maquinaria, mano de obra, traspaño, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su completa ejecución.	pozo	6.00	\$ 907.25	Novecientos Siete Pesos 25/100	\$ 5,443.56
3.3	CARGA Y ACARreo					
3.3.1	Carga de material producto de excavaciones y demoliciones a máquina, considerando metros cúbicos compactados. Incluye: renta, operación y maniobras locales.	m3	288.39	\$ 58.71	Cincuenta y Ocho Pesos 71/100	\$ 16,931.36
3.3.2	Acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, 1er km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	m3	288.39	\$ 31.31	Treinta y Un Pesos 31/100	\$ 9,029.49
3.3.3	Acarreo de material producto de Excavaciones y demoliciones, kilómetros subsiguientes a lugar determinado por la supervisión del Municipio.	m3/km	3,172.29	\$ 9.97	Nueve Pesos 97/100	\$ 31,310.50
3.4	TUBERIA					
3.4.1	Suministro y colocación de cinta plástica preventiva, con leyenda del CEA, incluye: material puesto en obra, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	265.20	\$ 13.22	Trece Pesos 22/100	\$ 3,505.94
3.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" (30 cm) de diámetro serie 16.5 con cople y anillo integral, libre a bordo Querétaro. Incluye: Suministro, instalación, alineado, lubricante, flete al lugar de la obra, bajado de la tubería, maniobras locales y todo lo necesario para su ejecución.	ml	268.80	\$ 1,160.10	Mil Ciento Sesenta Pesos 10/100	\$ 311,834.88
3.5	RELLENOS DE ZANJA					
3.5.1	Cama de arena de mina, compactada con platin de mano a rebote y humedad óptima en capas de 10 cm de espesor, volumen medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, extendido y compactado de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. N.T.	m3	21.22	\$ 511.82	Quinientos Once Pesos 82/100	\$ 10,860.82
3.5.2	Acostillado con material inerte de banco, compactado con platin de mano en capas de 20 cm de espesor al 90% proctor, humedad óptima medido compacto. Incluye: suministro, acarreo, colocación y despendidos de los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P. U. N.T.	m3	108.74	\$ 524.13	Quinientos Veinticuatro Pesos 13/100	\$ 56,993.90
3.5.3	Releño con tepalcate en zanja tendido y compactado con medios mecánicos al 90% proctor, adicionando agua. Incluye: material puesto en obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	104.07	\$ 571.84	Quinientos Setenta y Un Pesos 84/100	\$ 59,311.29
3.6	POZOS DE VISITA					

Sonia Gloria P.

[Handwritten signatures and initials]



OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON MORTERO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES BORDAN EN LA LOCALIDAD DE EZEQUEL MONTES, QRO."		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL DE EZEQUEL MONTES	CONCURSO:	EMQ-COP-IN-IF-2024-004
FUENTE DE INVERSIÓN:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
		TERMINO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2024

[illegible]

Sonia Del P.

Handwritten signatures and initials in blue ink. There are four distinct marks: a large, stylized signature on the left; a small 'X' or 'K' mark at the top center; a cursive 'J' or 'L' mark on the right; and a large, oval-shaped signature at the bottom center with a small 'C' or 'G' mark to its right.



ACTA DE DICTAMEN Y FALLO

INVITACIÓN RESTRINGIDA N.º	EMQ-COP-IR-PF-2024-004
CONTRATO No.:	MEMQ-SOP-PF-IR-2024-004
OBRA:	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.
PERIODO DE EJECUCIÓN:	23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024

ANTECEDENTES

PRIMERO. - EL OBJETIVO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ES PLANIFICAR, PROYECTAR, CONSTRUIR Y CONSERVAR ADECUADAMENTE LAS OBRAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES.

SEGUNDO. - SE APLICARÁN RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA **PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 CON OFICIO DE APROBACIÓN SP/098/2024** con un monto de \$ **3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N.) I.V.A.** incluido. PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - CON FECHA **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** SE CELEBRÓ EL ACTO PARA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO. Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 25 Y 26, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE LLEVÓ A CABO EL CONCURSO DE OBRA N.º **EMQ-COP-IR-PF-2024-004**, MEDIANTE INVITACION RESTRINGIDA, PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

SEGUNDO. - SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Sonic Glor P.





TERCERO. - PARA ESTE CONCURSO SE INVITÓ A LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ

SONIA GONZALEZ PADILLA

CUARTO. - CON FECHA **12 de septiembre del 2024** SE LLEVÓ A CABO LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA JUNTA DE ACLARACIONES, MISMA A LA QUE ASISTIERON TODOS LOS PARTICIPANTES.

QUINTO. - CON FECHA **19 de septiembre del 2024**, SIENDO LAS **12:00 HRS** SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, UBICADO EN EL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL "PROCORO MONTES" CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO.

SEXTA. - DICHO ACTO FUE PRESIDIDO POR EL **ING. ADAN MONTES VEGA**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES.

SÉPTIMA. - CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE REFERENCIA.

OCTAVA. - EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS LA ENTIDAD CITA A LOS PARTICIPANTES A LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DE LA OBRA: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.** PARA EL DÍA **20 de septiembre del 2024 A LAS 11:30 HRS.**





NOVENA. - SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL DÍA **20 de septiembre del 2024** SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE FALLO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, UBICADO EN EL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL "PROCORO MONTES" CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO.

DÉCIMA. - LA ENTIDAD REFIERE QUE PARA LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE CONSIDERARON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTAS EN LAS BASES CON FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE QUERÉTARO.

DÉCIMO PRIMERA. - EN EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ACTA DE FALLO TÉCNICO, LA ENTIDAD REFIERE QUE UNA VEZ QUE REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE ACEPTARON TODAS, POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS.

DÉCIMO SEGUNDA. - SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS SIENDO LAS **13:42 HRS** DEL DÍA **20 de septiembre del 2024** Y EN EL LUGAR DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN EL INTERVINIERON DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO.

DÉCIMO TERCERA.- SIENDO LAS **12:00 HRS** DEL DÍA **20 de septiembre del 2024**, EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., UBICADO EN EL INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL "PROCORO MONTES", CON DOMICILIO EN C. 5 DE MAYO COL. CENTRO, SE **PROCEDE A LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS** DE LA OBRA: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

DÉCIMO CUARTA. - LA ENTIDAD REALIZA LA APERTURA DE LOS SOBRES VERIFICANDO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN CADA UNO DE ELLOS SE ENCUENTRE COMPLETA.

DÉCIMO QUINTA. - DE LA APERTURA Y LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS.

Sonia Glez P.

Ad



1.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., SU PROPUESTA FUE ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA POR REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, CON, UN IMPORTE DE LA PROPUESTA DE **\$ 3,939,352.75 (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**

2.- JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, SU PROPUESTA FUE ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA POR REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, CON UN IMPORTE DE LA PROPUESTA DE **\$ 4,059,535.44 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**

3.- SONIA GONZALEZ PADILLA, SU PROPUESTA FUE ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA POR REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, CON UN IMPORTE DE LA PROPUESTA DE **\$ 4,127,783.29 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**

DÉCIMO SEXTA. - DICHA ACTA DE APERTURA Y REVISIÓN DE PROPUESTAS FUE FIRMADA POR LOS ASISTENTES.

DÉCIMO OCTAVA. - EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS SE CITÓ A LOS PARTICIPANTES PARA LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE DICTAMEN PARA EL DÍA **14 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 14:00 HORAS** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.

DÉCIMO NOVENA. - SIENDO LAS **14:51 HRS** DEL MISMO DÍA Y EN EL LUGAR DE INICIO SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y REVISIÓN DE LAS MISMAS.

DÉCIMO PRIMERO. - SE REALIZÓ LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE DONDE SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

 *Sonia*



EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

EN REFERENCIA AL LICITANTE **JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ** SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

LA PROPUESTA NO ES SOLVENTE DERIVADO DE QUE EL IMPORTE DE LA PROPUESTA PRESENTADA ES DE **\$ 4,059,535.44 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO**, LA MISMA QUE SUPERA EL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN **SP/098/2024** con un monto de **\$ 3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N.) I.V.A. incluido**. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA PROPUESTA DEL LICITANTE **JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ**, NO RESULTA SATISFACTORIA PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., DECLARÁNDOLO DESCALIFICADO. CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DOCUMENTO TECNICO #3 GENERALIDADES DE LAS BASES DEL CONCURSO, APARTADO MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN INCISO K.

EN REFERENCIA AL LICITANTE **SONIA GONZALEZ PADILLA** SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

LA PROPUESTA NO ES SOLVENTE DERIVADO DE QUE EL IMPORTE DE LA PROPUESTA PRESENTADA ES DE **\$ 4,127,783.29 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO** LA MISMA QUE SUPERA EL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN **SP/098/2024** con un monto de **\$ 3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N.) I.V.A. incluido**. PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA PROPUESTA DEL LICITANTES **SONIA GONZALEZ PADILLA**, NO RESULTA SATISFACTORIA PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., DECLARÁNDOLO DESCALIFICADO. CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DOCUMENTO TECNICO #3 GENERALIDADES DE LAS BASES DEL CONCURSO, APARTADO MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN INCISO K.

EN REFERENCIA AL LICITANTE **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.**, SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

I.- CADA DOCUMENTO CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA



II.- LOS PRECIOS PROPUESTOS POR LOS LICITANTES SON ACEPTABLES; ES DECIR, QUE SON ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA O REGIÓN.

III.- LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

IV.- LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SON CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

EN BASE A LO ANTERIOR, EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., CONSIDERA QUE EL LICITANTE **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.**, PRESENTA LA PROPUESTA MAS SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MÁS FACTIBLE; REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS PARA EJECUTAR LA OBRA: **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.**

Sonia Gler P

ADJUDICACION

PRIMERA. - SE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA **Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero , Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Banquetas En Calle Aquiles Serdán En La Localidad De Ezequiel Montes, Qro.** AL PARTICIPANTE **SONIA GONZALEZ PADILLA**, CON UN MONTO DE \$ 3,989,765.32 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

SEGUNDA. - EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL **23 de septiembre del 2024 al 21 de diciembre del 2024.**

ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMÓ LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES A **23 de septiembre del 2024.** CONSTA DE SIETE FOJAS ÚTILES.

Adj



POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL, QRO.

ATENTAMENTE



ING. ADÁN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS




L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS




C. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONCERTACIÓN SOCIAL

EMPRESAS PARTICIPANTES



CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUITAPAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTADO POR EL ARQ. MARTÍN TREJO MORENO

JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ
REPRESENTADO POR EL MISMO



SONIA GONZALEZ PADILLA
REPRESENTADO POR ELLA MISMA



**EZEQUIEL
MONTES**
Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO
RAMO: OFICIALÍA MAYOR
OFICIO No.: OF*34*19/10/2024
ASUNTO: El que se indica

Ezequiel Montes, Qro., 19 de octubre de 2024.

LEM. MISAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

PRESENTE.

Anticipándole un cordial saludo, me es grato dirigirme a Usted de la manera más atenta asimismo en atención a su oficio con numeral UTN/0018/2024, recibido en estas oficinas con fecha 14 de octubre del presente año, donde requiere se atienda solicitud de información recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 220457824000070, mismo que se cita textualmente dicha solicitud:

**solicito por medio electrónico me proporcione:*

acta de comité de adquisiciones del municipio de Ezequiel Montes, así como el curriculum de cada miembro en versión pública.

solicito recibo de nomina en versión pública del oficial mayor en turno así como del coordinador de adquisiciones del municipio, de igual manera su declaración 3 de 3 de acuerdo a la ley del estado de Querétaro.

solicito me proporcione acta de comité de obra de la calle Aquiles Serdan, col. La Laguna, así como el concurso y contrato de a quien se le asignó esa obra que ustedes publicaron en su perfil oficial por un monto de 4 millones de pesos. De igual manera de dicha obra solicito el estudio de impacto en el cual afirman que se benefician a 250 personas y a 50 viviendas.

Todo lo requiero por medio electrónico en versión pública., no requiero que se me remita a página ya no están disponibles."

441 277 00 96 / 441 277 07 07 / 441 277 52 31

Belisario Domínguez 104, Col. Centro
C.P. 76650 Ezequiel Montes



**EZEQUIEL
MONTES**

Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2033

Con fundamentos a lo dispuesto en el artículo 11 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y a la información dispuesta en la página oficial de internet del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., se remite la información correspondiente,

1. Referente al acta de comité de adquisiciones del municipio de Ezequiel Montes se remite archivo electrónico en formato PDF.
2. Relativo al curriculum de cada miembro en versión pública, dicha información está dispuesta en la página oficial de internet del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., en la siguiente liga <https://ezequielmontes.gob.mx/index.php/1142-2/> específicamente el en apartado denominado "Información Curricular".
3. Respecto a la versión pública del recibo de nómina de oficial mayor y coordinador de Adquisiciones, se remite archivo electrónico en formato PDF.
4. Y por último, referente a la declaración 3 de 3, se informa que dicha obligación no está dispuesta para servidores públicos del ámbito municipal.

Sin más por el momento le reitero mi respeto y consideración institucional quedando a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE



C.P. GRISELDA PINEDA FEREGRINO
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

OFICIALIA MAYOR
EZEQUIEL MONTES, QRO.

441 277 00 96 / 441 277 07 07 / 441 277 52 31

Belisario Domínguez 104, Col. Centro
C.P. 76650 Ezequiel Montes

-MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.
RAMO: Oficialía Mayor
OFICIO NUM: OM/001*2024
Ezequiel Montes. Qro., a 03 de enero de 2024.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERETARO.

PRESENTE:

El que suscribe LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES, en mi carácter de Oficial Mayor del Municipio DE Ezequiel Montes, Qro. Con fundamento en los artículos 4 fracción I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X Y XI, 57 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Qro., convoca a Usted a la sesión solemne para ratificar el COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO., PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, analizar, desarrollar y aprobar el PLAN OPERATIVO ANUEL DEL EJERCICIO 2024 que tendrá verificativo el día 03 de Enero de 2024, a las 9:30 horas en las instalaciones que ocupa la Oficialía Mayor, misma que se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista y verificación del quorum.
- 2.- Ratificación de comité.
- 3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Plan Anual de Compras, para el ejercicio fiscal 2024.
- 4.- Asuntos Generales.
- 5.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

LAE. JUAN ANTONIO VEGA DORANTES
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

Ccp. Loe Ignacio Alberto Flores Pérez
Ccp. Ing. Adan Montes Vega
Ccp. Lic. Ernando Cortes Alegria
Ccp. Lic. Ma. Del Sagrario Montes Hernández
Ccp. Archivo

Recibi. 03/01/24
Recibi. Xxxxxx

3/1/2024
Recibi. Xxxxxx

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. PERIODO CORRESPONDIENTE
DEL 02 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

Acuse para llevar acabo la sesión solemne del comité el día 03 de enero del 2024, en la oficina que ocupa la oficialía mayor de esta presidencia municipal a las 09:30 hrs.

NOMBRE	CARGO
LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES	PRESIDENTE
LAE. JUAN ANTONIO VEGA DORANTES	SECRETARIO EJECUTIVO
LCDO. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ	VOCAL 1
ING. ADAN MONTES VEGA	VOCAL 2
C.J. ERNANDO CORTES ALEGRIA	VOCAL 3

**ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
EZEQUIEL MONTES, QRO., 2021-2024.**


En la ciudad de Ezequiel Montes, siendo las 09:30(nueve treinta) horas del día 03(tres) de enero de 2024, se encuentran reunidos en la oficina que ocupa la Oficialía Mayor de esta presidencia municipal, los **CC.LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES, OFICIAL MAYOR; C.JUAN ANTONIO VEGA DORANTES, COORDINADOR DE ADQUISICIONES; ING. ADAN MONTES VEGA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS; C.J. ERNALDO CORTES ALEGRIA, DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES; LCDO. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ, SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS;** en su carácter de Presidente, Secretaria Ejecutiva y Vocales respectivamente mismos que conforman el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes, Qro; con el objeto de llevar a cabo sesión de dicho comité, en virtud de existir quorum legal para sesionar de acuerdo al artículo 54, 55 y 57 fracciones 1, II y III; LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES, declara abierta la presente sesión, que se desahogara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista y verificación del quorum.
- 2.- Ratificación de comité.
- 3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Plan Anual de Compras, para el ejercicio fiscal 2024.
- 4.- Asuntos Generales.
- 5.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En el aborramiento del **punto número uno**, se procedió a realizar el pase de lista, haciendo constar que se encuentran presentes todos los integrantes del comité, dando cuenta del quorum legal, por lo que, siguiendo con el desahogo del orden del día, se procede a ratificación del comité de adquisiciones;

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the top right, there is a circular stamp with a checkmark inside. Below it, there are three distinct signatures: a large 'X' mark, a stylized signature, and a long, sweeping signature.

NOMBRE	CARGO
LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES	PRESIDENTE
LAE. JUAN ANTONIO VEGA DORANTES	SECRETARIO EJECUTIVO
LCDO. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ	VOCAL 1
ING. ADAN MONTES VEGA	VOCAL 2
C.J. ERNANDO CORTES ALEGRIA	VOCAL 3

En el **punto número dos**, se continua con la ratificación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes, Qro; para el desahogo de la presente sesión.

Votación y aprobación.

En uso de la voz la LAE. JUAN ANTONIO VEGA DORANTES, Secretario Ejecutivo del Comité, levanto la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54, 57 II Y 58fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Qro.

Sentido de votación de integrantes de comité.

Punto número tres, Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Plan Anual de Compras, para el ejercicio fiscal 2024, por lo que se da inicio al desahogo de la presente sesión conforme a los siguientes:

NOMBRE	CARGO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
LCDO. JESUS EMMANUEL VEGA MONTES	PRESIDENTE	X		
LAE. JUAN ANTONIO VEGA DORANTES	SECRETARIO EJECUTIVO	X		
LCDO. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ	VOCAL 1	X		
ING. ADAN MONTES VEGA	VOCAL 2	X		
C.J. ERNANDO CORTES ALEGRIA	VOCAL 3	X		

Con fundamento en los artículos 4 fracción, 1, II, III, IV, VIII, IX, X y XI, 57 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Qro., se les presenta el Plan Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro, para el ejercicio fiscal 2023, bajo los siguientes.

ANTECEDENTES

La coordinación de adquisiciones del Municipio de Ezequiel Montes Queretaro en conjunto con la Tesorería Municipal, como parte de los trabajos para la presentación del Plan Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro, para el ejercicio fiscal 2024, se realizó la reunión de trabajo para efectuar el estudio de la composición de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de Servicios por objeto de gasto, además de su comportamiento histórico y considerando las obligaciones que demanda la administración pública y garantizar su continuidad. Cabe señalar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro, aprobó el proyecto de presupuesto de egresos que habrá de ejercerse para el año 2024.

FUNDAMENTO JURIDICO

El presente Plan Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro., para el ejercicio fiscal 2024, tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 1, 4 fracción, 1, , , IV, VII, IX, X y XI, 57 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado

de Qro., estableciendo como responsabilidad dar a conocer el programa anual y el presupuesto anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, así como sus modificaciones de conformidad con la normatividad presupuestaria.

Por lo anterior se expone lo siguiente:

CONSIDERACIONES

I.- Que el Plan Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro., para el ejercicio fiscal 2024, tomo como base el proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024.

II.- En la ejecución del gasto público, las dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán considerar como eje articulador el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024, del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro, tomando en cuenta los compromisos, objetivos y metas contenidos en el mismo.

Por lo anterior expuesto y fundado, tengo a bien dar a conocer los siguientes:

III.- Este comité sabedor de las obligaciones consagradas dentro del Art. 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el propósito de cumplir con lo dispuesto por dicha normatividad, por cuanto ve a la prestación de los servicios y garantizar su continuidad en ejercicio de las facultades conferidas, respecto a la autonomía y la libre administración de su Hacienda consagrados en los artículos. 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo. 35 de Constitución Política del Estado Libre y* Soberano de Querétaro., ART. 2 y 3 de Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y en atención de las necesidades que surgen a lo largo del desarrollo de la administración pública de manera imprevista, imposibles de predecir y plasmar dentro de una planeación, es que, éste Comité es consiente el Plan Operativo Anual en lo sucesivo "POA" puede estar sujeto a cambios para solventar y resolver las necesidades que surjan de manera imprevista y que no se encuentren contempladas dentro del "POA" lo anterior para dar cumplimiento a la prestación y desarrollo de los servicios públicos.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se hace de su conocimiento el Plan Anual de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes Querétaro., para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo al siguiente desglose:

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

BELISARIO DOMINGUEZ No. 104, Col. CENTRO, EZEQUIEL
MONTES, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76850
RFC: MEM860101JM0
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Registro Patronal IMSS: A9999999999

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 730
Nombre: GRISELDA PINEDA FERREGRINO
R. IMSS: 00000000000
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: 105-002 OFICIALIA MAYOR
Puesto: OFICIAL MAYOR
No. Nómina: 21
Periodo del: 01/Oct/2024 al 13/Oct/2024
Días trabajados: 13
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	10,740.98	D001	ISR	2,020.35
P007	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,046.00			

Total Percepciones	12,786.98	Total Deducciones	2,020.35
Neto Pagado	10,766.64		
Total en Efectivo	10,766.64		

FIRMA: _____

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

BELISARIO DOMINGUEZ No. 104, Col. CENTRO, EZEQUIEL
MONTES, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76850
RFC: MEM650101JM0
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Registro Patronal IMSS: A999999999

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 732
Nombre: SANDY BELL MARTINEZ GUTIERREZ
R. IMSS: 00000000000
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: 105-002 COORD DE
Puesto: COORD DE ADQUISICIONES
No. Nómina: 21
Periodo del: 01/Oct/2024 al 13/Oct/2024
Días trabajados: 13
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	7,265.83	D001	ISR	841.03

Total Percepciones	7,265.83	Total Deducciones	841.03
Neto Pagado	6,424.80		
Total en Efectivo	6,424.80		

FIRMA: _____



**EZEQUIEL
MONTES**

Unidos para transformar
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

Sección: Concertación Social
No. Oficio.: C.S./0041/2024
Asunto: El que se indica.

**LEM. MISAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO**

P R E S E N T E:


Sirva este medio para que reciba un cordial saludo, y aprovecho este espacio, tomando en cuenta el Artículo 17 de las obligaciones del Sujeto Obligado y los principios generales de transparencia enmarcados en el Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, numerales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la persona solicitante.

Me permito en respuesta al oficio UTN/0016/2024 anexar copia de la información solicitada, siendo esta *el acta de comité de obra, de la calle Aquiles Serdán, Col. La Laguna*. Ya que el *concurso y contrato de a quien se le asigne la obra*, los responsables de dicha información es Dirección de Obras Públicas.

Sin otro en particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención y cooperación, quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE:


Lic. David González Soto
Coordinador de Concertación Social
Ezequiel Montes, Qro.

441 277 00 96 / 441 277 07 07 / 441 277 52 31

Belisario Domínguez 104, Col. Centro
C.P. 76650 Ezequiel Montes



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Cabeza Municipal MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERÉTARO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20/09/24 REUNIDOS EN
Cane aguis Sordón ESTANDO PRESENTES LOS CONCERTADORES C. MARÍA GUADALUPE
VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ Y CONCERTADORES MUNICIPALES, ASÍ COMO AUTORIDADES DEL
LUGAR Y PERSONAS VECINAS DE LA LOCALIDAD, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE
NOTIFICAR LA APROBACIÓN

DE: Rehabilitación de pavimento de empedrado
empedrado con moluro, red de agua potable, drenaje

Sonidero, Guadalupe y Benavente en cane aguis
Sordón
PARA LA OBRA DENOMINADA: Rehabilitación de pavimento de empedrado

POR ESTO SE INTEGRA UN COMITÉ COMUNITARIO QUE SE ENCARGA DE LOS TRABAJOS
DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA, DICHA OBRA INSERTA DENTRO DEL
PROGRAMA: Parishaciones Federales 2024

CON UNA APORTACIÓN FEDERAL DE: \$ _____

CON UNA APORTACIÓN ESTATAL DE: \$ _____

CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DE: \$ 3,950,000.00

CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE: \$ _____

LA ASAMBLEA SE LLEVÓ ACABO BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

- 1) PASE DE LISTA
- 2) INFORMACIÓN GENERAL
- 3) ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
- 4) PUNTOS GENERALES
- 5) FIRMAS DE INTEGRACIÓN Y ASISTENCIA

CONSIDERANDO ESTAR LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS EN LA ASAMBLEA, SE
PROCEDE A INFORMARLES SOBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA, POSTERIORMENTE PASANDO A

LA ELECCIÓN DE UNA MESA DIRECTIVA QUEDANDO DE LAS SIGUIENTE MANERA:



**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Gloria de Lourdes Calzada Artcaga

(Número de teléfono) 4411-16.96.74

SECRETARIO: Cesar Hernandez Peru 4411373590

(Número de teléfono) 4411373590

VOC. CONT. Y VIG: José Nereo González

(Número de teléfono) 4411115011

1° VOCAL: Alfonso Benites

(Número de teléfono) 4411352685

2° VOCAL: Angelica Hernandez Cruz

(Número de teléfono) 4791116311

3° VOCAL: Maria Esica Artcaga HB

(Número de teléfono) 4411354084





**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Maria de Lurdes Colzaita A.

Maria de Lurdes Colzaita A.

PRESIDENTE

Cesar Hernandez Pena

SECRETARIO

A-E+17
Jose Nereo Gonzalez

VOC. DE CONT. Y VIG.

Alfonso AB

1° VOCAL

Angelica Hernandez Boz

2° VOCAL

Maria Erica Arteaga

3° VOCAL

VALIDAMOS

OS
LIC. OSWALDO TREJO MONTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AV
ING. ADAM MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Q
C. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ GUTIERREZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN SOCIAL





**EZEQUIEL
MONTES**
CUMPLIR SIRVIENDO

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Juan Francisco Hernandez Alvarez	Juan Francisco Hdz P.
Josefina Roja Durazo	Josefina Roja Durazo
Ma. Resendiz Resendiz	Ma. Resendiz Resendiz
Francisco Hernández R.	Francisco Hernandez
Paula Alvarez Lara	Paula Alvarez Lara
Leticia Perez Remigio	
Cresencia Hernández Pérez	Cresencia
Mary Lourdes Calzada A.	Mary Lourdes Calzada A.
Eliberto Zuñiga Corasco	+
Maria Piedad Zafraño Jimenez	Maria Piedad
Angelica Hernandez Cruz	Angelica
José González Arteaga	José
Luis Miguel Resendiz Z	Luis Miguel Hdz Z

