



XIII	Monto del financiamiento solicitado.	<div>Subtotal</div> <div>IVA</div> <div>TOTAL</div> <div>Costo con letras:</div>	<div>\$</div> <div>\$</div> <div>N.</div>																																																
XIV	Resultados esperados.	<p>El estado de Morelos será el quinto estado de la República Mexicana en sumarse a la carrera por conseguir emisiones netas cero al 2050. Con ello, va más allá de las metas establecidas en la NDC comprometidas por México ante el Acuerdo de París.</p> <p>El estado de Morelos contará con un “Plan estatal de Morelos hacia emisiones netas cero”, el cual es el insumo principal para formar parte de esta estrategia mundial.</p>																																																	
XV	Plan de trabajo, plazos de ejecución y cronograma de actividades con los avances físico-financieros.	<table><tr><th>Actividad/Semana</th><th>13-17</th><th>20-24</th><th>27-1</th><th>4-8</th><th>11-15</th><th>18-22</th><th>25-29</th></tr><tr><td>Recopilación de información</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Análisis y cálculos económicos y de GEI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Integración del documento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Control de calidad</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Entrega final</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Actividad/Semana	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29	Recopilación de información								Análisis y cálculos económicos y de GEI								Integración del documento								Control de calidad								Entrega final							
Actividad/Semana	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29																																												
Recopilación de información																																																			
Análisis y cálculos económicos y de GEI																																																			
Integración del documento																																																			
Control de calidad																																																			
Entrega final																																																			
XVI	Puntos de control y actividades críticas que pondrían en riesgo el éxito del proyecto.	<table><tr><th>Actividades críticas</th><th>Riesgos</th><th>Puntos de control</th></tr><tr><td>Conjuntar datos de línea base de los documentos existentes tanto nacionales como a nivel estatal y municipal</td><td>Falta de disponibilidad de la información</td><td>Contar con el acuerdo y apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), así como de otras instituciones involucradas.</td></tr></table>		Actividades críticas	Riesgos	Puntos de control	Conjuntar datos de línea base de los documentos existentes tanto nacionales como a nivel estatal y municipal	Falta de disponibilidad de la información	Contar con el acuerdo y apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), así como de otras instituciones involucradas.																																										
Actividades críticas	Riesgos	Puntos de control																																																	
Conjuntar datos de línea base de los documentos existentes tanto nacionales como a nivel estatal y municipal	Falta de disponibilidad de la información	Contar con el acuerdo y apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), así como de otras instituciones involucradas.																																																	