



OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA SA DE CV

RFC: OSJ160428HF2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 86500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MXN - PESO MEXICANO

Folio
Fecha
Hora

251
2/7/2024
12:49:55

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE TACOTALPA

R.F.C.: MTA850101DS3

Uso CFDI: I01 - CONSTRUCCION

Domicilio: BENITO JUAREZ No. 4, COLONIA CENTRO, CP.86870, TACOTALPA, TABASCO

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, A TRAVES DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$45,677.22 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA: 010-K005.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LORENZO DE LA COLONIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO EN LA CIUDAD DE TACOTALPA. LOCALIDAD: 001.- C.D. DE TACOTALPA, TABASCO. CONTRATO: DOOTSM-MTA-RAMO33-004/2024.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
CLAVE PROGRAMATICA: K005.- URBANIZACIÓN
IMPORTE CONTRATADO: \$2,541,035.25

PERIODO DE EST. DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2024
ESTIMACION: ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES \$ 39,376.91
I.V.A. 16% \$ 6,300.31
SUBTOTAL: \$ 45,677.22

AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO 30% \$ 11,813.08
16% I.V.A. \$ 1,890.09
IMPORTE TOTAL \$ 13,703.17

SUBTOTAL BRUTO \$ 31,974.05

RETENCIONES: \$ 196.88
0.5% V.I.C.O.P. \$ 78.75
0.2% I.C.I.C. \$ 275.63
TOTAL DE RETENCIONES:

OPERADO FISM
RAMO GENERAL
AÑO 2021-2024

SUBTOTAL= \$ 27,288.20
IVA= \$ 4,410.22
TOTAL \$ 31,698.42


C. JORGE LUIS GUZMAN NIEVES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. GABRIEL ANTONIO GUILLEN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES