

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON AVANCES FISICO-FINANCIEROS											
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOOGICO											
Actividades	NOVIEMBRE			DICIEMBRE					Avances Fincieros		
	Semanas										
	Fallo	2	3	4	5	6	7	8	MONTO	%	
Preparación y organización									\$ 86,000.00	10	
Recopilacion de información											
Sistematización de la información											
Cap 1. Introducción, antecedentes, fundamentos juridicos y condicionantes									\$ 86,000.00	10	
Cap II. Caracterización del territorio									\$ 86,000.00	10	
Cap III. Diagnóstico									\$ 86,000.00	10	
Cap. IV . Pronóstico									\$ 86,000.00	10	
Cap. V. Propuesta de ordenamiento ecológico									\$ 172,000.00	20	
Unidades de Gestión Ambiental											
Políticas ambientales											
Criterios para la regulación ecológica											
Lineamientos ecológicos											
Estrategias ecológicas											
Modelo de ordenamiento ecológico											
Cap.VI. Monitoreo y evaluación											
Mecanismos de instrumentación									\$ 86,000.00	10	
Mecanismos de evaluación del programa											
ANEXOS											
ENTREGA FINAL								31	\$ 86,000.00	10	
TOTAL									\$ 860,000.00	100	

XVI.- Puntos de control y actividades críticas que pondrían en riesgo el éxito del proyecto.

No se estiman actividades criticas o de riesgo que afecten el desarrollo del proyecto; el único aspecto que se pudiera interferir, son las contingencias o imprevistos de fenómenos naturales o de salud pública.

Por ejemplo, ante la presencia de algún fenómeno natural, como pudiera ser tormentas eléctricas e inundaciones, podrían afectar alguna actividad como de visita de campo o taller de planeación ciudadana; asimismo en temas de salud pública, se puede presentar alguna alerta o recomendación de no participar en reuniones, como fue la pandemia 2019.

Sin embargo, en síntesis, podemos decir que en su caso estos eventos no podrán en riesgo el desarrollo del proyecto, en caso extremo solo retrasaría eventos o la fecha de entrega.