

XII. Resultados esperados

1. Análisis de la huella ambiental de 100 ciudadanos de la Ecozona
2. Widget de cálculo integrado en formato web en la página oficial de widu.app
3. Métricas y estadísticas para uso en el diseño de estrategias de reducción de emisiones
4. Capacitación de una institución académica, asociación vecinal, organización civil e instancia gubernamental.
5. Impulsar de manera efectiva la participación ciudadana y el cambio social en el día a día de las personas que visitan o trabajan en la Ecozona.

XIII. Plan de trabajo, plazos de ejecución y cronograma de actividades

	Plazo de ejecución	Actividades
Huella de carbono y de agua Widu	1 mes	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de API de cálculo - Desarrollo de front end del cuestionario para versión web - Integración del cuestionario siguiendo los pasos en el Anexo 1 - Creación del correo con resultados y acciones climáticas personales
Creación de material para difusión (tips, manual y videos explicativos)	1 mes (a la par del desarrollo tecnológico)	<ul style="list-style-type: none"> - Investigación - Creación de diseños y textos - Compilación de un manual sencillo con el que se puedan quedar los administradores sobre acciones que pueden implementar en sus lugares de trabajo. - Generación de códigos QR
Capacitaciones con actores involucrados en la	1 mes	<ul style="list-style-type: none"> - Organización de espacios para acercamiento con comercios/empresas, universidades,

Ecozona		<p>grupos vecinales y organizaciones sin fines de lucro para entregarles el material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difusión de mensajes clave sobre la iniciativa - Viajes a Cuernavaca para las capacitaciones
Reportes de progreso y análisis de huella de carbono y de agua	1 semana para cada reporte	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de huella ambiental de 100 ciudadanos - Generación de reportes mensuales de avance durante la implementación del proyecto para el consejo de la Ecozona.
Seguimiento con actores de interés	1 mes (a la par de capacitaciones)	<ul style="list-style-type: none"> - Existirá seguimiento virtual con los actores de interés tras las capacitaciones proporcionadas, para mejorar la dinámica y llegar a más personas.

XIV. Puntos de control y actividades críticas que pondrían en riesgo el éxito del proyecto

A. Puntos de control

- Reportes mensuales de avances al consejo de la Ecozona y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable como instancia que da seguimiento al ejercicio del recurso.
- Se generará un análisis del impacto ambiental de los ciudadanos para obtener métricas de su huella ambiental
- Una vez concluidas las capacitaciones se generará un análisis compilando datos durante el seguimiento para observar si la estrategia funcionó y, en caso de no tener los resultados esperados, reformular la estrategia de difusión.

B. Actividades críticas que podrían poner en riesgo el proyecto

- Falta de apertura de los actores clave para difundir la iniciativa
- Falta de financiamiento