



PLAN DE TRABAJO, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LOS AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS:

El plan de trabajo será en 45 días el cronograma de actividades se hará planeado a los horarios por definir de cada Municipio.

PUNTOS DE CONTROL Y ACTIVIDADES CRÍTICAS QUE PONDRÍAN EN RIESGO EL ÉXITO DEL PROYECTO:

Que los participantes (municipios no manden a sus operativos a las capacitaciones para realizar el Plan de acción.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN PERIÓDICA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS:

No aplica.

PRODUCTOS ENTREGABLES:

Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN).

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO/PRIVADO QUE ESTARÍAN INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO (EN CASO DE APLICAR):

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Y sus municipios.

ATENTAMENTE.

Lic. Grettel Patricia Pabst Delgado.